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DELLA BATTAGLIA

Dott. Ing. Raffaele Picci

Dott. Ing. Nicola Bisetto

Ingegneria 2P & associati s.r.l.

Via Dall'Armi 27/3 - 30027 San Donà di Piave (VE)

Tel. 0421-307700  Email: info@ingegneria2p.it

Il Direttore Generale :                      Dott. Ing. Roberto Durigon

Ufficio Nuove Opere

Alto Trevigiano Servizi s.r.l.

Via Schiavonesca Priula 86  - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423-2928  Email: azienda@ats-pec.it

Aspetti idraulici:

Aspetti ambientali:
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Dott. Ing. Marco Venturini
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1) ACCANTIERAMENTO 1

1.2 Allestimento del cantiere e messa in sicurezza dell'area di lavoro

N.RO

9

A.1 Deviazione dell'alveo di magra

A.2 Formazione di tura provvisionale

A.3 Scavo di sbancamento

A.4 Formazione di pozzi ed installazione di pompe di agottamento 

A.5 Scavo intermedio

A.6 Scavo di fondazione

A.7 Getto del magrone, casseratura, armatura, posa di tubazione e getto del calcestruzzo

A.8 Ritombamento degli scavi

A.9 Realizzazione della camera di manovra nord

A.10 Installazione di valvole, giunti, misuratore di portata

A.11 Ripristini

9

B.1 Deviazione dell'alveo di magra

B.2 Formazione di tura provvisionale

B.3 Scavo di sbancamento

B.4 Formazione di pozzi ed installazione di pompe di agottamento 

B.5 Scavo intermedio

B.6 Scavo di fondazione

B.7 Getto del magrone, casseratura, armatura, posa di tubazione e getto del calcestruzzo

B.8 Ritombamento degli scavi

B.9 Realizzazione della scogliera protettiva

B.10 Realizzazione della camera di manovra sud

B.11 Installazione di valvole, giunti

B.12 Ripristini

2) SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 1

2.1 Smantellamento del cantiere

2) FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA TRATTO SUD

Durante l’esecuzione dei lavori si avrà cura di rispettare le limitazioni temporali riportate nel presente cronoprogramma, definite in considerazione della fenologia delle specie potenzialmente presenti all’interno dell’area di 

indagine. I periodi individuati per l'esecuzione dei lavori coincidono statisticamente con i periodi di magra del fiume Piave. 
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PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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2) FASE 1 - REALIZZAZIONE CONDOTTA TRATTO NORD
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