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FASE 1

Scala 1:2'000

STATO DI FATTO

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Rilievo eseguito nel 2019

DESCRIZIONE FASE

-Deviazione a sud dell'alveo di

magra

FASE 2

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione di tura

provvisionale con materiale

derivante dell'escavo dell'alveo

di magra

FASE 3

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo di

sbancamento spinto fino a

quota 90.00msmm

FASE 4

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo

intermedio spinto

fino a quota 87.15 msmm

FASE 5

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo

intermedio spinto

fino a quota 84.65-84.54 msmm

FASE 6

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE

FASE

-Posa condotte

Sub-Alveo e

getto blocco di

inghisaggio per

la parte

profonda Nord

TIRANTI SUPERIORI

TIRANTI INFERIORI

TUBAZIONE DN 800mm

IN ACCIAIO

TUBAZIONE DN 300mm

IN ACCIAIO

TUBAZIONI  DE 355mm

IN PEAD

DETTAGLIO INGHISAGGIO CONDOTTA SUB-ALVEO

LASTRE PREDALLESS

SOLIDALI CON L'ARMATURA DEL BLOCCO

CON FUNZIONE DEI CASSERO A PERDERE

FASE 7

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Rimozione tubazioni e pompe di prosciugamento

-Tombamento di condotte e blocco in alveo

-Esecuzione delle opere relative il nodo Nord

-Collegamento Nodo Nord/Opere Sub-Alveo
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DIST. PROGRESSIVE

SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO
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SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

PRESCAVO
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SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

PRIMA FASE DI SCAVO PROFONDO
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SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

SECONDA FASE DI SCAVO PROFONDO
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PRESCAVO    QUOTA 90.00

PRIMO SCAVO PROFONDO    QUOTA 87.15

SECONDO SCAVO PROFONDO    QUOTA 84.54

SEZIONE TIPO DI SCAVO PER POSA CONDOTTA
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NUOVO ALVEO DI MAGRA

PER IL PERIODO TRANSITORIO

DI POSA DELLA CONDOTTA A NORD

TURA PROVVISIONALE

PRESCAVO NORD

PRIMO APPROFONDIMENTO SCAVO

SECONDO APPROFONDIMENTO

SCAVO

POSA CONDOTTE SUB-ALVEO

TOMBAMENTO SCAVI

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO
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VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 16'104 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Rilevato 9'661 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 16'957 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 9'630 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 2'468 mc
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P
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N° 7 MOTOPOMPE

CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

Q=150-200 l/s

CADAUNA

P

P

P

TUBAZIONE

PER L'ALLONTANAMENTO

DELLE ACQUE DI FALDA

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   85.00÷96.00msmm
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