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ID Nome attività Durata
1 DURATA ATTIVITA' 360 d

2 FASE 0 - Verifica stato luoghi e tracciamenti 7 d

3 Verifica stato luoghi e tracciamenti 7 d

4 FASE 1 - Allestimento cantiere 10 d

5 Realizzazione delle recinzioni e degli accessi del cantiere 7 d

6 Allestimento del cantiere 3 d

7 FASE 2 - Rete fognaria - Profilo principale n.1 su SR 53 147 d

8 Impianto di sollevamento P10 35 d

9 Condotta a gravità fino a nodo 1.26 28 d

10 Attraversamento via Battisti con tecnica no-dig 35 d

11 Impianto di sollevamento P15 e condotta di mandata 28 d

12 Condotta a gravità fino a nodo 1.7 21 d

13 FASE 3 - Rete acquedotto - Profilo A su SR 53 28 d

14 Profilo A - Condotta in pressione in via C. Battisti 28 d

15 FASE 4 - Rete fognaria - Profili secondari n.2,3,4,5,6,7,8,9,10 su 
vie comunali

168 d

16 Profilo 2 - Via G. Verdi via A. Vivaldi 28 d

17 Profilo 3 - Via G. Verdi 14 d

18 Profilo 4 - Via G. Verdi 21 d

19 Profilo 5 - Via G. Verdi 7 d

20 Profilo 6 - Via A. Manzoni 21 d

21 Profilo 7 - Via papa Giovanni XXIII 21 d

22 Profilo 8 - Via S. Pellico 28 d

23 Profilo 9 - Vicolo C. Battisti 14 d

24 Profilo 10 - Strada laterale a via C. Battisti 14 d

25 FASE 5 - Rete acquedotto - Profili B, C, D, E su vie comunali 140 d

26 Profilo B - Condotta in pressione in via A. Vivaldi 21 d

27 Profilo C - Condotta in pressione in via G. Verdi 56 d

28 Profilo D - Condotta in pressione in via A. Manzoni 14 d

29 Profilo E - Condotta in pressione in via S. Pellico 28 d

30 Rifacimento allacciamenti in via papa Giovanni XXIII 28 d

31 FASE 6 - Asfalti 21 d

32 Profilo 1 - SR 53 - Fresatura e stesa del manto di usura 7 d

33 Profili 2,3,4,5 - vie comunali - Fresatura e stesa del manto di usura 7 d

34 Profili 6,7,8,9,10 - vie comunali - Fresatura e stesa del manto di 
usura

7 d

35 FASE 7 - Smobilizzo area di cantiere 7 d

36 Rimozione attrezzature, pulizia e ripristino dei luoghi 7 d
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