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1 ADD11A 14 / 02 /24  17 .00

2 attraversamenti specialistici 21 /03 /23  17 .00 compreso infilaggio t...

3 TOC torrente Cervada - ID 45C-46 24/01/23  17.00

4 Pressotrivellazione S.P. 15 Cadore Mare - ID 9... 14/02/23  17.00

5 TOC via Palù - ID 123-125 21/03/23  17.00

6 tratta ID 1-19 (613 m) 25 /03 /23  17 .00

7 posa a campagna 07/03/23  17.00

8 controlli non distruttivi saldature 07/03/23  17.00

9 bypass ADD esistente per interferenze 21/02/2317.00 esercizio bypass

1 0 realizzazione nodo/scarico ID19 10/03/23  17.00

1 1 lavaggi e collaudi 25/03/23  17.00

1 2 tratta ID 19-45 (588 m) 06 /04 /23  17 .00

1 3 posa su via tiepolo (172 m) 21/03/23  17.00

1 4 controlli non distruttivi saldature 21/03/23  17.00

1 5 risoluzione interferenze 28/03/23  17.00 risoluzione interferenze

1 6 posa a campagna (416 m) 04/04/23  17.00

1 7 controlli non distruttivi saldature 04/04/23  17.00

1 8 raccordo tratto TOC 06/04/23  17.00

1 9 tratta ID 46-51 (437 m) 19 /05 /23  17 .00

2 0 posa a campagna 22/04/23  17.00

2 1 controlli non distruttivi saldature 20/04/23  17.00

2 2 raccordo tratto toc 27/04/23  17.00

2 3 realizzazione nodo/scarico 04/05/23  17.00

2 4 lavaggi e collaudi 19/05/23  17.00

2 5 tratta ID 51-96 (L 1181 m) 23 /08 /23  17 .00

2 6 posa su via monticano - posa parallela 2 tubi (... 15/06/23  17.00

2 7 controlli non distruttivi saldature 15/06/23  17.00

2 8 risoluzione interferenze/riallacci 13/05/23  17.00 risoluzione interferenze

2 9 posa a campagna - posa parallela 2 tubi (625... 11/07/23  17.00

3 0 controlli non distruttivi saldature 11/07/23  17.00

3 1 realizzazione nodo/scarico ID 96 14/07/23  17.00

3 2 raccordo tratto pressotrivella ID 96A 19/07/23  17.00

3 3 posa a campagna sola distribuzione (60 m) 21/07/23  17.00

3 4 controlli non distruttivi saldature 21/07/23  17.00

3 5 realizzazione nodo distribuzione ZI Cimavilla 22/07/23  17.00

3 6 realizzazione nodo ID 96C 27/07/23  17.00

3 7 lavaggi e collaudi 18/08/23  17.00 Tratta Saccon ZI Cimavi...

3 8 messa in esercizio tratta Saccon - ZI Cimavilla 23/08/23  17.00

3 9 tratta ID 96B-123 (888 m) 14 /02 /24  17 .00

4 0 SIC IT3240029 (Ambito inferiore del Livenz... 14 /02 /24  17 .00

4 1 periodo senza limitazioni 15/02/23  13.00

4 2 limitazioni legate alla nidificazione 18/07/23  13.00

4 3 periodo senza limitazioni 14/02/23  17.00

4 4 esecuzione bypass ZI - Chiesa Cimavilla (1424... 01/09/23  17.00

4 5 lavaggio bypass 02/09/23  17.00

4 6 riallaccio provvisorio utenze su bypass 07/09/23  17.00

4 7 esercizio bypass 29/11/23  13.00 esercizio bypass

4 8 posa a campagna 06/10/23  13.00

4 9 controlli non distruttivi saldature 06/10/23  13.00

5 0 raccordo tratto TOC - ID123 11/10/23  13.00

5 1 lavaggi e collaudi 19/10/23  13.00

5 2 tratta ID 125-139 (536 m) 09 /12 /23  13 .00

5 3 raccordo tratto TOC - ID 125 24/10/23  13.00

5 4 posa a campagna 10/11/23  13.00

5 5 controlli non distruttivi saldature 10/11/23  13.00

5 6 lavaggi e collaudi 24/11/23  13.00

5 7 realizzazione nodo/scarico ID 139 29/11/23  13.00 Tratta ZI Chiesa Cimavil...

5 8 smantellamento bypass 06/12/23  13.00

5 9 messa in esercizio tratta ZI - Chiesa Cimavilla 09/12/23  13.00

6 0 tratta ID 96B-51 (sliplining 1000 m) 14 /02 /24  13 .00 sliplining

6 1 esecuzione bypass ZI Cimavilla - nodo ID S3  (9... 16/12/23  13.00

6 2 lavaggio bypass 19/12/23  13.00

6 3 riallaccio provvisorio utenze su bypass 22/12/23  13.00

6 4 esercizio bypass 06/02/24  13.00 esercizio bypass

6 5 scavo fosse + materiali 27/12/24  13.00

6 6 pulizia e preparazione condotta 04/01/24  13.00

6 7 infilaggio 18/01/24  13.00

6 8 ripristini 24/01/24  13.00

6 9 lavaggi 01/02/24  13.00

7 0 innesto nodi ID 51 e 96C 06/02/24  13.00 Tratta distribuzione ris...

7 1 smantellamento bypass 09/02/24  13.00

7 2 messa in esercizio tratta distribuzione risanata 14/02/24  13.00

Nome Data di chiusura Nome risorsa

esercizio bypass

risoluzione interferenze

risoluzione interferenze

Tratta Saccon ZI Cimavilla pronta per la messa in esercizio

esercizio bypass

Tratta ZI Chiesa Cimavilla pronta per la messa in esercizio

esercizio bypass

Tratta distribuzione risanata pronta per la messa in esercizio
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NOTA
GLI INTERVENTI ALL’INTERNO DEL SIC IT3240029 SONO SOGGETTI A 
LIMITAZIONI NEL PERIODO DI NIDIFICAZIONE COMPRESO TRA IL 15 
FEBBRAIO ED IL 15 LUGLIO
LE ATTIVITA CRITICHE INDICATE IN ROSSO SONO QUINDI DA 
CONSIDERARSI CARDINE PER L’ARTICOLAZIONE DEL 
CRONOPROGRAMMA NEL MOMENTO IN CUI VERRA DEFINITA LA DATA 
DI INIZIO DEI LAVORI
IN QUESTA FASE, PER COMODITA DI RAPPRESENTAZIONE, L’INIZIO 
DELLE LAVORAZIONI VIENE PREVISTO A GENNAIO




