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05. Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
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01. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
02. Realizzazione della viabilita di cantiere
03. Allestimento di servizio igenico-assistenziale del cantiere
04. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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