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FASI DI LAVORO/SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

01 01 ALLESTIMENTO CANTIERE PONTE VICOLO VERNIER

01 02 REALIZZAZIONE PONTE VICOLO VERNIER

01 03 ALLESTIMENTO CANTIERE 2a

01 04 REALIZZAZIONE POZZETTO DI SPINTA 2a

01 05 ALLESTIMENTO CANTIERE 2

01 06 REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 2

01 07 ALLESTIMENTO CANTIERE MICROTUNNELING 2a

01 08 PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 2a A 2

01 09 POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2

01 10 SMONTAGGIO CANTIERE 2

02 01 ALLESTIMENTO CANTIERE 2b

02 02 REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 2b

02 03 ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING 2a

02 04 PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 2a A 2b

02 05 POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2a

02 06 SMONTAGGIO CANTIERE 2a

03 01 ALLESTIMENTO CANTIERE 3

03 02 REALIZZAZIONE POZZETTO DI SPINTA 3

03 03 SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CANTIERE MICROTUNNELING DA 2a A 3

03 04 PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 3 A 2b

03 05 POSA  IMPERMEABILIZZAZIONE, STRUTTURA INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2b

03 06 SMONTAGGIO CANTIERE 2b

04 01 ALLESTIMENTO CANTIERE 3a

04 02 REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 3a

04 03 ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING 3

04 04 PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 3 A 3a

04 05 POSA  IMPERMEABILIZZAZIONE  INTERNA E COPERTURA POZZETTI 3 E 3a

04 06 SMONTAGGIO CANTIERI 3 E 3a

ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO CANTIERE MICROTUNNELING POSA  IMPERMEABILIZZAZIONE  INTERNA E COPERTURA POZZETTO

REALIZZAZIONE POZZETTO ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING SMONTAGGIO CANTIERE

PERFORAZIONE MICROTUNNELING SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CANTIERE MICROTUNNELING REALIZZAZIONE PONTE
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FASE III

FASE IV
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