

**COPIA**

|               |            |
|---------------|------------|
| DELIBERAZIONE | 34         |
| IN DATA       | 16.06.2010 |
| PROTOCOLLO N° | 707        |

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
"VENETO ORIENTALE"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:** Alto Trevigiano Servizi s.r.l. – Alimentazione idropotabile dei Comuni della Vallata della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane - 1° Stralcio.  
**Perizia suppletiva di variante.**

L'anno duemiladieci addì 16 del mese di Giugno alle ore 18,00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.693 in data 15/06/2010 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

| N° | COGNOME E NOME                    | PRESENTI | ASSENTI |
|----|-----------------------------------|----------|---------|
| 1  | PANIGHEL Graziano – Presidente    | X        |         |
| 2  | CHIOLE Michele – Componente       | X        |         |
| 3  | DAVI' Pietro Giorgio – Componente | X        |         |
| 4  | DUGONE Stefano – Componente       |          | X       |
| 5  | MARCOLIN Marco – Componente       | X        |         |
| 6  | MAZZOCATO Eugenio – Componente    |          | X       |
| 7  | NIERO Claudio – Componente        | X        |         |
| 8  | ZANCHETTA Roberto – Componente    | X        |         |

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 34  
del 16.06.2010  
Prot. n. 707

**OGGETTO:** Alto Trevigiano Servizi s.r.l. – Alimentazione idropotabile dei Comuni della Vallata della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane - 1° Stralcio.  
**Perizia suppletiva di variante.**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **PREMESSO:**

- che la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. di Montebelluna (TV) con nota prot. n. 9913 del 10.06.2010 (prot. AATO n. 682 del 11.06.2010) ha trasmesso la perizia suppletiva di variante del progetto *"Alimentazione idropotabile dei Comuni della Vallata della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane - 1° Stralcio"* per un importo totale di progetto di Euro 3.954.487,44 IVA esclusa, di cui Euro 3.401.487,44 sono l'importo originario di progetto e Euro 550.000,00 sono la maggiore spesa da finanziare;
- che l'intervento consiste nella realizzazione di una condotta adduttrice (condotta in acciaio DN 600) che collegherà l'impianto di sollevamento di Solighetto con il nuovo serbatoio interrato a Follina, che costituisce un primo stralcio della linea adduttrice che in futuro potrà alimentare il serbatoio di Nervesa, oltre ad una ulteriore condotta parallela DN 200 mm che è finalizzata all'alimentazione delle zone alte (PN 25) a partire dalle fonti in quota già esistenti;
- che gli interventi principali di variante e opere suppletive sono i seguenti:
  - realizzazione pista ciclabile e aggiunta fognatura da picch. 61 a 69;
  - prolungamento condotta DN 200 da picch. 57 a 47;
  - stralcio esecuzione parte terminale delle condotte e scatolare attraversamento S.P. 36;
  - variante tracciato da picch. 2 a 6 in proprietà privata;
  - variante tracciato da picch. 24 a 30 e tra picch. 84 e 88
  - sono state recepite le prescrizioni impartite dagli enti gestori delle strade (Provincia di Treviso, Comune di Follina e Comune di Pieve di Soligo) riguardanti principalmente i ripristini stradali;
- che in data 5.11.2007 fu stipulato l'accordo di programma tra la Provincia di Treviso, l'A.A.T.O. Veneto Orientale, il Comune di Follina e lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. per la realizzazione della pista ciclopedonale, adeguamento della S.P. n. 4 e posa di condotte acquedottistiche fognarie in Comune di Follina tra la località Tre Ponti e la frazione di La Bella;
- che lo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. ha ceduto ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l. il ramo d'azienda consistente l'esercizio del servizio di adduzione e captazione dell'acqua con decorrenza dal 01.08.2008;
- che con deliberazione dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n. 6 del 11.07.2007 è stato affidato il servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. con sede a Montebelluna (TV);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 del 29.12.2004, ai sensi della quale ricade in capo alle Autorità d'Ambito la competenza ad approvare i progetti preliminari e definitivi relativi alle opere del servizio idrico integrato, nonché la facoltà di delegare, in quanto Autorità Espropriante, l'esercizio dei poteri espropriativi al soggetto concessionario;

VISTO il Piano d'Ambito Veneto Orientale come modificato ed integrato con deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 09.03.2004 e n. 6 del 25.05.2004, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il Piano degli Interventi 2009-2038 di Alto Trevigiano Servizi s.r.l., approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 22.12.2009, che include l'intervento codice 260574001 *"Comune di Pieve di Soligo. Sostituzione condotta principale di collegamento tra i comuni di Follina e Pieve di Soligo. km 14 di condotta in ghisa sferoidale DN 600"* dell'importo di Euro 3.401.487,44 finanziato da tariffa del S.I.I. per Euro 19.203 e Euro 3.382.285,44 da contributi da realizzarsi tra il 2009 e il 2010;

ESAMINATI gli elaborati del progetto a firma dell'ing. Massimo Parravicini e dell'ing. Alberto Galli incaricati dalla Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., costituiti da:

- Relazione tecnica generale
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo
- Analisi dei principali nuovi prezzi
- Corografia 1:10.000 delle opere di progetto e di perizia
- Planimetria 1:10.000 con le opere di progetto/variante
- Profili di posa delle condotte
- Sezioni trasversali di posa delle condotte
- Particolari attraversamenti
- Particolari e schemi di montaggio apparecchiature idrauliche

PRESO ATTO:

- del seguente quadro economico di spesa dell'intervento:

**A. LAVORI IN APPALTO**

|                                                       |          |                     |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1. Scavi e movimenti di terra                         | €        | 129.837,23          |
| 2. Posa tubazioni e pezzi speciali                    | €        | 156.291,69          |
| 3. Cunicolo servizi                                   | €        | 0,00                |
| 4. Apparecchiature, accessori e manufatti di alloggio | €        | 48.760,00           |
| 5. Attraversamenti                                    | €        | 68.504,23           |
| 6. Altri manufatti in C.A.                            | €        | 27.048,67           |
| 7. Rinterri e ripristini                              | €        | 671.394,44          |
| 8. Lavori in economia                                 | €        | 102.520,25          |
| 9. Cavidotto per trasmissione dati                    | €        | 58.494,00           |
| 10. Acquedotto + fognatura pista ciclabile            | €        | 291.723,55          |
| 11. Indagini ferromagnetiche                          | €        | 31.680,00           |
| 12. oneri per la sicurezza                            | e        | 83.727,66           |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                       | <b>€</b> | <b>1.669.981,32</b> |

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Fornitura tubazioni e apparecchiature idrauliche | € | 1.500.000,00 |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                                                                                                                                           |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 2. Impianto di protezione catodica                                                                                                                                        | €        | 45.000,00           |
| 3. Espropri servitù e danni                                                                                                                                               | €        | 100.722,66          |
| 4. Allacciamenti elettrici                                                                                                                                                | €        | 5.329,14            |
| 5. Spese generali: rilievi, spese e competenze per progettazione, direzione lavori, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo ed adempimento di cui al D.Lgs. 494 | €        | 312.000,00          |
| 6. C.N.P.A.I.A. 2% di B.3                                                                                                                                                 | €        | 6.240,00            |
| 7. Adeguamento impianto di sollevamento esistente                                                                                                                         | €        | 0,00                |
| 8. Spostamento sottoservizi e rapporti con enti                                                                                                                           | €        | 5.000,00            |
| 9. Imprevisti                                                                                                                                                             | €        | 117.700,50          |
| 10. Accantonamento economia derivante da ribasso d'asta                                                                                                                   | €        | 189.513,81          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                        | <b>€</b> | <b>2.281.506,12</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                                                                                                                                     | <b>€</b> | <b>3.951.487,44</b> |
| <b>IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO</b>                                                                                                                                        | <b>€</b> | <b>3.401.487,44</b> |
| <b>MAGGIORE SPESA DA FINANZIARE</b>                                                                                                                                       | <b>€</b> | <b>550.000,00</b>   |

- che la maggiore spesa di Euro 550.000,00 verrà finanziata con proventi tariffari derivanti dal gettito CIPE 5% relativi ai Comuni di Alto Trevigiano Servizi per gli anni 2003-2008 (Delibera Assemblea A.A.T.O. n 1 del 19.04.2003);

CONSIDERATO che l'IVA non costituisce un costo per il soggetto attuatore;

RITENUTA la perizia suppletiva di variante meritevole di approvazione;

VISTA la L.R. n. 5 del 27.3.1998;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO lo Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

#### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto *"Alimentazione idropotabile dei Comuni della Vallata della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane - 1° Stralcio"* per un importo totale di progetto di Euro 3.954.487,44 IVA esclusa, di cui Euro 3.401.487,44 importo originario di progetto e Euro 550.000,00 maggiore spesa da finanziare;
- che la maggiore spesa di Euro 550.000,00 verrà finanziata con proventi tariffari derivanti dal gettito CIPE 5% relativi ai Comuni di Alto Trevigiano Servizi per gli anni 2003-2008 (Delibera Assemblea A.A.T.O. n 1 del 19.04.2003);

- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia dell'atto alla Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e ai Comuni di Follina e Pieve di Soligo;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE  
F.to Dr. Salvatore Minardo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **23 GIU. 2010** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **23 GIU. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Bruno Palmieri

---

**PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **23 GIU. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Bruno Palmieri)



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'** (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

**05 LUG. 2010**

Conegliano, **08 LUG. 2010**

IL DIRETTORE  
(Dr. Salvatore Minardo)

