

COPIA

DELIBERAZIONE	47
IN DATA	01.08.2012
PROTOCOLLO N°	1158

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis. Annualità 2006.
D.G.R. n. 4253 del 28.12.2006.
Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia
(Comune di Moriago della Battaglia).
Approvazione perizia suppletiva e di variante

L'anno duemiladodici addì 01 del mese di Agosto alle ore 18.30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.1154 in data 31/07/2012, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente		X
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente		X

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 47

Del 01.08.2012

PROT. 1158

OGGETTO: L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis. Annualità 2006.

D.G.R. n. 4253 del 28.12.2006.

Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia
(Comune di Moriago della Battaglia).

Approvazione perizia suppletiva e di variante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione del C.d.A. dell'A.A.T.O. n. 8 del 12.03.2008 è stato approvato il progetto definitivo quale preliminare *"Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia. (Comune di Moriago della Battaglia)"* dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00;
- che la D.G.R. n. 4253 del 28.12.06 *"L.R. 27 marzo 1998, n. 5. art. 13, comma 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2006. Approvazione del programma annuale e modalità per la concessione di contributi: definizione obiettivi prioritari in materia di ciclo integrato dell'acqua c.1, lett. a), art. 48, L.R. 3/2000 e definizione interventi e iniziative che la regione intende prioritariamente finanziare c.1, lett. c), art. 48, L.R. 3/2000"* includeva l'intervento: *"Comune di Moriago della Battaglia - Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia"*, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00, di cui Euro 728.000,00 finanziati dalla Regione Veneto con il medesimo provvedimento ed Euro 472.000,00 finanziati dal Comune di Moriago della Battaglia;
- che la Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. di Montebelluna (TV), con nota 1210 del 17.11.2011, ha trasmesso il progetto esecutivo: *"Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia. (Comune di Moriago della Battaglia)"* dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 Iva esclusa;
- che l'intervento oggetto del presente provvedimento, finalizzato a dotare il centro abitato di Moriago capoluogo di un sistema unitario di smaltimento dei reflui, è parte del Progetto Generale delle fognature consortili dei Comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo, approvato con parere C.T.R.A. n. 3244 del 15.07.2004;
- che i reflui saranno convogliati all'impianto di depurazione di Falzè di Piave, in Comune di Sernaglia della Battaglia, previo innesto al collettore di collegamento Mosnigo – Falzè (cod. 260804001 di Piano d'Ambito);
- che il succitato progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria Albertin & Company S.r.l. di Conegliano (TV) è stato approvato quale definitivo con determinazione del Direttore n. 15 del 14.03.2012 prot. 294 con il seguente quadro economico di spesa dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 Iva esclusa:

A. LAVORI IN APPALTO

1. Totale lavori soggetti a ribasso	€ 914.036,60
2. Oneri della sicurezza	€ 27.000,00
3. Fornitura tubazioni e pezzi speciali in gres	€ 113.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 1.054.036,60

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. Spese tecniche relative alla progettazione, rilievo, DD.LL.	€ 80.000,00
--	-------------

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

2. Maggiorazione del 2% CNPAIA	€	1.600,00
3. Spese per pubblicità e procedure pubblica gara	€	8.000,00
4. Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	15.000,00
5. Servitù, occupazioni temporanee, espropri	€	3.000,00
6. Attività di Ente attuatore per gestione dell'appalto	€	20.540,73
7. Spese per bonifiche belliche ed ambientali, acquisto materiali e ripristino sottoservizi esistenti in seguito ai lavori di realizzazione della fognatura. Imprevisti	€	17.822,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 145.963,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.200.000,00

con il seguente piano di copertura di spesa:

- contributo della Regione Veneto D.G.R. n. 4253 del 28.12.06	Euro	728.000,00
- cofinanziamento del Comune di Moriago della Battaglia	Euro	472.000,00
	Totale Euro	1.200.000,00

- che con nota prot. 20299 dell'11.07.2012 (pervenuta il 12.07.2012 al prot. AATO n. 1060) Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro e datata 19.06.2012 il quale nella relazione tecnica-illustrativa, dopo aver evidenziato che a seguito di asta pubblica cui hanno partecipato 183 ditte si è avuta l'aggiudicazione con un ribasso del 18.54%, comunica che durante il corso dei lavori si sono verificate delle circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) consistenti nella *"presenza di sottoservizi fitta, serpeggiante e con ristretto spazio libero a disposizione"*, con conseguenti allargamenti dello scavo, lievo di sottoservizi e loro riposizionamento accompagnati da maggiori ripristini al manto di asfalto;
- che unitamente alle suddette circostanze è emersa la volontà del gestore e del Comune di Moriago della Battaglia, cofinanziatore dell'opera, di allungare alcuni tratti di fognatura;
- che alla luce delle nuove lavorazioni e dei necessari nuovi prezzi l'importo dei lavori di perizia ammonta a Euro 148.922,40 + Euro 5.392,86 per complessivi Euro 154.385,26, contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale;
- che il quadro economico di perizia viene a configurarsi come segue:

A. LAVORI IN APPALTO

1. Totale lavori soggetti a ribasso	€	893.498,70
2. Oneri della sicurezza	€	32.392,86
3. Fornitura tubazioni e pezzi speciali in gres	€	101.816,19
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 1.027.707,75

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. Spese tecniche relative alla progettazione, rilievo, DD.LL, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	91.000,00
2. Maggiorazione del 2% CNPAIA	€	3.100,00
3. Spese per pubblicità e procedure pubblica gara	€	3.500,00
4. Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	0,00
5. Servitù, occupazioni temporanee, espropri	€	0,00
6. Attività di Ente attuatore per gestione dell'appalto	€	0,00
7. Spese per bonifiche belliche ed ambientali. acquisto materiali e	€	0,00

ripristino sottoservizi esistenti in seguito ai lavori di realizzazione della fognatura. Imprevisti

8. Progetto opere complementari	€ 134.692,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 232.929,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.260.000,00

DATO ATTO CHE:

- alla voce 8. Progetto opere complementari per Euro 134.692,50 sono previste le seguenti ulteriori opere complementari richieste e volute dal Comune cofinanziatore dell'opera:

- fresatura, ricarica e stesa tappeto d'usura delle strade interessate dai lavori di fognatura;
- opere di completamento di via XXV Aprile (formazione di linea meteorica, caditoie, pozzi perdenti, predisposizione delle opere civili di illuminazione pubblica ed asfaltatura);

- che il piano di copertura di spesa si configura come segue:

- contributo della Regione Veneto D.G.R. n. 4253 del 28.12.06	Euro	728.000,00
- cofinanziamento del Comune di Moriago della Battaglia	Euro	532.000,00
	Totale	Euro 1.260.000,00,

con la maggior spesa di Euro 60.000,00 a carico del Comune di Moriago della Battaglia, giusta comunicazione via e-mail di ATS srl il 21.07.2012;

RITENUTO la perizia suppletiva e di variante meritevole di approvazione, essendo tesa a superare le circostanze imprevedibili ed impreviste sorte nel corso dei lavori sopradescritte, nonché ad incrementare alcune tratte di fognatura con evidenti benefici in termini ambientali per la maggior quantità di acque reflue collettate;

VISTO lo Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché sotto il profilo della legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Roberto Dal Moro, datata 19.06.2012, dell'importo complessivo di Euro 1.260.000,00 relativa al progetto esecutivo: *"Ampliamento schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia. (Comune di Moriago della Battaglia)"* dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 Iva esclusa;
3. che il quadro economico di perizia viene a configurarsi come segue:

A. LAVORI IN APPALTO

1. Totale lavori soggetti a ribasso	€ 893.498,70	
2. Oneri della sicurezza	€ 32.392,86	
3. Fornitura tubazioni e pezzi speciali in gres	€ 101.816,19	
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 1.027.707,75

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. Spese tecniche relative alla progettazione, rilievo, DD.LL, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 91.000,00	
--	-------------	--

2. Maggiorazione del 2% CNPAIA	€	3.100,00
3. Spese per pubblicità e procedure pubblica gara	€	3.500,00
4. Spese per collaudo tecnico amministrativo	€	0,00
5. Servitù, occupazioni temporanee, espropri	€	0,00
6. Attività di Ente attuatore per gestione dell'appalto	€	0,00
7. Spese per bonifiche belliche ed ambientali, acquisto materiali e ripristino sottoservizi esistenti in seguito ai lavori di realizzazione della fognatura. Imprevisti	€	0,00
8. Progetto opere complementari	€	134.692,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 232.929,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 1.260.000,00

4. di approvare il piano di copertura della spesa che si configura come segue:
- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| - contributo della Regione Veneto D.G.R. n. 4253 del 28.12.06 | Euro | 728.000,00 |
| - cofinanziamento del Comune di Moriago della Battaglia | Euro | 532.000,00 |
| Totale | Euro | 1.260.000,00 |
- e con la maggior spesa di Euro 60.000,00 a carico del Comune di Moriago della Battaglia;
5. di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dell'Autorità d'Ambito;
6. di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
7. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
9. di trasmettere copia del presente atto alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., al Comune di Moriago della Battaglia, al Comune di Sernaglia della Battaglia e all'Ufficio del Genio Civile di Treviso per quanto di competenza.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **28 AGO. 2012** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **28 AGO. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **28 AGO. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

07 SET. 2012

Conegliano, **12 SET. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

