

COPIA

DELIBERAZIONE	20
IN DATA	26.07.2017
PROTOCOLLO N°	547

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo in Comune di Treviso.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

L'anno duemiladiciassette addì 26 del mese di Luglio alle ore 15.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.617 in data 25.07.2017 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FABIO VETTORI – Presidente	X	
2	GILBERTO DANIEL – Componente	X	
3	FLORIANO ZAMBON – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Vice Direttore Bruno Palmieri

Assume la Presidenza l'Ing. Fabio Vettori, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 20

DEL 26.07.2017

PROT. 547

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.: Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo in Comune di Treviso.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota prot. 23.568 del 28.06.2017 ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante "*Interventi di completamento della fognatura nera in via S. Pelajo nel Comune di Treviso*" dell'importo complessivo di Euro 1.201.690,66;
- che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con nota prot. 26.646 del 19.07.2017 ha trasmesso una nota integrativa relativa al progetto in oggetto;
- che il C.d.A. dell'A.A.T.O. Veneto Orientale con delibera n. 45 del 11/07/2012 ha approvato il progetto definitivo "*Interventi di completamento della fognatura nera in via S. Pelajo nel Comune di Treviso*" dell'importo complessivo di Euro 955.100,00;
- che i lavori sono stati assegnati alla ditta Costruzioni Bordignon s.r.l. di Volpago del Montello con contratto n. 54 del 09/06/2016 e che le economie per il ribasso d'asta sono pari a Euro 10.894,76;
- che durante l'esecuzione dei sondaggi preliminari all'esecuzione dei pozzi di spinta è stata rilevata la presenza di materiale grossolano non individuato dalle precedenti indagini geognostiche. Anche le prospezioni geoelettriche hanno confermato la presenza di rari e localmente diffusi trovanti di materiale lapideo. Conseguentemente si rende necessario utilizzare una testa fresante in grado di demolire gli elementi lapidei. Non essendo presente sul mercato nessun operatore che abbia disponibilità di una testa fresante atta allo scopo e avente De 550mm, si è dovuto procedere ad un ridimensionamento della perforazione, ora De 1050mm;

VISTO il Piano d'Ambito Veneto Orientale, approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 09.12.2003 e modificato ed integrato con deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 09.03.2004 e n. 6 del 25.05.2004;

VISTO il Piano Quadriennale 2016-2019 delle opere della società A.T.S. s.r.l. approvato con deliberazione dell'assemblea del C.d.B. Veneto Orientale n. 4 del 29/04/2016, che include l'intervento "Comuni vari estensione rete fognaria" dell'importo di Euro 400.000,00 da completarsi nel 2018;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi della quale ricade in capo ai Consigli di Bacino la competenza ad approvare i progetti preliminari e definitivi relativi alle opere del servizio idrico integrato, nonché la facoltà di delegare, in quanto Autorità Espropriante, l'esercizio dei poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato;

VISTE la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 e la D.G.R. n. 441 del 27.02.2007 di applicazione della normativa sulla tutela della biodiversità "Siti Natura 2000", direttiva 92/43/CEE "Habitat";

ESAMINATI gli elaborati della perizia a firma degli Ing. Andrea Mori incaricato dalla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;

PRESO ATTO:

- che Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha approvato il progetto in oggetto;
- del seguente quadro economico di spesa dell'intervento:

A) LAVORI IN APPALTO

Contratto

Perizia

A.1	Fognatura microtunnelling	Euro	165.783,40	327.983,47
A.2	Impianto di sollevamento	Euro	32.375,60	42.007,00
A.3	Fognatura	Euro	438.456,59	469.955,53
A.4	Sistemazioni stradali	Euro	55.065,90	100.594,50
A.5	Lavori in economia	Euro	10.886,40	13.582,40
A.6	Costi per la sicurezza	Euro	43.000,00	43.000,00
	SOMMANO PER LAVORI IN APPALTO	Euro	745.567,89	997.122,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Rilievi accertamenti indagini	Euro	24.800,00	23.262,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	3.000,00	3.000,00
B.3	Costo fornitura tubazioni e pezzi speciali	Euro	90.240,00	90.143,00
B.4	Imprevisti	Euro	23.910,11	12.000,00
B.5	Acquisizione aree	Euro	5.000,00	6.500,00
B.6	Spese tecniche	Euro	41.392,00	52.000,00
B.7	Spese attività tecnico amministrative	Euro	5.000,00	3.451,00
B.8	Spese pubblicità	Euro	5.295,24	3.317,00
B.9	Ribasso d'asta	Euro	10.894,76	10.894,76
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Euro	209.532,11	204.567,76
	SOMMANO IN TOTALE	Euro	955.100,00	1.201.690,66

-	che l'intervento in oggetto verrà così finanziato:		
	Finanziamento APQ2 – A2P066/A	Euro	955.100,00
	Tariffa S.I.I.	Euro	246.590,66
	Totale	Euro	1.201.690,66

CONSIDERATO che l'IVA non costituisce un costo per il soggetto attuatore;

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante meritevole di approvazione;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012;

VISTO il D.LGS. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

VISTO la Convenzione del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

VISTO l'allegato parere favorevole del Responsabile dell'area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'allegato parere favorevole del Vice Direttore in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare la perizia suppletiva e di variante "*Interventi di completamento della fognatura nera in via S. Pelajo nel Comune di Treviso*" dell'importo complessivo di Euro 1.201.690,66;
- che l'intervento in oggetto verrà così finanziato:

Finanziamento APQ2 – A2P066/A	Euro	955.100,00
Tariffa S.I.I.	Euro	246.590,66
Totale	Euro	1.201.690,66
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Comitato Istituzionale ai sensi della Convenzione del Consiglio di Bacino;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia dell'atto alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., al Comune di Treviso e alla Regione Veneto per il seguito di competenza;

VISTO

IL VICE DIRETTORE

F.to Bruno Palmieri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 547 DEL 04.07.2017

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: Interventi per il completamento della fognatura nera in Via San Pelajo in Comune di Treviso. Approvazione perizia suppletiva di variante.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Antonio Susanna Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 04.07.2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Antonio Susanna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 547 DEL 04.07.2017

OGGETTO: Alto Trevigiano Servizi s.r.l.: Interventi per il completamento della fognatura nera in Via San Pelajo in Comune di Treviso. Approvazione perizia suppletiva di variante.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
--

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 04.07.2017

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fabio Vettori

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **27 LUG. 2017** vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **27 LUG. 2017**

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **27 LUG. 2017**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

~~05 AGO. 2017~~

Conegliano, **11 AGO. 2017**

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)

