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FASE 1

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Deviazione a nord dell'alveo di

magra

FASE 2

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione di tura

provvisionale con materiale

derivante dell'escavo dell'alveo

di magra

FASE 3

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo di

sbancamento spinto fino a

quota 90.00msmm

FASE 4

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo

intermedio spinto

fino a quota 87.00 msmm

FASE 5

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Realizzazione dello scavo

intermedio spinto

fino a quota 84.54-84.43 msmm

FASE 6

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE

FASE

-Posa condotte

Sub-Alveo e

getto blocco di

inghisaggio per

la parte

profonda Sud

TIRANTI SUPERIORI

TIRANTI INFERIORI

TUBAZIONE DN 800mm

IN ACCIAIO

TUBAZIONE DN 300mm

IN ACCIAIO

TUBAZIONI  DE 355mm

IN PEAD

DETTAGLIO INGHISAGGIO CONDOTTA SUB-ALVEO

LASTRE PREDALLESS

SOLIDALI CON L'ARMATURA DEL BLOCCO

CON FUNZIONE DEI CASSERO A PERDERE

FASE 7

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

-Rimozione tubazioni e pompe di prosciugamento

-Tombamento di condotte e blocco in alveo

-Esecuzione delle opere relative il nodo Sud

-Collegamento Nodo Sud / Opere Sub-Alveo

-Ripristino alveo di magra definitivo

SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO

PRESCAVO    

PRIMO SCAVO PROFONDO    

SECONDO SCAVO PROFONDO    

SEZIONE TIPO DI SCAVO PER POSA CONDOTTA

ALVEO DI MAGRA

FIUME PIAVE

NUOVO ALVEO DI MAGRA

PER IL PERIODO TRANSITORIO

DI POSA DELLA CONDOTTA A NORD

TURA PROVVISIONALE

PRESCAVO SUD

PRIMO APPROFONDIMENTO SCAVO

SECONDO APPROFONDIMENTO

SCAVO

POSA CONDOTTE

SUB-ALVEO   SUD

TOMBAMENTO SCAVI

OPERE SUD

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO

SEZIONE 1 IN ASSE ALLA CONDOTTA DI PROGETTO
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VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 44'965 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Rilevato 12'307 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 8'962 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 8'883 mc

VOLUMI MOVIMENTAZIONI

TERRENO

-Sterro 2'304 mc

(di cui 280 in roccia)

TUBAZIONE

PER L'ALLONTANAMENTO

DELLE ACQUE DI FALDA

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm

UBICAZIONE

ALVEO NELLE FASI DI POSA

DELLA CONDOTTA

NORD

STATO DI FATTO A ULTIMAZIONE FASI NORD

Scala 1:2'000

DESCRIZIONE FASE

- Ultimazione interventi NORD
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TOMBAMENTO SCAVI
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TURA PROVVISIONALE

NUOVO ALVEO DI MAGRA

PER IL PERIODO TRANSITORIO

DI POSA DELLA CONDOTTA A NORD

UBICAZIONE

ORIGINARA ALVEO DI MAGRA
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MAPPA DELLE ALTIMETRIE   84.00÷96.00msmm
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ALVEO DI MAGRA

FIUME PIAVE
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N° 7 MOTOPOMPE

Q=150-200 l/s

CADAUNA
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COLLEGAMENTO ALLA POSA

DELLA CONDOTTA

SUB-ALVEO NORD
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SEZIONE DI SCAVOSEZIONE DI RIPORTO
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TUBAZIONE

PER L'ALLONTANAMENTO

DELLE ACQUE DI FALDA
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N° 7 MOTOPOMPE

Q=150-200 l/s

CADAUNA
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PER L'ALLONTANAMENTO
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BLOCCO DI INGHISAGGIO

DELLE TUBAZIONI DI

PROGETTO

QUOTA 90.00

QUOTA 87.00

QUOTA 84.43


