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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - CANTIERIZZAZIONI 

S02 – S02a – S02b – S03 – S03a 

 

1 PREMESSA 

 Il presente elaborato tecnico riporta le indicazioni e verifiche su alcune aree di can-

tiere, di supporto alla realizzazione di un’opera in microtunneling, rispetto al contesto ur-

bano ed ambientale limitrofo. 

 Le indicazioni e verifiche sono relative alle ipotesi progettuali di realizzazione di poz-

zetti autoaffondanti e posa di condotte con tecnica microtunnelling rispetto al contesto geo-

logico geotecnico dell’area. 

 In particolare, si tratta dei risultati presentati nella “Relazione Geologica, Geogno-

stica e Geotecnica” della Georicerche s.r.l., redatta a supporto del Progetto “REALIZZA-

ZIONE DI FOGNATURA NERA IN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SILE E DELLA LI-

NEA FERROVIARIA TREVISO-UDINE A RIDOSSO DI PONTE DELLA GOBBA IN CO-

MUNE DI TREVISO” presentato per ATS nel 2019, oltre ad ulteriori dati geognostici ricavati 

da una serie di sondaggi, indagini ed analisi di laboratorio, disponibili presso gli archivi degli 

Enti Locali, nonché acquisite da ATS per la redazione del progetto generale di fognatura di 

Treviso. 

 Con particolare riferimento alla tecnologia di progetto, si evidenzia che le aree di 

cantiere rappresentano gli elementi in grado di indurre delle criticità rispetto all’ambiente 

naturale e limitrofo circostante. 

 Si riportano di seguito quindi, delle preliminari indicazioni rispetto agli apprestamenti 

ipotizzati per le aree di cantiere, di cui: 

- Definizione delle dimensioni geometriche per le diverse condotte; 

- Fotoinserimenti di diverse aree di cantiere, sia in ambito urbano che periurbano. 
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2 CANTIERIZZAZIONI 

 L’esecuzione delle operazioni di perforazione richiede, per ogni tratta, l’allestimento 

di 2 distinte aree di cantiere: 

- 1) Area di cantiere principale, relativa al pozzo di spinta; 

- 2) Area di cantiere secondaria, relativa al pozzo di arrivo. 

 Presso l’area di cantiere principale, devono essere posti in opera una serie di dispo-

sitivi mirati al corretto funzionamento della testa fresante e al processo dello smarino, di 

cui: 

- Cabina di controllo, che permette la guida ed il monitoraggio della testa fre-

sante; 

- Generatore, per fornire energia elettrica ai vari apparati; 

- Power pack, pompe idrauliche per il sistema idraulica di scavo e smarino; 

- Vasche di miscelazione/flocculazione, accumulo, separazione, decantazione 

e contenimento reflui esausti. 

 

 

Figura 2-A :  Schema tipo cantiere microtunnelling pozzo di spinta 
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 Si riportano di seguito degli schemi tipo di allestimento di cantiere per il cantiere di 

perforazione DN800. 

 

 Gli ingombri di cantiere, come riportato in Figura 2-C e segg., sono quantificabili a: 

- perforazione DN800, sviluppo lineare con dimensioni minime di circa 36m x 8.50m, 

per un’occupazione areale di circa 310 m2; 

 

 

 

 

 Le dimensioni dell’area secondaria sono invece ridotte, e relative alle dimensioni 

minime necessarie alla scavo e posa del pozzetto autoaffondante, e alle successive 

operazioni di recupero della testa fresante. 

 

 Figura 2-B :  Schema tipo cantiere microtunnelling pozzo di spinta 
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Figura 2-C :  Schema cantiere microtunnelling pozzo di spinta  – DN800 

 

 

 

 

Figura 2-D :  Schema cantiere microtunnelling pozzo di arrivo  -DN800 
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Figura 2-E :  Cantiere microtunnelling pozzo di spinta 
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Figura 2-F :  Cantiere microtunnelling pozzo di spinta 
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Figura 2-G :  Cantiere microtunnelling pozzo di spinta 
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Figura 2-H :   Cantiere microtunnelling DN8000 
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2.1 CANTIERE POZZO S02 

 Si tratta di un’area di cantiere ubicata nel piazzale dell’area del deposito bus di MOM 

S.p.A. posto a sud della linea ferroviaria TrevisoUdine, comodamente accessibile (anche 

per i mezzi di cantiere) da via Polveriera. 
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Figura 2-I :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02 
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Figura 2-J :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02 
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Figura 2-K :   Foto inserimento vista area cantiere POZZO S02 

 

mailto:info@enki.it


PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
DI OPERE IN MICROTUNNELLING 

R02.02 - RELAZIONE  TECNICA SPECIALISTICA – 
CANTIERIZZAZIONI S02 -S02a – S02b – S03 – S03a 

 

ENKI s.r.l. Società di Ingegneria Civile e Ambientale – Via G.B. Lulli 62 – Firenze – info@enki.it     15-32 

2.2 CANTIERE POZZO S02a 

 Si tratta di un’area di ubicata nell’attuale deposito mezzi dell’Azienda di Trasporto 

Pubblico Locale Mobilità di Marca SpA.  I pozzi vengono posizionati appena al di fuori 

dell’area pavimentata adibita a parcheggio e transito mezzi. 
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Figura 2-L :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02a 
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Figura 2-M :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02a 
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Figura 2-N :   Foto inserimento vista area cantiere POZZO S02a 
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2.3 CANTIERE POZZO S02b 

Si tratta di area di cantiere Compresa tra il fiume e la linea ferroviaria Treviso-Udine, 

di proprietà SIED S.p.A., accessibile da V.lo Venier. 
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Figura 2-O :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02b 
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Figura 2-P :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S02b 
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Figura 2-Q :   Foto inserimento vista area cantiere POZZO S02a
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2.4 CANTIERE POZZO S03 

Si tratta di area di cantiere presso area sgambatura cani, con numerose essenze 

limitrofe, per cui è stato curato nel dettaglio la cantierizzazione rispetto alle numerose 

potenziali interferenze. 
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Figura 2-R :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03 
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Figura 2-S :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03 
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Figura 2-T :   Foto inserimento vista area cantiere POZZO S03 
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Figura 2-U :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03 
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2.5 CANTIERE POZZO S03a 

Si tratta di area di cantiere presso area sgambatura cani, con numerose essenze limi-

trofe, per cui è stato curato nel dettaglio la cantierizzazione rispetto alle numerose po-

tenziali interferenze. 
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Figura 0-A :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03a 
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Figura 0-B :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03a 
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Figura 0-C :   Foto inserimento vista area cantiere POZZO S03a 
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Figura 0-D :   Inquadramento planimetrico area cantiere POZZO S03a 
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