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PREMESSA

Nella presente relazione di accompagnamento vengono illustrate le opere previste nel Piano degli
Interventi (Pdl), riportandone, oltre al costo e ad una descrizione tecnica, le motivazioni che hanno portato
al loro inserimento nel Piano stesso soprattutto con riferimento all’introduzione degli standard di qualita
tecnica da perseguire.

Con determina n. 1/2018/DSID del 29/03/2018 — I’A.R.E.R.A. ha fornito delle indicazioni metodologiche per
I"aggiornamento del Piano degli Interventi e del piano tariffario anche con riferimento all’introduzione dei
parametri di qualita tecnica descritti nelle delibere 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR ed un contenuto
informativo minimo che la documentazione in merito deve contenere. Il presente elaborato quindi ha come
riferimento anche tali criteri.

1. CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL TERRITORIO
1.1. PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI

In data 11 luglio 2007 I'Assemblea dell'ATO Veneto Orientale, delibera di affidare il Servizio Idrico Integrato,
nel territorio Destra Piave alla societa Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (A.T.S. s.r.l.) per la gestione del servizio
“IN HOUSE PROVIDING” degli allora 54 comuni prevalentemente della destra Piave, compreso il capoluogo
per un complessivo di circa 500.000 abitanti, con l'intendimento di assorbire il servizio delle Societa ex
salvaguardate Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., Schievenin Gestione s.r.l., S.I.A. s.p.a., S.I.C., Treviso,
Castelfranco ed i comuni a gestione diretta.

Nel corso del 2011 e stata ultimata la fase di acquisizione della gestione del servizio idrico integrato in tutto
il territorio dell’ambito ad esclusione del territorio in gestione alla societa Servizi Idrici della Castellana,
comprendente i Comuni di Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Loria e Castello di Godego che a sua volta
e stata assorbita dal 27 dicembre 2012.

La societa € composta dal 27.12.2013, nella sua configurazione attuale, contando 53 comuni, data
I'istituzione del comune di Quero - Vas per fusione dei comuni di Quero e di Vas. Si riporta in fig.1 la
mappatura dei 53 comuni gestiti da ATS.

Nel corso dell’anno 2017 si sono concluse le procedure amministrative per la fusione per incorporazione
delle societa di gestione Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. e SIA S.p.A. in Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
eliminando di fatto i costi di gestione delle societa patrimoniali rimaste a seguito del passaggio della
gestione del Servizio Idrico Integrato ad Alto Trevigiano Servizi s.r.l..

1.2. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

1.2.1. Settore fognatura

Il territorio presenta una generale carenza del sistema fognario, la tipologia predominante & quella delle
reti fognarie miste, atte cioe ad intercettare anche le acque meteoriche o della tipologia nera con afflussi di
acque parassite, tali da creare problematiche di carattere idraulico in corrispondenza di eventi meteorici
eccezionali e allo stesso modo problematiche nell’ambito dei processi depurativi.

La rete fognaria nel territorio di ATS ha un’estensione complessiva di 1'441 km, per la quale esiste un
recapito agli impianti di trattamento. Non sono stati considerati km di rete classificata di tipo “B” relativa al
comune di Treviso stimati in circa 118 km.
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Fig. 1 — Mappa dei comuni in gestione di ATS.

1.2.2. Settore acquedotto

L’approvvigionamento delle risorse idriche, necessarie all'erogazione dell’acqua potabile agli utenti serviti
da Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.), & garantito attraverso I'utilizzo di due diverse tipologie di fonti:
- prelievo da sorgente;
- prelievo da pozzi in falde sotterranee.
Alto Trevigiano Servizi ad oggi gestisce circa 140 pozzi e 65 sorgenti dislocati nei 53 Comuni soci, viene
servita complessivamente un’area di circa 1’375 kmgq, con un bacino di circa 500.000 abitanti.
Il quantitativo annuo mediamente prelevato dalle fonti gestite € di circa 80.000.000 mc.
| principali impianti di captazione dell’acqua, disponibili nel territorio, sono:
- Sorgente Tegorzo, in localita Quero nel comune di Quero Vas;
- Sorgente Fium, in localita Vas nel comune di Quero Vas;
- Sorgente Muson, in Comune di Castelcucco;
- Campo Pozzi Fener, in Comune di Alano di Piave;
- Campo Pozzi Settolo, in Comune di Valdobbiadene;
- Campo Pozzi Moriago, in Comune di Moriago della Battaglia;
- Campo Pozzi Sant’Anna, in Comune di Cornuda;
- Campo Pozzi Campagnole, in Comune di Nervesa della Battaglia;
- Centrale Acquedottistica di Castelfranco Veneto;
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- Pozzi di alimentazione della rete comunale di Treviso;

- Centrale acquedottistica Salettuol, in Comune di Maserada;

- Campo pozzi di via Molini, in comune di Borso del Grappa;

La rete acquedottistica e estesa per circa 4’843 km e si distingue in rete adduttrice per un’estensione di 453
km e in rete distributrice per km 4'390.

T A e Y / LEGENDA:

s f RETE ADDUTTRICE "ALTO TREVIGIANO"
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7} RETE ADDUTTRICE "COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA"
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REATOO DA
SERBATOIO DI ACCUMULO

SoRGEXTE M
&  IMPIANTO DI PRODUZIONE

CONFINI COMUNALI

Fig. 2 — Mappa della rete adduttrice in gestione di ATS.
1.2.3. Settore depurazione

Il territorio si presenta in modo molto frammentato, il sistema risente delle precedenti gestioni
frammentate delle reti ed & pertanto caratterizzato da tanti piccoli depuratori.

Complessivamente la capacita di targa dei depuratori e delle vasche Imhoff site nel territorio € di 414.963
A.E. con una distribuzione della capacita dei singoli impianti riassunta nella tabella seguente:

Capacita depurativa al

COMUNE INDIRIZZO 31/12/2017
ALANO DI PIAVE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FENER 4'200

ASOLO VILLA RASPA 160

ASOLO VIA CASONETTO 90
CAERANO DI SAN MARCO VIA VITTIME DEL VAJONT 400
CARBONERA VIA BIANCHINI 40'000
CASTELCUCCO STRADA DEI COLLI 640
CASTELFRANCO VENETO VIA BORGO PADOVA 110 40'000
CASTELFRANCO VENETO VIA CERCHIARA, 32 - SALVATRONDA 73'300
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Capacita depurativa al

COMUNE INDIRIZZO B
CAVASO DEL TOMBA VIA LERINA 420
CISON CAPOLUOGO VIA BUSI 1'000
CISON VIA MOLINO LOC. TOVENA SUD 300
CORNUDA VIA DEL LAVORO 980
CORNUDA VIA SAN VALENTINO LOC. LA VALLE 3'000
CROCETTA DEL MONTELLO VIA DEGLI ARTIGIANI, 16 240
CROCETTA DEL MONTELLO VIA RIVETTE - LOC. CIANO 5'500
FARRA VIA BOSCHET - MACELLO 5'000
FOLLINA VIA GAVA SUD 250
FOLLINA LOC. COL - VIA CASTAGNE 40
FONTE VIA CASTELLANA, 55 2'000
GIAVERA LOC. CUSIGNANA - VIA TONIOLO 18'000
MASER VIA DEI RIZZI 95
MASERADA LOC. CANDELU - VIA VENEZIA LOTT. SO 200
MIANE VIA CAVA 2'050
MIANE VIA CANAL 600
MONFUMO VIA CAMPIEL 260
MONFUMO LA VALLE 60
MONTEBELLUNA VIA SAN GAETANO, 240 32'000
MONTEBELLUNA VIA BUSTA, 1 600
MUSSOLENTE VIA CAMPO AVIAZIONE, 13 22'000
NERVESA LOC. BIDASIO - VIA MATTEOTTI 250
PAESE VIA BRONDI 45'000
PEDEROBBA VIA FELTRINA SN - CAPOLUOGO 3'000
PEDEROBBA VIA GUIZZETTA, 35 - COVOLO 3'500
POSSAGNO VIA OLIVI 730
QUERO VAS SCHIEVENIN 260
QUERO VAS CARPEN 250
QUERO VAS SANTA MARIA 350
QUERO VAS VIA DEI FAGHER 500
QUERO VAS VIA PIAVE 250
QUERO VAS MARZIAI 235
QUERO VAS CAORERA 257
QUERO VAS SCALON 257
QUERO VAS NOAL 100
QUERO VAS CAMPAGNA DI VAS 437
REVINE LAGO VIA MARCONI 4'500
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI VIA JACOPO DA PONTE 1'000
SEGUSINO VIALE ITALIA, 1 3'000
SEGUSINO STRAMARE 50
SERNAGLIA LOC. FALZE 9'500
TARZO LOC. INTROVIGNE - SOTTORIVA 420
TARZO LOC. NOGAROLO - VIA ALPINI 160
TARZO LOC. RESERA 150
TREVIGNANO VIA MERCATO 300
TREVIGNANO VICOLO CADORNA 171
TREVIGNANO VICOLO VENEZIA 120
TREVIGNANO VIA MONTE ROSA/ VIA MONTE BIANCO 171
TREVISO LOC. SANT'ANTONINO - VIA PAVESE 70'000
TREVISO VIA PENNACCHI S. ARTEMIO 700
TREVISO LOC. S. GIUSEPPE LOTT. LUIGINA 600
TREVISO PEEP AREA 7.5 S. GIUSEPPPE 120
TREVISO SANT'ANGELO - PEEP 8.3 190
TREVISO MONIGO VIA CAVASIN 200
TREVISO PIAZZA SAN PARISIO 100
VALDOBBIADENE LOC. BIGOLINO - VIA DEI FAVERI 10'000
VEDELAGO VIA PIAVE CAVASAGRA 28/8B 2'250
VIDOR VIA RIVA ALTA FRAZIONE BOSCO 2'500
TOTALE 414'963
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1.3. QUADRO NORMATIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO AL 31/12/2017

Non sono presenti aggiornamenti normativi di rilievo relativi al Servizio Idrico Integrato nel periodo di
riferimento 2016-2017.

1.3.1. Obblighi comunitari

A seguito della direttiva europea 91/271/CEE, 'art. 4 impone I'adempimento relativo alla presenza di
adeguato trattamento depurativo e sufficiente potenzialita delle capacita depurative degli impianti
all’effettivo carico generato dagli agglomerati, pertanto nel presente strumento pianificatore si dovra
effettuare una adeguata previsione che miri a questo obiettivo tramite adeguamenti ed ampliamenti degli
attuali impianti di depurazione, e indirizzando verso la centralizzazione gli stessi per quanto possibile, al
fine di garantire adeguati standard sui trattamenti ed ottimizzazioni di carattere gestionale.

Un altro adempimento della direttiva 91/271/CEE, nello specifico I'art. 3, riguarda la dotazione degli
agglomerati di sistema di raccolta e collettamento delle reti fognarie a servizio delle utenze poste
all'interno degli agglomerati; lo scopo e quello di riuscire a servire tramite il servizio di fognatura pubblica la
totalita delle utenze poste all'interno degli agglomerati. L'obiettivo generale della pianificazione sara
dunque quello di estendere in modo capillare la rete fognaria all’interno degli agglomerati.

Con riferimento inoltre all’art. 5 della stessa direttiva, che riguarda gli agglomerati con oltre 10'000 AE,
attualmente non necessita di applicazione poiché pu0 essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in
guella determinata area € pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per |'azoto totale.

1.3.2. Obblighi nazionali, regionali, sub-regionali

Con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” sono state normate le procedure per la VAS, VIA e
I'IPPC; queste procedure possono essere considerate come linee guida ambientali nella pianificazione
generale. Gli altri punti fondamentali su cui si incentra il decreto sono la difesa del suolo, la tutela delle
acque e la gestione delle risorse idriche; appare dunque ovvio come tale norma sia alla base della
pianificazione degli interventi effettuati dal Servizio Idrico Integrato.

Il Piano Tutela Acque approvato dalla Regione Veneto nel 2009, recependo le indicazioni del D.Lgs
152/2006 e della direttiva CE 2000/60 fornisce indicazioni dettagliate in merito a quali obiettivi perseguire
tramite la pianificazione generale del Servizio Idrico Integrato.

Con riferimento alla direttiva comunitaria richiamata al paragrafo precedente ed alla definizione degli
agglomerati con la DGRV n. 3856 del 15/12/2009, in data 23.12.2015 con DGR n. 1955 la Regione Veneto ha
revisionato in termini di delimitazione e di carichi, gli agglomerati originariamente definiti, pertanto la
presente pianificazione adattera anche precedenti previsioni a tale modifica normativa intercorsa.

Con deliberazione n. 13 del 17.12.2015 I'assemblea d’ Ambito del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” ha
adottato I'aggiornamento del Piano d’Ambito. Nel seguito della presente relazione con la dicitura PdA, si
intendera richiamato il Piano d’Ambito con gli aggiornamenti adottato dalla richiamata deliberazione
dell’Assemblea d’Ambito.
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2. PREREQUISITI

A seguito della Deliberazione dell’Autorita 917/2017/R/IDR del 27/12/2017 sono stati introdotti 4
prerequisiti cui ogni gestore del Servizio Idrico Integrato deve sottendere per poter accedere al
meccanismo di incentivazione introdotto dall’autorita:

2.1. Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Ai sensi dell’art. 20 della RQTI tale prerequisito sussiste in quanto, per Alto Trevigiano Servizi s.r.l. la
percentuale dei volumi misurata e pari a:
- 91,9 % per volumi di processo (> 70% dei volumi di processo, misurati per almeno 1'80% dell’anno
2017);
- 100 % per volumi di utenza (> 90% dei volumi di utenza nell’anno 2017);

2.2. Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI tale prerequisito sussiste infatti, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. risulta:

a) essersi dotato delle procedure per I'adempimento agli obblighi di verifica della
qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e S|
s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; S|

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in i
materia;

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi S|
dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. (1158 nel 2017)

Non esiste un vero e proprio accordo ma siamo comunque in costante comunicazione per il monitoraggio
della rete e delle fonti (anche a seguito delle recenti disposizioni sulla radioattivita).

Stiamo implementando i Piani di Sicurezza dell’acqua secondo le indicazioni contenute nel Rapporto Istisan
14-21. | piani di sicurezza non sono ancora stati trasmessi formalmente alle ULSS competenti per
I"approvazione.

Non esistono altre particolari prescrizioni.

2.3. Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI tale prerequisito sussiste in quanto nessun agglomerato del territorio gestito
da Alto Trevigiano Servizi s.r.l. € oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea — pronunciate il 19
luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

Si specifica che nel territorio di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sono presenti n. 2 agglomerati in procedura di
infrazione 2059/2015 (Follina per I'art. 4 e Pederobba per gli artt. 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE) per cui
nel piano sono previsti interventi volti al superamento delle infrazioni.

2.4. Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

Ai sensi dell’art. 23 della RQTI tale prerequisito sussiste in quanto I'Ente di Governo d’Ambito non ha messo
in luce carenze nella disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica.
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3. STANDARD SPECIFICI DI QUALITA TECNICA

Gli standard specifici di qualita tecnica del Servizio Idrico Integrato sono definiti nella tabella seguente:

ID Indicatore Standard specifico
S1 Durata massima della singola sospensione programmata 24 ore
$2 Tempo massimo per I’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in 48 ore
caso di sospensione del servizio idropotabile
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano
53 P P P prog P 48 ore

una sospensione della fornitura

Nella Carta del Servizio Idrico Integrato pubblicata da A.T.S. s.r.l. il 02.01.2018 si riporta all’art. 6.1 il
recepimento dello standard specifico S2, mentre all’art. 6.2 il recepimento degli standard specifici S1 e S3.
La previsione degli indennizzi automatici a seguito di un mancato rispetto degli standard specifici viene
recepita nell’art. 9.4 della Carta del Servizio Idrico Integrato, dove si indica che I'indennizzo automatico
avverra nella prima fatturazione utile e comunque entro 180 giorni dal mancato rispetto degli standard.

Si riporta inoltre che tali standard erano gia recepiti nelle precedenti versioni della Carta del Servizio Idrico

Integrato approvate da A.T.S. s.r.l.
La modalita di determinazione delle utenze finali interessate da interruzione di servizio sara a soggetta a
stima, tenendo conto della zona interessata per quanto possibile ex-ante ma con una verifica successiva

all’evento.
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4. STANDARD GENERALI DI QUALITA TECNICA

Di seguito verranno riportati gli standard generali di qualita tecnica, lo stato attuale, le criticita e gli

interventi atti a perseguire gli obiettivi da raggiungere.

4.1. M1 - perdite idriche

4.1.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Si riportano di seguito i valori del macro-indicatore, la classe di appartenenza e gli obiettivi futuri:

M1la M1b M1
Valore indicatore: Anno 2016 28.41 60.2%
Anno 2017 28.09 61.8%
Classe: Anno 2018 E
Anno 2019* E
Obiettivi minimi: Anno 2018 M1la < 26.40
Anno 2019* M1la< 24.82

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.1

Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

APP2.2 La criticita e stata rilevata con riferimento soprattutto alle condizioni dei
serbatoi pensili di adduzione ed una condotta adduttrice principale, che
presentano perdite.

APP4.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

APP4.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

POT1.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

POT4.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS1.2 La criticita e stata rilevata in quanto molte infrastrutture che sono state
acquisite da precedenti gestioni sono datate e presentano una quantita
considerevole di perdite a causa della vetusta delle condotte.

DIS2.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS3.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

uTZz1.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

EFF2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con

riferimento al marco-indicatore indicato.
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4.1.2. Interventi selezionati

4.1.2.1. Investimenti infrastrutturali

5 - Alimentazione nord comune di Mussolente — Potenziamento della condotta idropotabile di via Molini in

comune di Borso del Grappa e di via Eger in Comune di Mussolente (REALIZZATO)

La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’lanno a causa della vetusta della condotta esistente,
lungo via Molini e via Eger in comune di Mussolente, in cemento amianto su terreno ghiaioso che impediva
spesso anche la localizzazione della perdita generando di fatto un rilevante disservizio o in taluni tratti in
materiale plastico o acciaio di diametro insufficiente alle richieste di portata.

11 - Ristrutturazione condotta idropotabile in via Semonzetto, via Portoni, via Piovego, via Rore, via

Valentinetti, via Rocca e via San Pio X in comune di Borso del Grappa (REALIZZATO)

La criticita & evidenziata dalla necessita di rifacimento delle condotte acquedottistiche dato lo scarso stato
di manutenzione delle reti acquedottistiche in diverse zone del Comune di Borso del Grappa.

14 - Risanamento rete acquedottistica lungo le vie Patrioti, A. Moro, Crosera e Rialto in comune di Farra di
Soligo (REALIZZATO)
La criticita & evidenziata dalla necessita di rifacimento delle condotte acquedottistiche per insufficienza

delle capacita di portata delle condotte esistenti, della vetusta dei materiali impiegati e dalla notevole
frequenza di interventi di riparazione per perdite.

16 - Risanamento strutturale serbatoio pensile di Vedelago

Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della struttura sita in via degli Alpini nel
capoluogo del comune di Vedelago. In generale lo stato di conservazione risulta inadeguato, con
problematiche generali sul calcestruzzo armato costituente la struttura e le pareti della vasca, con
carbonatazione del calcestruzzo e conseguente affioramento dei ferri d’armatura e diffusa fessurazione del
copriferro. In generale il sistema di copertura € da riammodernare, la struttura da tinteggiare e le opere
idrauliche in risalita del fusto e di connessione alla rete da ammodernare nelle loro parti obsolete e vetuste.

17 - Risanamento strutturale serbatoio pensile di Riese Pio X

Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della struttura sita in via Callalta nel comune
di Riese Pio X. In generale lo stato di conservazione risulta inadeguato, con problematiche generali di
calcestruzzo armato costituente la struttura e le pareti della vasca, con carbonatazione del calcestruzzo e
conseguente affioramento dei ferri d’armatura e diffusa fessurazione del copriferro. In generale i sistemi di
copertura sono da riammodernare, struttura di tinteggiare ed all’'occorrenza le opere idrauliche da
ammodernare nelle loro parti obsolete e vetuste.

18 - Risanamento strutturale serbatoio pensile di Paese

Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della struttura sita in via San Giovanni in
comune di Paese. In generale lo stato di conservazione risulta inadeguato, con problematiche generali di
calcestruzzo armato costituente la struttura e le pareti della vasca, con carbonatazione del calcestruzzo e
conseguente affioramento dei ferri d’armatura e diffusa fessurazione del copriferro. In generale il sistema
di copertura & da riammodernare, struttura di tinteggiare ed all’'occorrenza le opere idrauliche da
ammodernare nelle loro parti obsolete e vetuste.
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19 - Risanamento strutturale serbatoio pensile di Loria

Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della struttura sita in via Cacciatora in
comune di Loria. In generale lo stato di conservazione risulta inadeguato, con problematiche generali di
calcestruzzo armato costituente la struttura e le pareti della vasca, con carbonatazione del calcestruzzo e
conseguente affioramento dei ferri d’armatura e diffusa fessurazione del copriferro. In generale il sistema
di copertura € da riammodernare, struttura di tinteggiare ed all’'occorrenza le opere idrauliche da
ammodernare nelle loro parti obsolete e vetuste.

67 - Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1 in comune di Paese (REALIZZATO)

La criticita deriva dalla vetusta e dallo stato di conservazione della rete acquedottistica e diametri
insufficienti alle portate della zona industriale su cui insiste tale intervento, in loc. San Gottardo nella
frazione di Padernello di Paese.

77 - ALLACCIAMENTI - INVESTIMENTI - SOSTITUZIONI - RISANAMENTI RETI DI DISTRIBUZIONE E
RISANAMENTI FOGNARI
Tale intervento comprende tutte quelle attivita funzionali alla corretta gestione delle reti di distribuzione

ovvero: realizzazione/rifacimento allacciamenti utenza, sostituzione/risanamento di condotte ammalorate
o in cemento-amianto, estensione della rete di distribuzione minore. Questo intervento sara funzionale a
limitare le perdite e le interruzioni del servizio. Rispetto il precedente piano degli interventi i risanamenti
fognari vengono fatti confluire nell’intervento cod. 51.

78 — VIDOR — RISTRUTTURAZIONE CONDOQOTTA VIA MARCONI
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Marconi in comune di Vidor, I'intervento consentira di ridurre le perdite ed ammodernare la rete.

79 — SERNAGLIA - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIA SERNAGLIA-PIAVE-BORGO FURO
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Sernaglia, via Piave e via Borgo Furo a Falzé in comune di Sernaglia della Battaglia, I'intervento
consentira di ridurre le perdite ed ammodernare la rete e verra svolto in concomitanza con le lavorazioni
riferibili all'intervento cod. 59 per un contenimento dei costi.

80 -PIEVE DI SOLIGO - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIE SCHIRATTI-NUBIE-MORO-SARTORI
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Schiratti, via Nubie, via Moro e via Sartori in comune di Pieve di Soligo, I'intervento consentira di
ridurre le perdite ed ammodernare la rete.

81 —ALTIVOLE - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIA BRENTON, VIA BARCO, VIA REGINA CORNARO
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Brenton, via Barco e via Regina Cornaro in comune di Altivole, I'intervento consentira di ridurre le
perdite ed ammodernare la rete e ridurre la quantita di condotte in cemento amianto.

83 - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA IDROPOATBILE IN VIA DANTE ALIGHIERI IN COMUNE DI MUSSOLENTE
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Dante Alighieri in comune di Altivole, lI'intervento consentira di ridurre le perdite ed
ammodernare la rete e ridurre la quantita di condotte in cemento amianto.
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87 -TREVIGNANO - OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DI IF1603800
La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’lanno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo varie vie in comune di Trevignano, I'intervento consentira di ridurre le perdite ed ammodernare la
rete e verra svolto in concomitanza con le lavorazioni riferibili all'intervento cod. 55 per un contenimento
dei costi.

92 - PEDEROBBA - Relining condotta Schievenin S.Sebastiano-Salet (REALIZZATO)
Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della linea adduttrice principale che dalla

sorgente Tegorzo alimenta il serbatoio Monfenera data |’elevata vetusta della condotta e le varie rotture
verificatesi in tempo recente.

Viene scelto il relining a causa della posizione impervia ed a tratti difficilmente accessibile, dove la condotta
e stata posata, impedendo di fatto un agevole manutenzione delle perdite.

93 - QUERO - Relining condotta Schievenin - Lotto | - Sorgente-Ponte Campo
Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della linea adduttrice principale che dalla

sorgente Tegorzo alimenta il serbatoio Monfenera data I'elevata vetusta della condotta e le varie rotture
verificatesi in tempo recente.

Viene scelto il relining a causa della posizione impervia ed a tratti difficilmente accessibile, dove la condotta
e stata posata, impedendo di fatto un agevole manutenzione delle perdite.

94 - ALANO - Relining condotta Schievenin - Lotto || — Campo
Tale intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della linea adduttrice principale che dalla

sorgente Tegorzo alimenta il serbatoio Monfenera data I'elevata vetusta della condotta e le varie rotture
verificatesi in tempo recente.

Viene scelto il relining a causa della posizione impervia ed a tratti difficilmente accessibile, dove la condotta
e stata posata, impedendo di fatto un agevole manutenzione delle perdite.

108 - TREVISO - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SANTA MARIA DEL ROVERE
La criticita & riferita alla vetusta della condotta esistente, lungo le vie del quartiere Santa Maria del Rovere

in Comune di Treviso, l'intervento consentira di ridurre le perdite ed ammodernare la rete.

Macro —indicatore M1

Yalorg Entrate in o .. | dicui: Altri
investimento . . I di cui: Contributi S
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi - contributi (es.
annuo (lordo - pubblici . .
S contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 2'580'328.86 € - € 2'665'559.43 € 3'244'986.97 € 2'197'034.66 € 1'047'952.31 €
2017 4'695'437.93 € 1'749'917.42 € 2'945'520.51 € 1'282'195.70 € 175'436.36 € 1'106'759.34 €
2018 6'574'102.41 € 759'771.32 € 6'874'153.85 € 850'000.00 € - € 850'000.00 €
2019 6'578'512.94 € - € 8'028'358.52 € 850'000.00 € - £ 850'000.00 €
Post 2019 1'596'479.60 €
Totale
incluso 22'328'466.23 €
Pre 2016

4.1.2.2.

Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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4.2. M2 - interruzioni del servizio
4.2.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi
Per questo indicatore i meccanismi di incentivazione saranno validi dal 2020
Per gli anni 2016 e 2017 si sono avute 818 e 751 ore di interruzione superiori ad 1 ora, come dato stimato.

Invece, non ¢ possibile stimare a posteriori, con sufficiente margine di approssimazione, il numero degli
utenti interessati da dette interruzioni del servizio

Per 'anno 2018 i dati saranno raccolti con sistematicita.

M2
Valore indicatore: Anno 2016 Non determinabile
Anno 2017 Non determinabile

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.1 Non e stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
APP1.1 La criticita e stata rilevata in quanto reti estese di adduzione sono rifornite

da poche fonti di approvvigionamento, gli interventi per la risoluzione di
questa criticita mirano ad un’interconnessione delle reti adduttrici ed al
potenziamento delle fonti esistenti piuttosto che alla creazione di nuove

fonti.

APP1.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

APP2.1 La criticita e stata rilevata in quanto la rete adduttrice non risulta coprire

omogeneamente il territorio gestito, demandando alla rete distributrice la
funzione di adduzione idropotabile.

APP2.2 La criticita e stata rilevata in alcune condotte di adduzione che presentano
frequenti rotture.

APP2.3 La criticita viene rilevata laddove vi @ mancanza di serbatoi di
accumulo/compensazione che pregiudicano la flessibilita di esercizio delle
infrastrutture.

APP3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS1.2 La criticita e stata rilevata in quanto molte infrastrutture che sono state

acquisite da precedenti gestioni sono datate e presentano una quantita
considerevole di perdite a causa della vetusta delle condotte.

DIS1.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS1.4 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DIS2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

uTZ2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

EFF2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con

riferimento al marco-indicatore indicato.
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4.2.2. Interventi selezionati

4.2.2.1. Investimenti infrastrutturali

1 - Collegamento del campo pozzi "Le Campagnole" con il serbatoio via VIII Armata di Nervesa della

Battaglia 2 stralcio

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un sistema acquedottistico globale piu affidabile ed alla
riduzione dei consumi energetici nel campo pozzi le Campagnole in comune di Nervesa della Battaglia
relativo al sub-sistema acquedottistico dell’ex rete Ar.Gi.Ne. in particolare si amplia I'affidabilita della zona
di pianura a sud del comune di Nervesa della Battaglia realizzando di fatto un sistema acquedottistico a
maglie chiuse tra la rete adduttrice denominata Alto Trevigiano (alimentata da fonti a gravita,
principalmente dalla sorgente Fium a Vas ed in sub ordine dei pozzi di Fener, Valdobbiadene e Moriago
della Battaglia), in grado di dare un risparmio economico in periodi di disponibilita d’acqua da sorgenti
montane, con le locali reti acquedottistiche dell’ex consorzio Ar.Gi.Ne., di Spresiano, di Villorba e di Treviso.
Gli interventi erano gia contemplati nel PdA.

2 - Attraversamento fiume Piave presso Barche

L'intervento & finalizzato ad interconnettere la rete acquedottistica adduttrice della zona sud del
comprensorio di Alto Trevigiano Servizi (area di pianura) con la condotta adduttrice dell’Alto Trevigiano a
nord del fiume Piave, dando la possibilita di integrare I'alimentazione della rete cosi ottenuta con altre
fonti, quali il Campo Pozzi le Campagnole (e quindi alle reti dell’ ex consorzio Ar.Gi.Ne.) e la centrale
acquedottistica di Villorba di via Cesare Battisti.

3 - Ampliamento strutture acquedottistiche nei comuni del comprensorio di Alto Trevigiano Servizi.

Intervento nel Comune di Villorba

L'intervento é legato alla mancanza di alternative alla fornitura dei comuni di Villorba e Treviso rispetto alle
attuali risorse idriche locali che in caso di vulnerabilita o problematiche di sorta avrebbero come
conseguenza il disservizio idropotabile nei confronti delle utenze.

L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di un primo stralcio di estensione della rete adduttrice tra i
comuni di Villorba e Treviso in previsione di alimentare il Comune di Treviso, potenzialmente anche
attraverso la fornitura della centrale acquedottistica di Villorba di via Battisti. Tale intervento e funzionale
ad un successivo collegamento dei due comuni ad altre fonti di approvvigionamento idrico, quali il Campo
Pozzi Le Campagnole a Nervesa della Battaglia e la condotta adduttrice dell’Alto Trevigiano (che deriva dalla
sorgente Fium in Comune di Quero Vas) della quale & previsto il collegamento tra la zona a nord e la zona a
sud del Fiume Piave con |'attraversamento del fiume stesso descritto nell’intervento precedente.

4 - Costruzione della condotta adduttrice Crespano - Borso

L'intervento riguarda 'estensione della rete denominata Comunita Montana del Grappa, verso la zona sud
del comune di Paderno del Grappa, verso il comune di Fonte, di San Zenone degli Ezzelini, di Crespano del
Grappa, Borso del Grappa e Mussolente, conformemente a quanto previsto dal PdA e dai successivi
aggiornamenti.

La nuova condotta realizzata costituisce una alternativa affidabile alla fornitura idropotabile dell’area
pedemontana ed in particolare dei comuni sopraelencati attualmente serviti in parte dalla rete adduttrice
della Sorgente Muson, dalla centrale acquedottistica di via Molini a Borso del Grappa e da altre piccole
fonti locali, per lo pil pozzi superficiali.
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5 - Alimentazione nord comune di Mussolente — Potenziamento della condotta idropotabile di via Molini in
comune di Borso del Grappa e di via Eger in Comune di Mussolente (REALIZZATO)
Gia descritto con il Macro-indicatore M1.

7 - Ristrutturazione della rete idrica a Treviso in via Nievo e via Da Ponte

La criticita & evidenziata dalla necessita di rifacimento delle condotte acquedottistiche dato lo scarso stato
di manutenzione delle reti acquedottistiche nella zona san Camillo in comune di Treviso.

10 - Maser — Realizzazione nuovo serbatoio e condotta acquedottistica Coste

Il nuovo serbatoio della capacita di circa 120 mc ha funzione sia di accumulo, per sopperire con piu
flessibilita ai picchi di consumo idropotabile della frazione di Coste in Comune di Maser, che di
alloggiamento per la stazione di rilancio funzionale a caricare il serbatoio di coda esistente di via San
Vettore. L'intervento comprende anche la realizzazione di nuove condotte in ingresso e uscita al serbatoio
e le relative connessioni alla rete esistente.

11 - Ristrutturazione condotta idropotabile in via Semonzetto, via Portoni, via Piovego, via Rore, via
Valentinetti, via Rocca e via San Pio X in comune di Borso del Grappa (REALIZZATO)
Gia descritto con il Macro-indicatore M1.

12 - Alimentazione idropotabile dei comuni della comunita montana delle Prealpi Trevigiane — 2° stralcio

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio interrato della capacita di 5.000 mc in via
Volpera in Comune di Follina. Il nuovo accumulo permettera l'interconnessione tra la rete adduttrice della
zona della comunita montana delle Prealpi Trevigiane, servita da varie sorgenti montane e la rete
adduttrice dell’Alto Trevigiano, a servizio della zona pianeggiante, e permettera I'accumulo delle risorse
idropotabili da utilizzare nei momenti di picco della richiesta idrica o I'interscambio tra reti funzionati a
diverse pressioni, necessarie per |’area in questione.

13 - Nervesa — Realizzazione by-pass condotta adduttrice Piazza San Nicolo (REALIZZATO)
L'intervento consiste nella posa di un tratto di condotta DN800 mm in Piazza S.Nicolo a Nervesa della

Battaglia. L'opera & una predisposizione di un tratto della nuova linea adduttrice (compreso nuovo punto di
consegna) in derivazione dal serbatoio VII Armata e dal Serbatoio Dametto, prevista per potenziare
I"alimentazione idropotabile del Comune di Nervesa della Battaglia ed in futuro di altri territori nei Comuni
limitrofi. Tale nuova condotta adduttrice &€ comunque strettamente legata all’intervento di collegamento
del campo Pozzi Le Campagnole con il serbatoio VIII Armata, descritto al capitolo seguente.

L'anticipazione in tale fase, rispetto alle tempistiche previste dal PdA, e stata dettata da una questioni di
opportunita nella compartecipazione della spesa e interventi in corso da parte del comune di Nervesa della
Battaglia.

14 - Risanamento rete acquedottistica lungo le vie Patrioti, A. Moro, Crosera e Rialto in comune di Farra di
Soligo (REALIZZATO)
Gia descritto con il Macro-indicatore M1.

15 - Connessione acquedottistica tra Ornic e Monfenera nei comuni di Alano e Pederobba

Tale intervento mira ad ottimizzare la fornitura idropotabile al serbatoio di accumulo denominato
“Monfenera” (della capacita di 5’000 mc) in comune di Pederobba, a servizio dei comuni della Comunita
Montana del Grappa, realizzando un collegamento con condotta del diametro di 600 mm tra le condotte di
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adduzione alimentate dalla sorgente Tegorzo ed il serbatoio Monfenera con inserimento di un
collegamento della condotta alla centrale acquedottistica Salet (sorgente e stazione di rilancio), in localita
Fener, atto a garantire un importante integrazione dell’attuale portata fornita al serbatoio.

20 - Alimentazione idropotabile dei comuni della comunita montana del Grappa — Tratta Casella d’Asolo
Fonte Alto
L'intervento e volto all'interconnessione tra la rete di adduzione dell’Alto Trevigiano e la rete adduttrice

della comunita montana del Grappa intercettando la prima a Casella d’Asolo (Comune di Asolo) e
collegandosi alla seconda a Fonte Alto (Comune di Fonte).

La condotta prevista avra comunque possibilita di funzionamento bidirezionale in modo da permettere sia il
bilanciamento che il mutuo soccorso (nei casi di necessita nei periodi di maggior siccita) delle due reti
adduttrici coinvolte nell’intervento.

L'intervento pur non essendo previsto in ultimazione nel quadriennio oggetto della presente pianificazione,
viene indicato e destinato ad essere realizzato nella seconda parte del quadriennio e negli anni successivi al
2019.

21 - Realizzazione serbatoio in loc. Fonte Alto tra i comuni di Paderno del Grappa e Fonte

Tale intervento é finalizzato alla riattivazione del serbatoio Farra in Comune di Paderno del Grappa,
funzionale come volume di accumulo per la zona sud del Comune di Paderno del Grappa che puo contare
ora su nuovi apporti idropotabili grazie al nuovo intervento di realizzazione della nuova condotta di
adduzione Paderno-Fonte, eseguito e funzionale.

22 - Realizzazione e ampliamento nuovo serbatoio Polsari — capacita 2’000 mc

Tale intervento che mira all'incremento della capacita di invaso attuale pari a circa 30 mc, a soddisfare e
attenuare i picchi di richiesta di portata acquedottistica a servizio diretto della frazione di Solighetto, ed
indirettamente dell'intero comune di Pieve di Soligo e Refrontolo, in connessione con la rete adduttrice
acquedottistica esistente e non completamente attivata denominata “Prealpi Trevigiane”.

84 - PREALPI| 2°STRALCIO MIANE SEGUSINO

L'intervento prevede la posa di una nuova linea adduttrice fra i Comuni di Segusino e Miane parallela a
quella esistente per dare maggior flessibilita alla gestione della rete adduttrice ed evitare quindi possibili
sospensioni del servizio.

85 - CROCETTA - COLLEGAMENTO SERBATOI CIANO
Con questo intervento si realizzera il collegamento fra il nuovo serbatoio di Ciano (che ora viene alimentato

solo dal vecchio serbatoio di Ciano) e la linea adduttrice che proviene da monte, aumentando la capacita di
accumulo e la flessibilita di esercizio della rete.

86 — VALDOBBIADENE — NUOVA CONDOTTA TERRITORIO MONTANQO
Con questo intervento si andra a sostituire una condotta adduttrice che presenta perdite e rotture, poiché

situata in zona impervia e sottoposta ad alte pressioni di esercizio, causa di numerose interruzioni di
servizio.

89 - ADDUTRICE MASERADA - CARBONERA E COLLEGAMENTO RETE TREVISO
Tale intervento mira al collegamento fra i pozzi Salettuol in Comune di Maserada sul Piave (al momento

sfruttati al di sotto della loro potenzialita) con la rete acquedottistica di Treviso ed in futuro anche con la
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rete Alto Trevigiano, aumentando di fatto la portata fornita alla rete adduttrice principale e fornendo al
Comune di Treviso una fonte di approvvigionamento alternativa rispetto ai pozzi attualmente in uso.
L'intervento sara funzionale anche al futuro sviluppo delle reti di distribuzione nei Comuni di Breda di Piave,
Carbonera e Maserada sul Piave attualmente carenti.

91 — VALDOBBIADENE - ADEGUAMENTO POZZI SETTOLO
Con questo intervento si adeguano e potenziano i pozzi esistenti del campo pozzi Settolo, aumentando di

fatto I'affidabilita e la capacita di portata del campo pozzi, riducendo dunque eventuali sospensioni del
servizio in caso di guasti o rotture di singoli pozzi.

117 - AMMORTAMENTO ORNIC - MONFENERA
Tale intervento, realizzato precedentemente il 2016, verra messo in funzione e quindi in ammortamento

una volta terminate le lavorazioni riferibili all’intervento cod. 15.

119 - AMMORTAMENTO ACQUEDOTTO NERVESA - CAMPAGNOLE
Tale intervento, realizzato precedentemente il 2016, verra messo in funzione e quindi in ammortamento

una volta terminate le lavorazioni riferibili all’intervento cod. 1.

120 - AMMORTAMENTO ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO PIAVE PRESSO BARCHE
Tale intervento, realizzato precedentemente il 2016, verra messo in funzione e quindi in ammortamento

una volta terminate le lavorazioni riferibili all’intervento cod. 2.

Macro —indicatore M2

Yalorg Entrate in - .| dicui: Altri
investimento . . I di cui: Contributi S
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo N pubblici . .
o contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 311'111.47 € 8'499.85 € 303'824.48 € 90'000.00 € 90'000.00 € - €
2017 160'895.43 € 134'753.77 € 26'141.66 € - € - £ - £
2018 373'767.01 € 331'767.01 € 170'000.00 € - € - € - €
2019 1'382'615.43 € 210'000.00 € 3'665'388.27 € - € - £ - £
Post 2019 30'383'477.21 €
Totale
incluso 37'059'581.63 €
Pre 2016
4.2.2.2. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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4.3. M3 - qualita dell’acqua erogata
4.3.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Si riportano di seguito i valori del macro-indicatore, la classe di appartenenza e gli obiettivi futuri:

M3a M3b M3c M3
Valore indicatore: | Anno 2016 0% 2.92% 0.14 %
Anno 2017 0% 1.58% 0.06 %
Classe: Anno 2018 C
Anno 2019* C
Obiettivi minimi: M3a < 0.005 %
Anno 2018 M3b < 1.04 %
" M3a <= 0.005 %
Anno 2019 M3b <= 0.5 %
Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:
Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
KNW1.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
APP1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
APP1.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
APP3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
POT1.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
POT1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
POT4.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
DIS1.1 La criticita e stata rilevata poiché non era presente la rete di distribuzione
idropotabile.
DIS1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
DIS2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
DIS3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
uTZz2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

4.3.2. Interventi selezionati

4.3.2.1. Investimenti infrastrutturali

8 - Nuova rete idrica a Treviso in zona S. Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto B

La criticita e evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante a seguito
delle problematiche di rilevamento di mercurio rilevato nei pozzi privati.
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9 - Nuova rete idrica a Treviso in zona S. Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto C

La criticita & evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante a seguito
delle problematiche di rilevamento di mercurio rilevato nei pozzi privati.

82 - MONFUMOQO - NUOVA CONDOTTA IDROPOTABILE CON IMPIANTO DI RILANCIO E SERBATOIO DI
ACCUMULO IN VIA VITTORIO EMANUELE

L'intervento prevede di realizzare un nuovo serbatoio a servizio della rete di distribuzione di Monfumo ed
un nuovo tratto di condotta di distribuzione poiché assente.

88 - TREVISO-AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO CANIZZANO NUOVO COLLEGAMENTO
La criticita & evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante a seguito

delle problematiche di rilevamento di mercurio rilevato nei pozzi privati.

90 - RETE CARBONERA 1° STRALCIO E COLLEGAMENTO RETE TREVISO
La criticita & evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante e per poter
collegare la rete distributrice di Treviso con la nuova condotta riferibile all’intervento cod. 89.

107 - TREVISO - ESTENSIONE ACQUEDOTTO ZONA INDUSTRIALE NORD VIALE DELLA REPUBBLICA
La criticita & evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante.

Macro —indicatore M3

Valore . - .
investimento Entrate in di cui: Contributi di cui: Altri
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi o contributi (es.
annuo (lordo - pubblici . -
S contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 - € - € - € - € - € - €
2017 254'409.57 € 254'409.57 € - € - € - € - €
2018 749'022.43 € 200'000.00 € 800'000.00 € 694'227.40 € 694'227.40 € - £
2019 408'568.00 € 170'000.00 € 442'000.00 € - € - € - €
Post 2019 3'030'000.00 €
Totale
incluso 4'422'000.00 €
Pre 2016
4.3.2.2. Investimenti gestionali

Non & stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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4.4. M4 - adeguatezza del sistema fognario
4.4.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Si riportano di seguito i valori del macro-indicatore, la classe di appartenenza e gli obiettivi futuri:

M4a M4b M4c M4

Valore indicatore: Anno 2016 0.64 94.8 % 0%

Anno 2017 0.39 94.8 % 0%
Classe: Anno 2018 D

Anno 2019* D
Obiettivi minimi: M4da<1

Anno 2018 M4b < 85.32%

M4a<1
*
Anno 2019 M4b < 76.79%

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
FOG2.1 La criticita e stata rilevata in quanto molte infrastrutture che sono state

acquisite da precedenti gestioni sono datate e presentano una quantita
considerevole di perdite a causa della vetusta delle condotte.

FOG2.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

FOG2.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

FOG2.4 La criticita e stata rilevata in quanto sono presenti quasi il 95% di scaricatori
di piena non a norma.

FOG3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

uTZ2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

EFF2.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con

riferimento al marco-indicatore indicato.

4.4.2. Interventi selezionati

4.4.2.1. Investimenti infrastrutturali

51 - Risanamento delle reti fognarie, interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere o

estensione della rete fognaria secondaria

La criticita & legata alle generali condizioni in cui versa la rete fognaria esistente in gran parte del
comprensorio. Esistono problematiche legate alla vetusta, al cattivo stato di conservazione delle condotte,
con conseguente importante presenza di acque parassite, ed all’esistenza di estese reti di fognatura mista
che comportano estreme difficolta nelle attivita di gestione del processo di trattamento negli impianti di
depurazione. Gli interventi di risanamento e separazione delle reti fognarie vanno nella direzione di
convogliare agli impianti di depurazione acque reflue nere limitando al massimo la presenza di acque
bianche. In molte aree del comprensorio inoltre non sono presenti adeguate reti fognarie secondarie, la
realizzazione delle quali permette di servire piu capillarmente i centri abitati dislocati in prossimita delle
dorsali fognarie principali.
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64 - Adeguamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria separata e dalla necessita di eliminare acque parassite
affluenti in grossa quantita. In particolare verranno effettuate migliorie al sollevamento di Piazza Mercato e
migliorato il sistema di sfioro delle acque miste verso il torrente Nasson in comune di Crocetta del
Montello.

67 - Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1 in comune di Paese (REALIZZATO)
La criticita deriva dalla vetusta e dallo stato di conservazione della rete fognaria, in loc. San Gottardo nella

frazione di Padernello di Paese.

69 - Interventi prioritari per l'estensione e il risanamento di fognatura nera esistente e realizzazione di rete

adduttrice acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine Lago e Tarzo lungo la S.P. 635 - LOTTO B

(REALIZZATO)

La criticita deriva dalla vetusta della rete fognaria esistente posta in parallelismo con la SP 635 tra i comuni

di Revine Lago e Tarzo, in pressione che risulta spesso soggetta a riparazioni e disservizi, pertanto si
prevede la sostituzione della tratta e I'estensione della stessa in zone non collettate.

100 - MESSA A NORMA SCOLMATORI 1°,2°, 3°LOTTO
La criticita deriva dalla presenza di scolmatori non a norma nel territorio, che devono essere messi a norma.

104 - BORSO DEL GRAPPA - RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA SU VIA MOLINI VERSO MUSSOLENTE
La criticita deriva dalla vetusta della rete fognaria esistente e dal fatto che essa dovra essere adeguata al
nuovo carico proveniente dal comune di Crespano del Grappa, previsto con l'intervento cod. 71.

Macro —indicatore M4

Yalorg Entrate in o | dicui: Altri
investimento . .. I di cui: Contributi I
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo - pubblici . .
oo contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 206'500.48 € 85'317.96 € 121'182.52 € 489'971.20 € 489'971.20 € - €
2017 294'708.57 € 161'926.40 € 132'782.17 € 498'025.75 € 498'025.75 € - £
2018 589'958.85 € 10'000.00 € 746'236.32 € - € - € - €
2019 750'000.00 € - € 760'000.00 € - € - € - €
Post 2019 500'000.00 €
Totale
incluso 2'465'910.15 €
Pre 2016

4.4.2.2.

Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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4.5. M5 - smaltimento fanghi in discarica
4.5.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Si riportano di seguito i valori del macro-indicatore, la classe di appartenenza e gli obiettivi futuri:

M5
Valore indicatore: Anno 2016 6.32%
Anno 2017 14.04%
Classe: Anno 2018 A
Anno 2019* A
Obiettivi minimi: Anno 2018 M5<15%
Anno 2019* M5<15%

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

POT3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

FOG1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DEP1.2 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DEP1.5 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DEP3.1 La criticita viene rilevata in quanto in quasi la totalita degli impianti di
depurazione é assente la produzione di energia dai fanghi di risulta.

EFF4.4 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

EFF4.5 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

4.5.2. Interventi selezionati

4.5.2.1. Investimenti infrastrutturali

33 - Adeguamento dell’impianto di depurazione di Carbonera via Bianchin — Installazione Cogeneratore CHP

L'intervento proposto prevede I'implementazione nel processo depurativo di processi di cogenerazione.

43 - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000 AE: REALIZZAZIONE IMPIANTO
TRATTAMENTO SURNATANTI ANAEROBICI DI CODIGESTIONE - IMPIANTO TRATTMENTO BIOGAS - Verifica
potenziamento produzione elettrica CHP

L'intervento proposto prevede l'implementazione ed il potenziamento del processo di cogenerazione
all'impianto di depurazione di via Cesare Pavese in comune di Treviso.

97 - CASTELFRANCO VENETO — DEPURATORE DI SALVATRONDA PIANIFICAZIONE PER 120'000 AE
L'intervento proposto prevede l'implementazione ed il potenziamento del processo di cogenerazione

all'impianto di depurazione di via Cerchiara a Salvatronda in Comune di Castelfranco Veneto, oltre che
I"ampliamento della capacita di depurazione fino a 120.000 A.E..
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Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una importante piattaforma di trattamento fanghi, da

realizzare nel depuratore stesso, a maggior trattamento e riduzione dei costi di smaltimento, cui sono

destinati i fanghi prodotti da tutti i depuratori presenti nel territorio di Alto trevigiano Servizi.

Macro —indicatore M5

Valore . . .
. . Entrate in . . .. | dicui:Altri
investimento . . I di cui: Contributi I
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo N pubblici . .
L contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 - £ - € - £ € - £ - €
2017 - £ - € - £ € - € - €
2018 1'400'000.00 € 200'000.00 € 1'200'000.00 € € - £ - £
2019 565'000.00 € 200'000.00 € 365'000.00 € € - € - €
Post 2019 24'850'000.00 €
Totale
incluso 26'815'000.00 €
Pre 2016
4.5.2.2. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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4.6. M6 - qualita dell’acqua depurata
4.6.1. Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

5. Siriportano di seguito i valori del macro-indicatore, la classe di appartenenza e gli obiettivi futuri:

M6
Valore indicatore: Anno 2016 0.38%
Anno 2017 0.13%
Classe: Anno 2018 A
Anno 2019* A
Obiettivi minimi: Anno 2018 M6<1%
Anno 2019* M6<1%

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita | Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

FOG1.2 La criticita e stata rilevata in comunita montane senza collettori fognari

FOG2.2 La criticita viene rilevata soprattutto nelle reti miste, laddove vi sono
interferenze con corsi d’acqua superficiali o falde sub-superficiali.

FOG3.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DEP1.2 La criticita e stata rilevata in impianti di depurazione sottodimensionati
rispetto al carico in arrivo

DEP1.5 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.

DEP2.1 La criticita viene rilevata soprattutto con riferimento ai piccoli impianti che

non consentono una gestione ottimale del refluo in arrivo, si propongono in
generale ampliamenti degli impianti o soppressione degli stessi, con
collettamento ad impianti di piu grossa taglia.

DEP2.2 La criticita viene rilevata in quanto la gestione del S.1.1. deriva da una
acquisizione di piu gestioni, non focalizzata sulla centralizzazione degli
impianti depurativi, si propone la soppressione dei piccoli impianti a favore
di impianti centralizzati.

DEP2.3 La criticita viene rilevata laddove sono state realizzate opere di dismissione
di piccoli impianti, portando il refluo ad impianti con taglia maggiore, che
devono essere adeguati per il nuovo carico in arrivo.

DEP3.3 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con
riferimento al marco-indicatore indicato.
DEP4.1 Non é stata rilevata questa criticita nell’infrastruttura presente con

riferimento al marco-indicatore indicato.

5.1.1. Interventi selezionati

5.1.1.1. Investimenti infrastrutturali

23 - Ampliamento del depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE.
Il bacino fognario che confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia e costituito (come definito dal

PdA) dai comuni di Moriago della Battaglia, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo e Sernaglia
della Battaglia. Attualmente la taglia del depuratore di Sernaglia della Battaglia € alla potenzialita di 9'500
AE.

Pag. 25



Gli interventi previsti dallo stesso PdA, ovvero la costruzione del collettore di collegamento dei Comuni di
Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia (Intervento 260804001) al depuratore di Sernaglia della
Battaglia attraverso la costruzione di una condotta di circa 9’000 m ¢ in corso di ultimazione (sono stati
ultimati 3 dei 4 stralci esecutivi), inoltre I'intervento 260484002 in Comune di Moriago della Battaglia,
frazione di Mosnigo e Moriago della Battaglia capoluogo con 4700 m di collettore fognario realizzato e
stato completamente ultimato.

Pertanto realizzati collettori per il possibile collettamento di circa 4’000 AE risulta indispensabile
I"ampliamento delle potenzialita del depuratore esistente alla potenzialita di 30’000 AE, tale da permettere
I’estensione del servizio di depurazione alle utenze potenzialmente allacciabili e la successiva dismissione
dei piccoli impianti esistenti.

Nell’lambito dell’aggregazione sara temporaneamente attivato ed adeguato anche il depuratore di Pieve di
Soligo alla potenzialita di 5’500 AE.

24 - Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla potenzialita di 20'000 AE in comune di
Crocetta del Montello.
Attualmente l'impianto a servizio dell’agglomerato di Pederobba, ha potenzialita di 3'500 AE, mentre il

carico generato si attesta a 12'455 AE. Tale agglomerato, risulta allo stato attuale tra quelli previsti in
procedura n. 2059/2015 a riguardo della capacita depurativa secondo la Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs.
152/2006.

Le fasi di ampliamento alla potenzialita prevista dal PdA, prevedono la realizzazione di step successivi per
che prevedano I'attivazione in una prima fase a 10'000 AE e successivamente ai 20'000 AE, in modo tale che
I'incremento della potenzialita disponibile proceda di pari passo con le estensioni ed il risanamento delle
reti che sottendono a tale agglomerato.

La potenzialita massima prevista dal PdA, potra in futuro permettere il collettamento anche di una parte
dell’agglomerato di Crocetta del M.llo, nello specifico anche di una parte del comune di Cornuda.

26 - Depuratore via Rivette — Adequamento impianto: Revamping sistema di fornitura aria ed automazione

con sistema ad aerazione intermittente

L'intervento prevede |I'adeguamento di parte delle apparecchiature elettromeccaniche oramai obsolete e
non efficienti.

27 - Ampliamento del depuratore di via Schenelle alla potenzialita di 5'500 AE a Pieve di Soligo.

Nel comune di Pieve di Soligo, esiste un impianto di depurazione in via Schenelle, attualmente dismesso,
ma autorizzato per la capacita di 3'500 AE.

E in corso di adeguamento tale ID alla potenzialita di 5'500 AE con utilizzo di impianti a membrane, al fine di
trattare la parte dei reflui proveniente dal capoluogo di Pieve di Soligo e liberare potenzialita di
trattamento per i reflui collettabili dai comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, al
depuratore stesso di Sernaglia della Battaglia, in attesa del suo ampliamento alla potenzialita di 30'000 AE.

28 - Pieve di Soligo — Adequamento della cabina elettrica depuratore via Schenelle

L'intervento prevede I'adeguamento della cabina elettrica alla potenzialita funzionale all’ampliamento
dell'impianto in corso, tramite riutilizzo ed adeguamento della parte civile esistente e la fornitura ed
installazione di nuove apparecchiature.
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29 - Pieve di Soligo — Adeguamento dell’impianto di sollevamento di via Lubin

L'intervento prevede l'adeguamento della stazione di sollevamento fognaria esistente di via Lubin,
funzionale all’ampliamento dell’'impianto di Pieve di Soligo, in corso, che permetta la regolazione delle
portate da collettare verso I'impianto di via Schenelle o diversamente verso il depuratore di Sernaglia della
Battaglia.

30 - Ampliamento del depuratore alla potenzialita di 7'500 AE a Revine Lago.
Il depuratore esistente, della capacita di 5’000 AE, risulta saturo e con notevole afflusso di acque parassite.

Il PdA prevedeva a recapitare al nuovo impianto di depurazione di Follina fossero i comuni di Miane,
Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Tarzo, ed in attesa di tale realizzazione che fosse adeguato il
depuratore di Revine Lago alla funzionalita di Revine Lago e Tarzo.

Attualmente tale depuratore & da adeguare alla nuova 152/2006 e al piano di Tutela delle Acque e
sottoposto a blocco degli allacciamenti.

Per tale intervento si prevede I'adeguamento a 7'500 AE funzionale all’estensione del collettamento dei
comuni di Tarzo e Revine Lago ed anche delle frazioni di Gai, Tovena e Mura del comune di Cison di
Valmarino, visto che quest’ultime perché godono della vicinanza al depuratore e ad una quota tale da
necessitare di un sollevamento inferiore rispetto a quello necessario a confluire al depuratore di Cison di
Valmarino e successivamente a quello previsto in comune di Follina.

31 - Ampliamento del depuratore di Asolo alla potenzialita di 12'000 AE con adeguamento alle prescrizioni

del Piano di Tutela Acque.
L'intervento prevede I'ampliamento del depuratore di Asolo alla potenzialita di 12'000 AE atto al
trattamento dei reflui provenienti da Asolo, Maser, Castelcucco ed in fase successiva del comune di

Monfumo.

Il depuratore di Asolo, sito in via della Sega, localita Ca Falier, ad oggi & autorizzato allo scarico come
impianto di Il categoria in torrente Muson e presenta una potenzialita di progetto di 5.000 AE. Nel 2011 si
riscontrato il superamento, in termini di carico idraulico, delle utenze effettivamente allacciate e di
conseguenza la Provincia di Treviso ha notificato il blocco del collegamento alla rete fognaria di nuove
utenze.

Il depuratore di Maser (TV), sorge in via Bosco ed & autorizzato allo scarico, come impianto di Il categoria, in
bacino scalante in Laguna di Venezia. Anche questo impianto dal 2010 risulta sottodimensionato rispetto al
carico idraulico di progetto (di 5.000 AE) e di conseguenza la Provincia ha imposto il divieto di realizzare
nuovi collegamenti di utenze alla linea fognaria. Oltre a questo I'impianto di Maser andrebbe comunque
strutturalmente adeguato al fine di poter rispettare i limiti imposti dal Decreto della Provincia di Treviso n.
124/2012 del 02.04.2012. Ll’intervento proposto riguarda le opere di potenziamento del depuratore di
Asolo (sito in localita Ca Falier in via della Sega) a 12.000 A.E., finalizzate:

- al trattamento dei reflui prodotti dal Comune e dei reflui prodotti dal vicino comune di Maser
(attualmente recapitati al depuratore comunale sito in via Bosco Loc. Crespignaga), che
recapiteranno al depuratore di Asolo in seguito alla dismissione del depuratore comunale;

- al miglioramento della qualita delle acque recapitate al ricettore (Torrente Muson).

Poiché, in virtu dei lavori di collettamento generale che sono in corso per lo schema di centralizzazione di
Castelfranco-Salvatronda, il trasferimento delle portate da Maser ad Asolo risulta particolarmente agevole
(anche in relazione alle giaciture dei terreni che permettono i recapiti a gravita) e poiché da un punto di
vista economico e preferibili gestire un solo depuratore a servizio dei due comuni. Anche per tale
intervento sara necessaria una revisione degli agglomerati identificati dal Piano di Tutela delle Acque,
identificando un agglomerato unico tra i comuni di Maser, Asolo e Castelcucco.
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Il vantaggio per tale tipo di richiesta di modifica e la possibilita di evitare il convogliamento degli scarichi
all'interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia e quindi indubbi vantaggi nella salvaguardia di tale
sistema.

Alternativa possibile a tale la realizzazione sono I'adeguamento del depuratore di Asolo e di quello di Maser

come detto prima interventi dei tutto antieconomici.

32 - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto funzionale
Nell’ambito di tale depuratore, si prevede di adeguare I'impianto per il rispetto dei nuovi limiti imposti dal

D.lgs. 152/99 e ss.mm.ii.,, nonché, di incrementare la potenzialita a 60'000 AE a servizio dell’estensione
della rete fognaria nei comuni di Carbonera, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto,
Povegliano, Spresiano e Villorba, al fine procedere con I'estensione degli allacciamenti in tale area.

34 - Adequamento funzionale dell’impianto di depurazione di Castelfranco Borgo Padova

L'intervento prevede I'adeguamento di alcune sezioni dell’'impianto come il sistema di trattamento fanghi, i
sistemi di diffusione aria e la strumentazione di controllo ed automazione dei processi senza incremento
della potenzialita dell’impianto.

35 - Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno

(REALIZZATO)

Nell’lambito di tale depuratore, sono sostanzialmente ultimate le lavorazioni di ampliamento alla

potenzialita di 73'300 AE a servizio dell’estensione della rete fognaria nei comuni di Castelfranco Veneto
(parte), Castello di Godego, Loria, San Zenone degli Ezzelini, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, (in
parte), Fonte, Caerano di San Marco (in parte), Altivole, Riese Pio X, Vedelago (in parte).

Restano da ultimare esclusivamente alcune lavorazioni di completamento, miglioria ed installazioni di
apparecchiature di controllo.

36 - Potenziamento ed ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla potenzialita di 100.000 A.E.

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell'impianto come il
sistema di trattamento fanghi, i sistemi di diffusione aria e la strumentazione di controllo ed automazione
dei processi, funzionali all'incremento alla potenzialita di 100'000 AE.

37 - Adeguamento funzionale della sezione biologica del depuratore di Paese a sequito dei limiti imposti dal
P.T.A.
L'impianto necessita di modifiche per il suo adeguamento al PTA, in particolare sono necessari interventi di

ammodernamento al fine di rispettare i nuovi limiti normativi imposti allo scarico e si identificano
sostanzialmente nell’ampliamento della sezione di denitrificazione tramite la realizzazione di una nuova
vasca e ad un ammodernamento delle apparecchiature installate a depuratore.

38 - Lavori di adequamento dell'impianto di depurazione di Mussolente (REALIZZATO)

L'impianto necessita di interventi di adeguamento per I'estensione degli allacciamenti atti a ricevere i reflui
di Mussolente, Borso del Grappa e, conformemente al recepimento della modifica sulla delimitazione degli
agglomerati, anche di Crespano del Grappa. La potenzialita gia autorizzata prevede I'ampliamento a 22'000
AE.

Le lavorazioni, iniziate nell’ottobre del 2014 sono in corso e se ne prevede |'ultimazione nel luglio 2016.
Alternativa possibile mantenimento e adeguamento del depuratore di Crespano del Grappa o

collettamento della rete mista di Crespano verso il depuratore di Salvatronda.
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40 - Potenziamento ed ammodernamento del depuratore di Valdobbiadene alla potenzialita di 15.000 A.E.

L'intervento prevede I'ammodernamento di alcune sezioni dell'impianto esistente e la realizzazione di
opere civili destinate all'incremento della potenzialita alla taglia dei 15'000 AE, per far fronte alla possibilita
di collettare utenze di aziende vinicole dell’area ed estendere il collettamento agli agglomerati di Santo
Stefano e Guia di Valdobbiadene, attualmente privi di trattamento.

41 - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 a 60.000 a.e. 2° lotto funzionale
L’adeguamento dell'impianto di depurazione di Carbonera per il rispetto dei nuovi limiti imposti dal D.Igs.

152/99 e ss.mm.ii, di cui & attualmente in corso la realizzazione del 1° lotto funzionale, passa
necessariamente attraverso la realizzazione di un secondo lotto di lavori in cui si prevede di realizzare un
ampliamento del sistema di trattamento con nuove linee biologiche e nuovi volumi di reazione biologica,
potenziamento della linea fanghi ed asservimento delle apparecchiature elettromeccaniche con un sistema
automatico di controllo.

Il I° lotto funzionale, in corso di realizzazione e sopra descritto, consentira esclusivamente di limitare la
criticita dovuta ai sovraflussi idraulici afferenti all'impianto di trattamento a causa delle problematiche di
immissione di acque parassite nella rete fognaria, mentre gli obiettivi di aumento della capacita depurativa
a 60’000 AE ed il rispetto di piu stringenti limiti allo scarico potranno essere raggiunti solamente al termine
dell’intervento di 2° lotto funzionale.

42 - Carbonera — Ampliamento del box per cassoni raccolta fanghi da disidratazione (REALIZZATO)
L'intervento si rende necessario per la gestione dell’laumentata quantita di fango prodotta in uscita dalla

linea fanghi dell'impianto di depurazione di Carbonera. E emersa pertanto I'esigenza della collocazione di
un ulteriore cassone di raccolta dei fanghi in strutture adeguate che permettano I'attivita di raccolta dei
fanghi garantendo le opportune condizioni di sicurezza ambientale e durante le attivita di gestione.

43 - Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Treviso via Cesare Pavese

Intervento in parte gia specificato nel Macro-indicatore M5.

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell’impianto come il
sistema di trattamento bottini, il sistema di filtrazione, 'adeguamento del sistema di disidratazione e la
strumentazione di controllo ed automazione dei processi, funzionali alla riattivazione e all'incremento alla
potenzialita di 80'000 AE.

44 - Realizzazione adeguamento dell’impianto elettrico del depuratore di Treviso

L'intervento prevede I'adeguamento a norma dell'impianto elettrico e di parte delle apparecchiature
elettromeccaniche coerentemente agli sviluppi ed alle previsioni di adeguamento ed ampliamento previste.

45 - Giavera del Montello — Adequamento dell’impianto di depurazione di via Toniolo a Cusignana

L'intervento prevede I'adeguamento di alcune sezioni dell'impianto come i sistemi di diffusione aria,
I'installazione di un ispessitore dinamico e la strumentazione di controllo ed automazione dei processi
senza incremento della potenzialita dell’'impianto.

46 - Montebelluna — Adequamento dell’impianto di via S. Gaetano

L'intervento prevede |'adeguamento di alcune sezioni dell'impianto come il potenziamento con
installazione di ispessitore dinamico e I'ammodernamento del sistema di disidratazione fanghi senza
incremento della potenzialita dell’impianto.
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47 - Vidor — Adequamento dell’'impianto di via Bosco

L'intervento prevede I'adeguamento di parte delle apparecchiature elettromeccaniche oramai obsolete e
non efficienti, nello specifico il sistema di compressione e di diffusione aria dell'impianto esistente.

48 - Ammodernamento apparecchiature e adequamento impianti di depurazione minori

Sono critiche le situazioni generali di gran parte degli impianti di depurazione che necessitano di interventi
minimi ed essenziali a garantire il minimo ammodernamento per soddisfare i requisiti imposti dalla
normativa D.lgs. 152/2006 e PTA, attraverso un adeguamento tecnico delle apparecchiature e di alcuni
processi.

50 - Interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere in comune di Vidor - Opere di 1° stralcio

L'impianto di depurazione di Vidor & pesantemente influenzato nel trattamento a causa di un eccesso di
carico idraulico, in concomitanza di intensi eventi meteorici.

A livello pianificatorio il PdA prevede che i reflui provenienti dal comune fossero convogliati tramite nuovi
collettori alla rete affluente al depuratore di Sernaglia della Battaglia.

La rete fognaria del comune di Vidor € mista e caratterizzata da notevoli afflussi di acque parassite,
pertanto al fine i non compromettere nella qualita il refluo da collettare & quello di limitare gli afflussi
mediante interventi di separazione delle reti fognarie. Effettuato quindi il monitoraggio delle reti, il primo
stralcio delle opere prevede la separazione nell’ambito delle frazioni di Colbertaldo, prevedendo in stralci
successivi il risanamento delle altre frazioni del comune. Tale condizione rappresenta una fase transitoria al
collettamento verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia, che potra essere realizzata a seguito
dell’ampliamento dello stesso depuratore.

Un’alternativa_possibile a tale intervento € prevedere un ampliamento definitivo del depuratore di Vidor a
portate e trattamenti pil opportuni, impiegando maggiori con importi di spesa superiori e tempi di
intervento maggiori.

51 - Risanamento delle reti fognarie, interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere o

estensione della rete fognaria secondaria

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M4.

52 - Collettamento degli impianti esistenti di depurazione verso I'impianto di Pederobba

L'intervento & funzionale alla dismissione dei piccoli impianti di trattamento di Cavaso del Tomba e
Possagno e I'accentramento del trattamento delle acque reflue all'impianto di trattamento di Pederobba in
via Feltrina, in favore di una pil agevole ed efficiente attivita di gestione del processo di depurazione.

Cio & attuabile solo attraverso la realizzazione di una condotta fognaria DN400 mm per il collettamento dei
reflui afferenti ai due piccoli impianti di trattamento citati verso I'impianto di Pederobba.

53 - Realizzazione collettore fognario tra Maser e Asolo

La criticita e legata all’eccesso di acque parassite nelle reti comunali, la rete di tali comuni, ad eccezione del
centro storico di Asolo e rete nera, ma funzionante come rete mista.

La criticita in questione deve essere analizzata con la proposta di collettamento degli abitati di Asolo,
Castelcucco e Maser in un unico impianto di trattamento ad Asolo. Pertanto, prevedendo
I'ammodernamento del solo depuratore di Asolo e convogliati i reflui di Maser verso Asolo, si avrebbe la
possibilita di scaricare con dei limiti meno restrittivi e scaricare |'effluente depurato al di fuori del Bacino
Scolante della Laguna di Venezia, con notevoli vantaggi ambientali, per un’area delicata come la Laguna di
Venezia e con indubbie econome gestionali.
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Un’alternativa_possibile a tale intervento & I'ampliamento sia del depuratore di Maser, che del depuratore
di Asolo, poiché il carico idraulico della rete di Asolo difficilmente potra essere ridotto, vista la necessita di
intervenire soprattutto nel centro storico di tale cittadina le cui fognature sono canalizzate sotto gli edifici
storici, pertanto con importi di spesa superiori e tempi di intervento maggiori.

54 - Realizzazioni nuove reti fognarie di collegamento tra Castelcucco e Pagnano d'Asolo (REALIZZATO)

Nella finalita di riunificare I'aggregazione tra i comuni di Maser ad Asolo e Castelcucco e trattare i loro reflui
presso il depuratore di Asolo, destinato all’ampliamento, si prevede il collettamento dell’attuale rete di
Castelcucco verso Pagnano d’Asolo, ove la rete di collettamento e gia esistente e quindi verso il depuratore
di Asolo.

La necessita & da ricondurre alla necessita di dismettere la vasca Imhoff di Castelcucco per un suo
adeguamento ai limiti imposti dal PTA.

Un’alternativa possibile a tale la realizzazione € |'adeguamento dell'impianto esistente del tutto
antieconomico a fronte della realizzazione di collegamento alla rete fognaria di Asolo.

64 - Adequamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda
Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M4.

70 - Refrontolo - Collegamento della rete fognaria verso Sernaglia (REALIZZATO)

La criticita deriva dalla necessita di dismettere I'impianto di trattamento di Refrontolo per anti-economicita
dell’adeguamento del depuratore alle prescrizioni del PTA, come peraltro gia previsto dal PdA.

71 - Crespano del Grappa — Collettamento fognario verso la rete di Borso/Mussolente
La criticita & costituita dalla parziale assenza di rete fognarie nella zona tra Crespano del Grappa e Borso del

Grappa unitamente alla necessita di eliminare la frammentarieta dei sistemi fognario-depurativi del
comprensorio. Tale intervento permette infatti di collettare la rete fognaria e di convogliare i reflui
afferenti all'impianto di depurazione di Crespano del Grappa verso la rete fognaria mista di Borso del
Grappa che recapita al depuratore di Mussolente, di cui € in fase di realizzazione I'ampliamento a 22.000
A.E. La condotta in previsione permette di attuare I'accorpamento dell’agglomerato di Crespano del Grappa
all’agglomerato di Mussolente, conformemente a quanto approvato dalla DGR 1955 del 23.12.2015.

Il convogliamento dei reflui di Crespano del Grappa verso la rete di Borso del Grappa permette di unificare
le reti fognarie di due ex agglomerati, ora unico agglomerato, con le stesse caratteristiche (reti fognarie
miste) mentre nella pianificazione precedente era previsto di recapitare i reflui in ingresso al depuratore di
Crespano del Grappa verso la rete afferente all'impianto di depurazione di Salvatronda.

74 - Trevignano — Opere per la dismissione dell’impianto di trattamento di via del Mercato a Musano

(REALIZZATO)

L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria e stazione di sollevamento, funzionale alla

dismissione dell'impianto di trattamento indicato, verso la rete che colletta al depuratore di Paese. Tale
intervento risulta indispensabile ed improrogabile visto I'avvio del procedimento di diniego
dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico della rete fognaria
afferente al depuratore, emesso dalla Provincia di Treviso ed efficacie alla dismissione di un impianto di
trattamento.
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96 - NERVESA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO SANTA CROCE
L'intervento prevede I'adeguamento dell’'impianto di depurazione che serve I'agglomerato di Santa Croce in

Comune di Nervesa della Battaglia, attualmente non adeguato al carico idraulico recapitante, il progetto
prevede una fitodepurazione dei reflui in arrivo.

98 - MONTEBELLUNA - REALIZZAZIONE COPERTURE E IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA
L'intervento prevede la realizzazione di coperture delle vasche dell'impianto di depurazione e di

implementazione di un impianto di trattamento odorifero dell’aria per ridurre i disagi dei residenti limitrofi
all'impianto.

99 - CASTELFRANCO VENETO - DEPURATORE DI BORGO PADOVA - MIGLIORIE A SEGUITO DI SCREENING VIA
L'intervento prevede la realizzazione migliorie all'impianto di depurazione sulla base delle prescrizioni

ottenute dallo screening V.I.A.
103 - CASTELCUCCO - OPERE FOGNARIE PER DISMISSIONE IMHOFF STRADA DEI COLLI
L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria e stazione di sollevamento, funzionale alla

dismissione della vasca Imhoff di Castelcucco — Strada dei Colli, al momento al limite della capacita
depurativa, per collettare i reflui di Castelcucco verso la rete di Asolo a seguito dell’intervento cod. 54 gia
realizzato.

105 - FARRA DI SOLIGO - REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA VERSO IL DEPURATORE DI FALZE'
L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria che consenta la dismissione del depuratore di
Farra di Soligo per collettare i reflui del Comune di Farra di Soligo verso il nuovo depuratore di Sernaglia da
realizzarsi secondo l'intervento cod. 23.

106 - MONTEBELLUNA - COLLEGAMENTO FOGNARIO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI BUSTA VERSO
CASTELFRANCO VENETO

L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria funzionale alla dismissione dell’impianto di
trattamento di Busta per collettare i reflui verso il depuratore di Salvatronda ed avere quindi un miglior
trattamento del refluo.

113 - TREVISO - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA CESARE PAVESE A 100.000 A.E.
L'intervento prevede I'ampliamento dell’'impianto di depurazione di Treviso poiché attualmente il carico

idraulico in ingresso e pari al limite trattabile dall'impianto sebbene il carico organico sia inferiore alla
capacita del depuratore.

114 - SEGUSINO - NUOVO DEPURATORE E TRATTA FOGNARIA MILIES
L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria e di un impianto di trattamento dei reflui per

I'abitato di Milies, al momento sprovvisto sia di rete fognaria che di un impianto di depurazione a causa
della posizione orografica in cui si trova.
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Macro —indicatore M6

Valore . - .
. . Entrate in L .. | dicui:Altri
investimento - . I di cui: Contributi I
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo I pubblici . .
o contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 2'366'097.38 € 249'693.99 € 3'193'366.12 € 3'172'751.60 € 3'172'751.60 € - £
2017 2'144'707.18 € 483'019.07 € 1'788'526.09 € 1'157'525.75 € 1'157'525.75 € - €
2018 4'431'261.31 € 823'333.33 € 3'814'834.93 € 793'705.85 € 793'705.85 € - £
2019 5'002'448.15 € 480'333.33 € 6'649'269.93 € 440'000.00 € 440'000.00 € - £
Post 2019 34'245'347.69 €
Totale
incluso 50'556'942.03 €
Pre 2016
5.1.1.2. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di intervenire con interventi di tipo gestionale.
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6. ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI

6.1. Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica

Sono stati identificati 3 interventi infrastrutturale finalizzati ad un obiettivo diverso da quelli di qualita
tecnica: gli interventi 95, 112, 116.

L'intervento 95 mira a risolvere la criticita EFF4.2 (Mancanza di sistemi di recupero energetico in adduzione
e/o distribuzione) con lo scopo di recuperare energia elettrica laddove si hanno situazioni di
sovrappressione nelle condotte di adduzione in questo caso, in modo da ottenere un doppio vantaggio:
ridurre le sovrappressioni che possono causare colpi d’ariete ed aumentare le perdite nei tratti in cui si
sviluppano e recuperare energia utile al funzionamento di altre apparecchiature della rete in questione.
L'intervento 112 prevede di effettuare uno studio sulla possibile realizzazione di fognatura separata per il
centro storico della citta di Treviso, andando a ridurre la quantita di refluo non depurata con trattamenti
avanzati.

L'intervento 116 denominato generico comprende l'acquisto e la manutenzione di sedi, hardware e
software, telecontrollo, automezzi ed impianti di adduzione.

Son presenti altresi n. 34 interventi che mirano all’estensione fognaria e/o aumento della capacita

depurativa per risolvere le situazioni che sono state rilevate con l'infrazione 2059/2014 e per evitare
I'insorgere di future procedure di infrazione.

6.1.1.1. Investimenti infrastrutturali - Preq3

6 - Estensione Rete Acquedottistica Loc. San Liberale - Paderno del Grappa

L'intervento viene convertito ad una realizzazione di una vasca Imhoff in localita San Liberale in Comune di
Paderno del Grappa a servizio della fognatura esistente.

24 - Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla potenzialita di 20'000 AE in comune di
Crocetta del Montello.
Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M6.

25 - Crocetta del Montello — Realizzazione nuovo collettore di scarico del depuratore di Covolo

L'intervento & strettamente legato alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Covolo &
I'intervento di realizzazione di un nuovo collettore di scarico dell'impianto stesso che permettera di
recapitare la portata in uscita dall'impianto di Covolo verso il fiume Piave.

39 - Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla potenzialita di 7'500 AE in comune di Follina.

In ragione di quanto prescritto in PdA ed in ragione della non conformita dell’agglomerato alla procedura n.
2059/2015 a riguardo della capacita depurativa secondo la Direttiva 91/271/CEE si prevede la realizzazione
di un nuovo impianto di trattamento di potenzialita 5.000 A.E. in localita La Bella, a servizio di Follina e di
Premaor localita in Comune di Miane, alla luce anche della variazione dei carichi generati emersa con la
proposta di ridefinizione dei carichi in corso di redazione. Il raggiungimento della capacita predetta avverra
per step intermedi in modo da procedere di pari passo con la realizzazione della nuova rete necessaria al
collettamento.

Tale scelta & stata valutata come la pil economica rispetto alle precedenti previsioni pianificatorie che
prevedevano il collettamento verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia.
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49 - Estensione della rete di fognatura nera in via Postioma di S. Floriano in comune di Castelfranco Veneto

e in via Postioma in comune di Riese Pio X

L'intervento mira a sopperire alla criticita legata alla mancanza di infrastrutture di collettamento fognario
nella zona in oggetto, interessata tra I'altro dalla presenza di un nuovo complesso ad uso servizi e
I’esecuzione contestuale rispetto ad altre infrastrutture previste. Pertanto e prevista la realizzazione di
fognatura nera dal diametro di 250 mm a 500 mm.

51 - Risanamento delle reti fognarie, interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere o

estensione della rete fognaria secondaria

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M4 e M6.

52 - Collettamento degli impianti esistenti di depurazione verso I'impianto di Pederobba

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M6.

53 - Realizzazione collettore fognario tra Maser e Asolo

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M6.

54 - Realizzazioni nuove reti fognarie di collegamento tra Castelcucco e Pagnano d'Asolo (REALIZZATO)

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M6.

55 - Realizzazione nuovo collettore tra Z.I. Montebelluna, Falzé e Musano

L'intervento & destinato alla dismissione di Imhoff e piccoli impianti di depurazione in comune di
Trevignano e per il collettamento futuro delle frazioni di Musano, Falzé nonché della zona industriale est di
Montebelluna conformemente al PdA ed alla delimitazione aggiornata dell’agglomerato di Paese secondo il
DGR 1955 del 23.12.2015. Gli obbiettivi da perseguire sono I'incremento delle utenze collegate alla rete di
fognatura nera, in zone attualmente prive di infrastrutture fognarie ricadenti nell’area indifferenziata di
ricarica della falda freatica.

56 - Realizzazione di nuove fognature di collegamento di Vedelago ed Istrana verso il depuratore di Paese

La criticita deriva dalla generale assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la
realizzazione di una rete a servizio della frazione di Fossalunga ed Istrana verso la rete che confluisce verso
il depuratore di Paese. L'intervento risulta conforme al PdA e mira all'incremento di utenze colettabili in
zone attualmente prive di infrastrutture fognarie che ricadono nella fascia di ricarica della falda freatica.

57 - Realizzazione di nuove fognature in comune di Istrana verso depuratore di Paese

La criticita deriva dalla generale assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la
realizzazione di una rete a servizio della frazione di Pezzan e Sala di Istrana verso la rete che conferisce
verso il depuratore di Paese. L’'intervento risulta, negli obbiettivi, conforme al PdA e mira all'incremento di
utenze colettabili in zone attualmente prive di infrastrutture fognarie che ricadono nella fascia di ricarica
delle falde freatiche.

58 - Collettore fognario Cornuda — Salvatronda stralcio I° (Salvatronda — Caselle d’Altivole) (REALIZZATO)
La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria in area di ricarica della falda freatica i cui corsi d’acqua

superficiali recapitano all’interno della laguna di Venezia. Con tale intervento si prevede la realizzazione di
una dorsale principale a servizio dei comuni di Altivole, Vedelago e Castelfranco Veneto verso il depuratore
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di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto. L'intervento risulta conforme al PdA, ed in parte in fase di
esecuzione con due lotti esecutivi ultimati ed il terzo in fase di completamento.

59 - Ampliamento schema fognario - depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della

Battaglia — Lavori di realizzazione reti fognarie consortili

La criticita deriva dall’ assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di una
dorsale principale a servizio dei comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia verso il
depuratore di Sernaglia della Battaglia. L'intervento risulta conforme al PdA ed in parte gia eseguito in tre
lotti esecutivi dei quattro previsti a livello progettuale. Si € sempre in presenza di aree di ricarica della falda
freatica. Nella presente pianificazione di prevede I'ultimazione delle tratte mancanti e I'attivazione anche
delle tratte gia realizzate.

60 - Interventi Realizzazione di fognatura nera completa di allacciamenti a servizio dell’impianto natatorio

di Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti, Caduti sul Lavoro e Vicolo Zanella. 2° stralcio.

La criticita deriva dall’assenza di servizio di fognatura, in una zona del comune di Treviso densamente
abitato, pertanto lintervento proposto € particolarmente vantaggioso poiché prevede di collettare
parecchie utenze con una tratta di condotta relativamente ridotta in termini di estensione.

61 - Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo nel Comune di Treviso

(REALIZZATO)

L'analisi delle stato attuale della rete di fognatura del comune di Treviso ha evidenziato le seguenti criticita,

come gia riportato nel PdA, ovvero assenza di uno strumento di pianificazione generale, presenza di acque
di infiltrazione esterna nella rete nera, modesto carico organico collettato verso I'impianto di depurazione
in rapporto all’estensione della rete, presenza significativa di fognature di tipo misto con scarico diretto sui
numerosi corsi d’acqua presenti nel territorio e scarsa percentuale di popolazione servita collegata alla
depurazione mediante il sistema fognario.

Per la rete di fognatura nera si deve evidenziare che i tracciati dei collettori principali esistenti sono
sostanzialmente conformi alle indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)
evidenziando una congruita del primo progetto generale a quelli che sono stati gli indirizzi successivi di
pianificazione regionale; non sono pertanto da prevedersi sostanziali revisioni all'impostazione seguita
finora.

Il programma degli interventi per la fognatura nera prevede il risanamento delle condotte attraverso
I’eliminazione delle infiltrazioni di acque esterne, la realizzazione delle predisposizioni mancanti di
allacciamento alle utenze lungo le strade dotate di condotte fognarie, il collettamento al depuratore
centralizzato delle aree attualmente dotate di rete nera ma prive di trattamento depurativo, e infine
I’estensione delle reti verso aree attualmente sprovviste di fognatura secondo la pianificazione che verra
adottata.

Tale intervento risulta critico data la necessita di collettare I'abitato di San Pelajo, in zona a nord del
comune di Treviso, che attualmente, dopo un pretrattamento minimo, scarica direttamente nelle aree delle
risorgive del fiume Botteniga con evidenti ripercussioni del punto di vista ambientale sul medesimo corso
d’acqua.

62 - Realizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di Loria (REALIZZATO)

L'intervento deriva dalla possibilita di estendere la rete fognaria, collettando parecchie utenze con la
realizzazione di una breve tratta fognaria, che collettera verso un depuratore, quello di Salvatronda in
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comune di Castelfranco Veneto attualmente ampliato alla capacita di trattamento di 73.300 AE e quindi in
grado di ricevere.

63 - Realizzazione nuova fognatura nera in strada Vicinale delle Brespere, Via Colmello e Via Lazzaretto in
Comune di Vedelago

La criticita deriva dall’assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di un
collettore primario a servizio del capoluogo di Vedelago (parte sita all’ interno del bacino scolante della
laguna di Venezia) e appartenente all’agglomerato di Castelfranco Veneto verso la rete collettata al
depuratore di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto. L’intervento risulta conforme al PdA.

65 - Ampliamento della rete idrica, della rete nera e rigualificazione della rete bianca a Treviso in zona Fiera

- 2° e 3° stralcio

La criticita deriva dall’assenza del servizio fognario nella zona, pertanto si prevede di realizzare un sistema
separato. Nella stessa zona la criticita & estesa anche alla mancanza del servizio acquedottistico in zona sud-
est del comune di Treviso dove attualmente I'approvvigionamento idrico viene realizzato attraverso pozzi di
emungimento privati. Si prevede pertanto I'estensione di entrambi i servizi come peraltro gia previsto negli
obiettivi dal PdA.

66 - Completamento della rete fognaria di Via Santa Libera e della stazione di Sollevamento lungo la SP 34
in Comune di Sernaglia della Battaglia
La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di

una rete a servizio di una parte della frazione di Mosnigo verso la rete che collettata al depuratore di
Sernaglia della Battaglia.

68 - Treviso - Rete fognatura nera Via Santa Bona Vecchia

La criticita deriva dalla parziale assenza della rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la
I’estensione della rete fognaria lungo tali vie densamente abitate nella zona nord-ovest del comune di
Treviso.

72 - Realizzazione collettore fognario al nuovo depuratore di Follina

La criticita deriva dalla totale assenza della rete fognaria generale del comune di Follina. Con tale intervento
verra realizzato un collettore fognario principale in localita La Bella e Premaor, con recapito al nuovo
impianto di trattamento di Follina (in fase di progettazione) che collettera le utenze prospicienti il percorso
del nuovo collettore fognario e delle frazioni citate.

73 - Vedelago — Estensione della rete di fognatura secondaria nelle frazioni di Barcon e Fanzolo

L'intervento prevede, vista I'ultimazione della realizzazione del collettore primario Cornuda - Salvatronda 1°
stralcio e l'ultimazione dell’ampliamento del depuratore di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto,
e quindi la disponibilita di capacita residua al depuratore, |'estensione della rete secondaria di
collettamento a servizio delle utenze delle frazioni di Barcon e Fanzolo.

74 - Trevignano — Opere per la dismissione dell’impianto di trattamento di via del Mercato a Musano

(REALIZZATO)

Intervento gia descritto con il Macro-indicatore M6.
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75 - Realizzazione tratto di fognatura nera tra Caselle di Altivole ed Altivole e in direzione di Casella D’Asolo

Il collettore fognario Cornuda-Salvatronda 1° stralcio, in corso di realizzazione, presenta un ramo
secondario predisposto per il collettamento del territorio a nord del Comune di Altivole e di una parte del
Comune di Asolo. L'intervento prevede estensione della rete attraverso nuove condotte del diametro di
300 e 400 mm finalizzate al convogliamento verso il nuovo collettore primario Cornuda-Salvatronda 1°
stralcio del refluo proveniente dal centro abitato di Altivole e di aree in Comune di Asolo come la frazione di
Casella d’Asolo o I'area che attualmente afferisce all'impianto di trattamento Frattalunga in loc. Villaraspa
in comune di Asolo.

76 - Fonte — Collettamento e risanamento della rete fognaria esistente verso il depuratore di Salvatronda —

Opera da realizzare in 2 stralci

L'intervento prevede la realizzazione di nuova dorsale primaria relativa alle reti fognarie del comune di
Fonte, destinata alla fognatura nera ed al collettamento di tratti risanati di rete esistente che non
presentano eccessi di acque parassite, finalizzando l'intervento al futuro collettamento al depuratore di
Salvatronda ed alla conseguente dismissione del depuratore di Fonte.

L'intervento pur non essendo previsto in ultimazione nel quadriennio oggetto della presente pianificazione,
viene indicato e destinato ad essere realizzato nella seconda parte del quadriennio e negli anni successivi al
2019.

101 - PAESE - COLLEGAMENTO FOGNARIO POSTIOMA EST
L'intervento sara funzionale al collegamento tramite condotta fognaria della zona Est della frazione di

Postioma in Comune di Paese verso la rete afferente all'impianto di depurazione di Paese.

102 - CARBONERA - REALIZZAZONE FOGNATURA VIA COMISSO

L'intervento consentira di collettare la fognatura esistente di via Comisso alla rete che afferisce al
depuratore di Carbonera, attualmente la rete di via Comisso colletta reflui provenienti da trattamenti
primari privati.

108 - TREVISO - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SANTA MARIA DEL ROVERE
L'intervento prevede la realizzazione della nuova fognatura separata nel quartiere di Santa Maria del

Rovere in Comune di Treviso attualmente servita da fognatura di “tipo B” non trattata dall'impianto di
depurazione di Treviso. L'intervento consentira notevoli benefici ambientali.

110 - TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA ZONA FONDERIA
L'intervento prevede la realizzazione della nuova fognatura separata nel quartiere di Santa Maria del

Rovere in Comune di Treviso attualmente servita da fognatura di “tipo B” non trattata dall'impianto di
depurazione di Treviso. L'intervento consentira notevoli benefici ambientali.
L'intervento sara successivo a quello identificato dal cod. 108.

111 - TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA VIA RONCOLE 1° STRALCIO
L'intervento consentira lo scarico temporaneo dei reflui del Comune di Ponzano Veneto verso la rete

afferente al depuratore di Treviso, liberando capacita al depuratore di Carbonera, attualmente saturo.
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112 - TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA VIA RONCOLE 2° STRALCIO
L'intervento, da realizzarsi successivamente a quello identificato con cod. 111 consentira un ulteriore

sgravio del carico verso il depuratore di Carbonera aumentando la capacita di deflusso della rete che da
Ponzano Veneto si connette alla rete di Treviso.

115 - CASTELFRANCO VENETO - FOGNATURA VIA CASTELLANA TREVILLE
L'intervento sara funzionale a collettare i reflui provenienti dalle utenze di via Castellana, non servite dal
servizio di fognatura nera.

118 - AMMIORTAMENTO FOGNATURA SERNAGLIA-MORIAGO
Tale intervento, realizzato precedentemente il 2016, verra messo in funzione e quindi in ammortamento

una volta terminate le lavorazioni riferibili all’intervento cod. 59.

Prerequisito n. 3

Valore . - .
investimento Entrate in di cui: Contributi di cui: Altri
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi o contributi (es.
annuo (lordo - pubblici . -
S contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 2'211'092.03 € 569'020.04 € 7'261'441.57 € 5'680'349.01 € 5'680'349.01 € - €
2017 2'051'425.05 € 614'076.50 € 1'857'561.22 € 1'976'677.16 € 1'976'677.16 € - €
2018 2'581'887.99 € 1'429'013.64 € 1'474'102.25 € 1'943'289.18 € 1'943'289.18 € - €
2019 7'985'817.94 € 1'516'666.67 € 12'683'083.97 € 1'290'538.20 € 1'290'538.20 € - €
Post 2019 15'888'019.87 €
Totale
incluso 41'118'415.30 €
Pre 2016

6.1.1.2. Investimenti infrastrutturali - Altro

95 - RECUPERO ENERGETICO PAESE-CIANO
L'intervento prevede di installare un adeguato sistema di recupero energetico negli impianti di adduzione di

Ciano del Montello e di Paese che possa sfruttare I'energia cinetica della rete acquedottistica per la
produzione di energia elettrica a servizio degli impianti stessi.

112 - TREVISO - PIANO GENERALE DI FOGNATURA
L'intervento prevede la pianificazione degli interventi che consentano di realizzare la fognatura separata

nel centro storico di Treviso e successivamente anche delle periferie.

116 - GENERALE
In tale intervento sono stati raggruppati tutti quegli investimenti non riconducibili alle altre categorie come:

acquisto automezzi, manutenzioni delle sedi, implementazione Hardware-Software, manutenzioni del
sistema di telecontrollo degli impianti, manutenzione degli impianti e reti di adduzione ed impianti elettrici.
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Altro

Valore . . .
. . Entrate in . . .. | dicui:Altri
investimento . . I di cui: Contributi S
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo N pubblici . .
L contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 3'006'960.84 € - € 5'021'304.90 € 195'000.00 € 195'000.00 € - €
2017 3'256'311.94 € - € 5'676'353.27 € - € - € - €
2018 2'200'000.00 € - € 2'200'000.00 € - € - £ - £
2019 1'330'000.00 € - € 1'330'000.00 € - € - € - €
Post 2019 - £
Totale
incluso 14'227'658.17 €
Pre 2016

6.2. Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati

Nel caso di interventi di estensione fognaria e/o impianti di depurazione che possono essere ricondotti alle
nuove criticita “FOG1.1 — DEP1.1 — DEP1.3” prevedono I'immediato collegamento al prerequisito 3, ovvero

che il gestore sia stato oggetto di condanna per una delle cause della Corte di Giustizia Europea —
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13); A.T.S. s.r.l. non & oggetto
di condanne in questo senso, la rete di fognatura gestita da A.T.S. s.r.l. necessita pero di estensioni per
servire tutte le utenze presenti all'interno degli agglomerati (per evitare di essere oggetto di future
condanne).
Gran parte degli interventi di tipo infrastrutturale del settore fognatura sono infatti volti all’estensione
fognaria laddove il servizio risulta assente.

6.2.1.1. Investimenti infrastrutturali — Riepilogo generale
Totale
Yalore: Entrate in - .| dicui: Altri
investimento . . I di cui: Contributi I
Anno di cui: LIC esercizio (lordo Contributi . contributi (es.
annuo (lordo - pubblici . .
o contributi) allacciamenti)
contributi)
2016 10'682'091.05 € 912'531.84 € 18'566'679.00 € 12'873'058.78 € 11'825'106.47 € 1'047'952.31 €
2017 12'857'895.67 € 3'398'102.73 € 12'426'884.92 € 4'914'424.36 € 3'807'665.02 € 1'106'759.34 €
2018 18'900'000.00 € 3'753'885.30 € 17'279'327.35€ 4'281'222.43 € 3'431'222.43 € 850'000.00 €
2019 24'002'962.46 € 2'577'000.00 € 33'923'100.69 € 2'580'538.20 € 1'730'538.20 € 850'000.00 €
Post 2019 110'493'324.36 €
Totale
incluso 198'993'973.51 €
Pre 2016
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Per alcuni dati richiesti nelle tabelle, non chiari nella definizione o di difficile determinazione, sono state

specificate le seguenti precisazioni:

QUALITA’ TECNICA ACQUEDOTTO

Notazione
dato

Descrizione dato

Nota compilazione

Calcolo del macro-indicatore M2

Winax Volume massimo derivabile dal sistema delle E stata considerata somma della massima
fonti di approvvigionamento nel giorno di produttivita di ogni fonte
massimo consumo dell'anno

Wgg Volume necessario a soddisfare la domanda E stato calcolato come portata media sul
nel giorno di massimo consumo dell'anno consumo totale annuo

Valutazione prerequisiti e indicazione istanze presentate per M3

Wgg Volume medio nell'anno di acqua distribuita o | Considerato uguale al Wgg del macro-

prodotta ogni giorno (di cui Tab. 1 All. Il d.Igs.
31/2001) nell'anno

indicatore M2

Calcolo del macro-indicatore M3

PACQ-tot Numero parametri analizzati nei campioni (da | Calcolato come prodotto fra il n° di
controlli interni) effettuati in distribuzione a parametri per singola analisi e n® analisi
valle di eventuali impianti di potabilizzazione eseguite

QUALITA’ TECNICA DEPURAZIONE

Notazione .. -

Descrizione dato Nota compilazione
dato
PRD Popolazione residente servita dato calcolato con utenze per coefficiente abitante
famiglia. Valore diverso da Car Dep in quanto calcolato
su utenze e non su carico organico rilevato presso
impianto.
PFD Popolazione fluttuante Dato fluttuante che comprende tutti gli abitanti

fluttuanti previsti in DGR 1955 del 23/12/2015 per
agglomerato "Veneto Orientale"

Calcolo del macro-indicatore M5

Zssrec,imp-al di cui altro

E stata considerata in questa voce la quota di fanghi
smaltimento in D10 incenerimento a terra

Calcolo del macro-indicatore M6

N* Numero complessivo di impianti
di depurazione soggetti a M6
N*7ab2 di cui tenuti al rispetto della Impianti non soggetti ai limiti di tabella 2 in quanto

Tabella 2 dell'Allegato 5 alla
Parte Terza del D.Lgs 152/2006
(aree sensibili)

non scaricano in area sensibile come da definizione
152 ma attraverso i bacini drenanti afferenti aree
sensibili (secondo P.T.A. ricadenti nel bacino
drenante nelle acque del Mar Adriatico
settentrionale); inoltre non si hanno avuto fino ad ora
applicazioni dei limiti di azoto e fosforo in quanto
regionalmente si raggiunge almeno il 75% di
abbattimento (verifica fatta annualmente).

Sono stati conteggiati n. 3 impianti che scaricano nel
bacino scolante in laguna di Venezia e quindi sono
soggetti ai limiti previsti dal decreto Ronchi-Costa.
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zcimp,DEP-tot

Numero di campioni eseguiti dal
gestore sulle acque reflue
scaricate dagli impianti di
depurazione con riferimento ai
parametri di cui alle tabelle 1 e 2

Sono stati considerati i campioni che comprendono i
5 parametri delle tabelle 1 e 2 che comunque
vengono fatti presso gli impianti da ATS + le analisi di
controllo che vengono eseguite dall'Ente di controllo
ARPAV.

zcimp,DEP-cnc

Numero di campioni eseguiti dal
gestore sulle acque reflue
scaricate dagli impianti di
depurazione con superamento di
almeno un limite per i parametri
di cui alle tabelle 1 e 2, ai sensi
del co.19.3 RQTI

zcimp,DEP-cnc,TZ

di cui con superamento di almeno
un limite solo della tabella 2

Considerato solo per impianti che scaricano in Bacino
scolante Laguna di Venezia

Ulteriori dati relativi al servizio di depurazione

Cargen_dep Totale carico inquinante delle Dato complessivo del carico generato dalla DGR 1955
acque reflue del territorio gestito | del 23/12/2015
(carico generato)

Cargep Totale carico inquinante Dato calcolato con concentrazione BOD
collettato in rete fognaria e effettivamente rilevata presso gli impianti
depurato in impianti di numero di utenze depurazione moltiplicato per il
trattamento di acque reflue coefficiente abitante/famiglia sommate al carico
urbane incluse vasche Imhoff organico rilevato presso le utenze industriali.

QUALITA’ TECNICA FOGNATURA
Ic\il:::zwne Descrizione dato Nota compilazione

Calcolo del m

acro-indicatore M4

Nscar_tot

Numero totale di scaricatori di
piena gestiti

Somma degli sfioratori di rete secondo “Redazione
dell’indagine di funzionalita e del progetto con piano
economico di adeguamento degli sfioratori di piena
delle reti fognarie di tipo misto” approvato dal Consiglio
di Bacino Veneto Orientale con Delibera n°2 del
18/01/2017 e degli sfioratori testa impianto per i
depuratori a servizio delle reti fognarie miste.

Ulteriori dati

relativi al servizio di depurazione

Nall_fog

Numero di allacciamenti alla
rete fognaria

Dato stimato pari al numero di utenze attive

Uttot_fog Numero di utenti finali serviti dal | Dato ricavato da banca dati utenze fognatura al 31
gestore per il servizio di dicembre dell’anno di riferimento
fognatura (compresi utenti
indiretti)

Cargen Totale carico inquinante delle Dato complessivo del carico generato secondo
acque reflue del territorio DGR 1955 del 23/12/2015
servito (carico generato)

Cargol Totale carico inquinante delle Numero di utenze fognatura moltiplicato per il

acque reflue collettate in rete
fognaria (carico collettato)

coefficiente abitante/famiglia sommate al carico
organico rilevato presso le utenze industriali.
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7. EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE

7.1. Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto sono stati rispettati tutti i prerequisiti.

7.2. Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto non & prevista alcuna aggregazione.

7.3. Istanza di valutazione cumulativa biennale degli obiettivi

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in questo senso.
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Interventi infrastrutturali

Investimenti realizzati 2016-2017

Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo) anno 2017 (preconsuntivo) anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)
Valore . Valore . Valore . Valore . Yalorg '\/alore_
. . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in investimento investimento
. B investimento . investimento .. investimento . investimento .
ID Titolo Intervento pianificato esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo lordo lordo totale
annuo (lordo — annuo (lordo - annuo (lordo o annuo (lordo T . .
o contributi) 2016 L contributi) 2017 o contributi) 2018 o contributi) 2019 | programmato (incluse eventuali
contributi) 2016 contributi) 2017 contributi) 2018 contributi) 2019
post 2019 quote pre 2016)
1 Realizzazioni condqtta adduttrici di collegamento tra campo pozzi e serbatoio via € € 45.88 € € 119'954.12 € € 800'000.00 £ 920'000.00 £ 280'000.00 € 1'200'000.00 €
VIII Armata 2 stralcio
2 Attraversamento fiume Piave presso Barche 3'259.22 € - € 36'927.89 € - € 812.89 € - £ 100'000.00 € - € 1'959'000.00 € 2'100'000.00 €
3 Amp.llémento sFrthture acquedottistiche ne|.C(.)mun| del comprensorio di Alto - € - € € € € € € - € 844'000.00 € 942'168.96 €
Trevigiano Servizi. Intervento nel Comune di Villorba
4 Costruzione della condotta adduttrice Crespano - Borso - € - € 8'384.58 € - € - € - € 146'615.44 € 155'000.00 € - € 155'000.00 €
Alimentazione nord comune di Mussolente — Potenziamento della condotta
5 idropotabile di via Molini in comune di Borso del Grappa e di via Eger in Comune - € - € - € - € - £ - £ - £ - € - € 357'724.48 €
di Mussolente
6 Estensione Rete Acquedottistica Loc. San Liberale - Paderno del Grappa - € - € - € - € 40'000.00 € 40'000.00 € - £ - € - € 40'000.00 €
7 Ristrutturazione della rete idrica a Treviso in via Nievo e via Da Ponte - € - € 68'515.16 € - € 42'000.00 € 170'000.00 € - € - € - € 170'000.00 €
8 Nuova rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto B - € - € 250'977.57 € - € 299'022.43 € 550'000.00 € - £ - € - £ 550'000.00 €
9 Nuova rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto C - € - € - € - € - £ - £ 150'000.00 € - € 750'000.00 € 900'000.00 €
10 MASER - REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO E CONDOTTA ACQ COSTE 4'522.79 € - € - € - € - € - € - € - € 395'477.21 € 400'000.00 €
RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA IDROPOTABILE IN VIA SEMONZETTO, VIA
11 PORTONI, VIA PIOVEGO, VIA RORE, VIA VALENTINETTI, VIA ROCCA E VIA SAN PIO 86'763.56 € 86'763.56 € - € - € - £ - £ - £ - € - € 86'763.56 €
X IN COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
12 Allm.er.1ta2|onc3 IdropF)tab|Ie Qel cc?munl della c.orrnwunlta mor?tana' delle Prealpi € C€ - € - € € € 60'000.00 € € 1/940'000.00 € 2'020'435.66 €
Trevigiane - 2° stralcio - Realizzazione serbatoio interrato di Follina
13 NERVESA - REALIZZAZIONE BY-PASS CONDOTTA ADDUTTRICE PIAZZA SAN NICOLO' 192'976.62 € 194'189.48 € - € - € - £ - £ - £ - € - € 194'189.48 €
RISANAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA LUNGO LE VIE PATRIOTI, A. MORO, ‘ ‘ , , ,
14 CROSERA E RIALTO IN COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 132'506.44 € 132'506.44 € 52'283.32 € 52'283.32 € € € € € € 184'789.76 €
15 Connessione Acquedottistica DN 600 mm tra Ornic e Monfenera nei comuni di C € C € _ € _ € € € 50'000.00 € _ € 2'250'000.00 € 2'300'000.00 €
Alano e Pederobba
16 Ristrutturazione Serbatoio Pensile di VEDELAGO - € - € 24'894.95 € - € 134'105.05 € - € 159'000.00 € 318'000.00 € - € 318'000.00 €
17 Ristrutturazione Serbatoio Pensile di RIESE - € - € 20.40 € - € - € - € - € - € 279'979.60 € 280'000.00 €
18 Ristrutturazione Serbatoio Pensile di PAESE - € - € - € - € - € - € - € - € 250'000.00 € 250'000.00 €
19 Ristrutturazione Serbatoio Pensile di LORIA - € - € - € - € - € - € - € - € 250'000.00 € 250'000.00 €
20 Alimentazione |'dropotab||e dei comuni della Comunita Montana del Grappa - € € € € € € € € 4'180'000.00 € 4'199'278.00 €
Tratta Casella d'Asolo - Fonte Alto
21 Es:il:auone Serbatoio in loc. Fonte Alto tra i comuni di Paderno del Grappa e _€ _€ - € - € € € € _€ 2'500'000.00 € 2'500'000.00 €
22 Realizzazione e Ampliamento nuovo serbatoio POLSARI - capacita 2000 mc - - - € - - £ - - £ - 1'000'000.00 € 1'000'000.00 €
23 An?pllamento del depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia da 9'500 AE a € € € € 40'000.00 € € 50'000.00 € € 4'910'000.00 € 5'000'000.00 €
30'000 AE
24 | Realizzazione dinuovo impianto di depurazione fino alla potenzialita di 20'000 AE 64'352.16 € - € 64'176.54 € - €| 1000000.00€ - €| 1171'471.32€ | 2'300'000.00 € 700'000.00 € 3'000'000.00 €

in comune di Crocetta del Montello
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Interventi infrastrutturali

Investimenti realizzati 2016-2017

Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo)

anno 2017 (preconsuntivo)

anno 2018

pianificato)

anno 2019

pianificato)

Titolo Intervento pianificato

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2016

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2016

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2017

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2017

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2018

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2018

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2019

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2019

Valore

investimento

lordo
progra

mmato

post 2019

Valore
investimento
lordo totale
(incluse eventuali
quote pre 2016)

25

CROCETTA DEL M.LLO - REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE DI SCARICO DEL
DEPURATORE DI COVOLO

8'091.68 €

265'540.84 €

226'367.48 €

500'000.00 €

1'700'000.00 €

1'700'000.00 €

2'200'000.00 €

26

DEPURATORE VIA RIVETTE - Adeguamento impianto:
1_REVAMPING SISTEMA FORNITURA DI ARIA (COMPRESSIONE E DIFFUSIONE) ED
AUTOMAZIONE CON SISTEMA AD AERAZIONE INTERMITTENTE

50'000.00 €

50'000.00 €

27

Ampliamento del depuratore di via Schenelle alla potenzialita di 5'500 AE a Pieve
di Soligo

27'393.20 €

684.72 €

821'922.08 €

850'000.00 €

850'000.00 €

28

PIEVE DI SOLIGO - ADEGUAMENTO DELLA CAB ELETTRICA DEP VIA SCHENELLE

- €

- €

- £

- £

40'000.00 €

40'000.00 €

€

40'000.00 €

29

PIEVE DI SOLIGO - ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA
LUBIN

1'028.10 €

2'970.73 €

56'001.17 €

60'000.00 €

- £

- €

€

60'000.00 €

30

Ampliamento del depuratore alla potenzialita di 7'500 AE a Revine Lago

- €

68.82 €

40'000.00 €

- €

- €

- €

1'119'931.18 €

1'199'832.00 €

31

Ampliamento del depuratore alla potenzialita di 12'000 AE con adeguamento alle
prescrizioni del Piano di Tutela Acque

- €

- €

| dh | |

- £

- £

- £

- €

2'250'000.00 €

2'302'051.80 €

32

Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 a 60.000 a.e.
1° lotto funzionale

11'911.89 €

21'166.83 €

200'000.00 €

- €

1'705'418.21 €

3'200'000.00 €

€

3'200'000.00 €

33

Adeguamento dell'impianto di Depurazione di Carbonera via Bianchin:
- Installazione Cogeneratore CHP con trattamento Biogas

- €

500'000.00 €

500'000.00 €

115'000.00 €

115'000.00 €

€

615'000.00 €

34.1

Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di CASTELFRANCO Borgo
Padova:

2_AMMODERNAMENTO SISTEMA DI DISIDRATAZIONE DEL FANGO (400'000 €)
4 AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI (250'000 €)

650'000.00 €

650'000.00 €

34.2

Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di CASTELFRANCO Borgo
Padova:

1 _POTENZIAMENTO TRATTAMENTO LINEA FANGHI CON ISPESSITORE DINAMICO
(400'000 €)

5_SISTEMA PRODUZIONE CARBONIO (VALUTAZIONE SU EVENTUALE MODIFICA
SCARICO CARTIERA) (300'000 €)

700'000.00 €

700'000.00 €

343

Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di CASTELFRANCO Borgo
Padova:

3_AMMODERNAMENTO SISTEMA DI DIFFUSIONE ARIA (COMPRESSORI E
DIFFUSORI) (250'000 €)

250'000.00 €

250'000.00 €

35

OP2277 Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di
Asolo, Fonte e Paderno

2’176.60 €

17'823.40 €

20'000.00 €

20'000.00 €

36.1

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla
potenzialita di 100'000 AE:

1_AMMODERNAMENTO LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI CON SISTEMA
CENTRIFUGA (400'000 €)

4 POTENZIAMENTO TRATTAMENTO LINEA FANGHI CON ISPESSITORE DINAMICO
(250'000 €)

- €

400'000.00 €

400'000.00 €

400'000.00 €

36.2

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla
potenzialita di 100'000 AE:
5_AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

36.3

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla
potenzialita di 100'000 AE:

2_REVAMPING ED AVVIAMENTO COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
(1'500'000 €)

3_IMPIANTO TRATTAMENTO SURNATANTI (400'000 €)
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Interventi infrastrutturali

Investimenti realizzati 2016-2017

Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo)

anno 2017 (preconsuntivo)

anno 2018

pianificato)

anno 2019

pianificato)

Titolo Intervento pianificato

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2016

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2016

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2017

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2017

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2018

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2018

Valore
investimento
annuo (lordo
contributi) 2019

Entrate in
esercizio (lordo
contributi) 2019

Valore
investimento
lordo
programmato
post 2019

Valore
investimento
lordo totale
(incluse eventuali
quote pre 2016)

36.4

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla
potenzialita di 100'000 AE:

1_AMMODERNAMENTO LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI CON SISTEMA
CENTRIFUGA

- €

- €

- €

- €

- £

- £

- £

- €

- £

- €

36.5

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Salvatronda alla
potenzialita di 100'000 AE:
6_ADEGUAMENTO PRE-TRATTAMENTI E TRATTAMENTI TERZIARI

- €

- €

23'000.00 €

- €

- £

- £

377'000.00 €

- €

1'000'000.00 €

1'400'000.00 €

37

Adeguamento funzionale della sezione biologica del depuratore di Paese a seguito
dei limiti imposti dal P.T.A.

8'690.40 €

- €

86'861.00 €

110'748.55 €

173'333.35 €

173'333.35 €

- €

- €

284'081.85 €

38

Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente

1'067'248.05 €

2'015'247.57 €

212'543.36 €

212'543.36 €

42'209.07 €

42'209.07 €

- €

- €

2'270'000.00 €

39

FOLLINA REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE

39'956.13 €

- €

1'135.53 €

- €

80'000.00 €

80'000.00 €

1'278'908.34 €

1'320'000.00 €

1'400'000.00 €

40.1

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Valdobbiadene alla
potenzialita di 15'000 AE:

2. INSTALLAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE FINALE (100'000 AE)

3. REVAMPING DEL COMPARTO DI DISIDRATAZIONE CON PRESSA A VITE (150'000
€)

4. REVAMPING SISTEMA COMPRESSIONE E DIFFUSIONE ARIA (150'000 €)

250'000.00 €

250'000.00 €

40.2

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Valdobbiadene alla
potenzialita di 15'000 AE:
5. REVAMPING DIGESTIONE AEROBICA E ISPESSITORE DINAMICO (120'000 €)

120'000.00 €

120'000.00 €

40.3

Potenziamento e ammodernamento del depuratore di Valdobbiadene alla
potenzialita di 15'000 AE:

1. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO A 15.000 AE (OPERE CIVILI, ES.
REALIZZAZZIONE NUOVO SEDIMENTATORE FINALE) (300'000 €)

300'000.00 €

300'000.00 €

41

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARBONERA DA
40'000 AE A 60'000 AE — Il STRALCIO FUNZIONALE

26'522.09 €

6'542.74 €

150'000.00 €

150'000.00 €

4'016'935.17 €

4'200'000.00 €

42

CARBONERA - AMPLIAMENTO DEL BOX PER CASSONI RACCOLTA FANGHI DA
DISIDRATAZIONE

66'028.08 €

76'750.76 €

142'778.84 €

142'778.84 €

43.1

TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
AE:

1. SOSTITUZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE ARIA LINEA 50.000AE (300'000 €)

2. REVAMPING LINEA 20.000 AE ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI
DIFFUSIONE (250'000 €)

151'114.29 €

698'885.71 €

850'000.00 €

850'000.00 €

43.2

TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
AE:

4. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO SURNATANTI ANAEROBICI DI
CODIGESTIONE (300'000 €)

6. IMPIANTO TRATTMENTO BIOGAS (100'000 €)

700'000.00 €

700'000.00 €

250'000.00 €

250'000.00 €

950'000.00 €

43.3

TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
AE:
3. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO BOTTINI

- £

- £

- £

- €

- €

43.4

TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
AE:
8. SISTEMA DI FILTRAZIONE

43.5

TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
AE:
8. ADEGUAMENTO SISTEMA DI DISIDRATAZIONE

- £

- £

- £

- €

- €
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Interventi infrastrutturali

Investimenti realizzati 2016-2017

Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo) anno 2017 (preconsuntivo) anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)
Valore . Valore . Valore . Valore . Yalorg '\/alore_
. . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in investimento investimento
. B investimento . investimento .. investimento . investimento .
ID Titolo Intervento pianificato esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo lordo lordo totale
annuo (lordo — annuo (lordo - annuo (lordo o annuo (lordo T . .
o contributi) 2016 L contributi) 2017 o contributi) 2018 o contributi) 2019 | programmato (incluse eventuali
contributi) 2016 contributi) 2017 contributi) 2018 contributi) 2019
post 2019 quote pre 2016)
TREVISO - ADEGUAMENTO DEL DEP. DI VIA PAVESE ALLA POTENZIALITA' DI 80'000
43.6 | AE: - £ - £ - € - € - £ - £ - £ - € - £ - €
7. VERIFICA POTENZIAMENTO PRODUZIONE ELETTRICA CHP
44 _F;:é\l;lééAZIONE ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO AL DEPURATORE DI 3'169.45 € - £ 25'171.40 € - € 271'659.15 € 300'000.00 € - € - € 100'000.00 € 400'000.00 €
GIAVERA DEL MONTELLO - Adeguamento Impianto di Via Toniolo a Cusignana:
1. AMMODERNAMENTO SISTEMA DI DIFFUSIONE ARIA (COMPRESSORI E
45 SOSTITUZIONE DIFFUSORI) (150'000 €) - £ - £ 89'124.48 € 89'124.48 € - £ - £ - £ - € - £ 89'124.48 €
2. AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI (50'000 €)
3. INSTALLAZIONE ISPESSITORE DINAMICO (100'000 €)
MONTEBELLUNA - Impianti di Via san Gaetano adeguamento impianto;
46.1 | 1. POTENZIAMENTO LINEA FANGHI CON INSTALLAZIONE ISPESSIMENTO - € - € - € - € - £ - £ - £ - € 150'000.00 € 150'000.00 €
DINAMICO (150'000 €)
MONTEBELLUNA - Impianti di Via san Gaetano adeguamento impianto;
46.2 | 2. AMMODERNAMENTO SISTEMA DI DISIDRATAZIONE FANGHI CON CENTRIFUGA - € - € - € - € - £ - £ - £ - € 250'000.00 € 250'000.00 €
(250'000 €)
VIDOR - Adeguamento dell'impianto di depurazione di via Bosco;
47 1. INSTALLAZIONE DI NUOVO SISTEMA DI COMPRESSIONE E DIFFUSIONE ARIA - € - € - € - € - £ - £ - £ - € 50'000.00 € 50'000.00 €
(50'000 €)
48 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MINORI 835'365.30 € 957'494.76 € 783'206.49 € 657'791.25 € 900'000.00 € 900'000.00 € 450'000.00 € 450'000.00 € - € 2'968'571.79 €
ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA NERA IN VIA POSTIOMA DI S. FLORIANO
49 IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO E IN VIA POSTIOMA IN COMUNE DI RIESE 57'741.86 € - £ 5'966.76 € - € 100'000.00 € - € 336'291.38 € 500'000.00 € - € 500'000.00 €
PIO X
50 Interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere - Opere di 1° stralcio 328.70 € - € 5'200.00 € - € - £ - £ - £ - € 844'471.30 € 872'981.68 €
Risanamento delle reti fognarie, interventi di separazione delle reti fognarie da , , , , , , , , .
51 K . . . 461'432.82 € 363'547.56 € 543'361.92 € 398'346.51 € 587'084.46 € 587'084.46 € 900'000.00 € 900'000.00 € - £ 2'491'879.20 €
miste a nere o estensione della fognaria secondaria
52 Collettamento degli impianti esistenti di depurazione verso I'impianto di € € 27'431.01 € € 40'000.00 € € 100'000.00 € € 1632'568.99 € 17800'000.00 €
Pederobba
53 Realizzazione collettore fognario tra Maser e Asolo 359.26 € - € - € - € - € - € 40'000.00 € - € 1’159'640.76 € 1'233'653.60 €
54 S,TS"OZIZ;Z'O”' nuove reti fognarie di collegamento tra Castelcucco e Pagnano 49'601.70 € - € 595'315.00 € 650'698.53 € 149'301.45 € 149'301.45 € - € - € - € 800'000.00 €
55 Realizzazioni nuovo collettore tra Z.I. Montebelluna, Falzé e Musano 14'299.10 € - € 252.34 € - € 15'000.00 € - £ 500'000.00 € - € 970'448.56 € 1'674'459.76 €
56 Realizzazione di nuove fognature verso depuratore di Paese 10'902.43 € - € 6'542.06 € - € - £ - £ 15'000.00 € - € 717'555.52 € 750'000.00 €
57 Realizzazione di nuove fognature verso depuratore di Paese 10'902.43 € - € 6'542.06 € - € - £ - £ 15'000.00 € - € 717'555.52 € 750'000.00 €
58 S(j-lllfsglr; fognario Cornuda — Salvatronda stralcio I (Salvatronda - Caselle 1'065'216.26 € | 6'643'176.22 € 183'082.06 € 183'082.06 € 50'000.00 € 50'000.00 € € - € € 6'876'258.28 €
59 | Ampliamento schema fognario - depurativo recapitante al depuratore consortile - € € 157'653.03 € - € 622'346.97 € - €| 1700000.00€ | 2'322'346.97 € 333'653.03 € 2'813'653.03 €
di Sernaglia della Battaglia — Lavori di realizzazione reti fognarie consortili.
Realizzazione di fognatura nera completa di allacciamenti a servizio dell'impianto
60 natatorio di Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti, Caduti sul Lavoro e Vicolo - € - € - € - € - £ - £ - £ - £ 500'000.00 € 512'760.05 €

Zanella. 2° stralcio.
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anno 2016 (consuntivo) anno 2017 (preconsuntivo) anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)
Valore . Valore . Valore . Valore . Yalorg '\/alore_
. . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in investimento investimento
. B investimento . investimento .. investimento . investimento .
ID Titolo Intervento pianificato esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo esercizio (lordo lordo lordo totale
annuo (lordo — annuo (lordo - annuo (lordo o annuo (lordo T . .
o contributi) 2016 L contributi) 2017 o contributi) 2018 o contributi) 2019 | programmato (incluse eventuali
contributi) 2016 contributi) 2017 contributi) 2018 contributi) 2019
post 2019 quote pre 2016)
Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo nel Comune , , , , , , .
61 di Treviso 455'673.22 € 497'082.84 € 700'943.56 € 700'943.56 € 11'973.60 € 11'973.60 € - € - € - € 1’210'000.00 €
62 Realizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di Loria 302'377.86 € - € 222'102.43 € 623'853.92 € - € - € - € - € - € 623'853.92 €
63 Rea.llzzaZ|one nUf)va fognatur.a nera in strada Vicinale delle Brespere, Via Colmello 30,00 € € € € € € € - € 723'970.00 € 797'875.05 €
e Via Lazzaretto in Comune di Vedelago
Adeguamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda -
64 sistemazione dell'impianto di Sollevamento di piazza Marcato e opere di migliorie - € - € - € - € 20'000.00 € - £ 380'000.00 € 400'000.00 € - € 400'000.00 €
in adiacenza al torrente Nasson
65 Amp.han'wento de!la reteoldrlcoa, deII§ rete nera e riqualificazione della rete bianca a 1'982.60 € € - € - € € € 500'000.00 € - € 533'017.40 € 1'097'581.70 €
Treviso in zona Fiera - 2° e 3° stralcio
66 Completamento della rete fognarla di Vla.Santa L|k.)era e della sta.2|one di € € 17'861.16 € € 230'000.00 € 270'000.00 € € € € 270'000.00 €
Sollevamento lungo la SP 34 in Comune di Sernaglia della Battaglia
67 Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1 - € - € - € - € - £ - £ - £ - € - € 249'484.52 €
68 Treviso - Rete fognatura nera Via Santa Bona Vecchia - € - € 37'784.10 € - € 70'000.00 € - £ 503'215.90 € 611'000.00 € - € 611'000.00 €
Interventi prioritari per I'estensione e il risanamento di fognatura nera esistente e
69 realizzazione di rete adduttrice acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine 12'853.60 € - € 81'882.37 € - € 329'264.03 € 424'000.00 € - € - € - € 424'000.00 €
Lago e Tarzo lungo la S.P. 635 - LOTTO B
70 Refrontolo - Collegamento verso Sernaglia 92'607.53 € 99'441.28 € 8'958.46 € 8'958.46 € - £ - £ - £ - € - € 108'399.74 €
CRESPANO DEL GRAPPA - COLLEGAMENTO FOGNARIO VERSO LA RETE DI , , , , , ,

71 BORSO/MUSSOLENTE 6'234.33 € - £ 8'996.70 € - € 15'000.00 € € 369'768.96 € 400'000.00 € € 400'000.00 €
72 Realizzazione collettore Fognario al nuovo depuratore di Follina 41'050.02 € - € - € - € 60'000.00 € - £ 300'000.00 € - € 1'398'949.98 € 1'398'949.98 €
VEDELAGO ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA SECONDARIA NELLE , , , ,

73 FRAZIONI DI BARCON E FANZOLO - £ - £ - € - € - € - € - € - € 1'065'000.00 € 1'065'000.00 €
TREVIGNANO - OPERE PER LA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI , , , ,

74 VIA DEL MERCATO A MUSANO 503.76 € - £ 22'282.38 € - € 207'213.87 € 230'000.00 € - £ - € - £ 230'000.00 €
75 R.eall.zza2|one tratt? fognaria di Ifognatura nera tra Caselle di Altivole e Altivole e in € € € € 25'000.00 € € 50'000.00 € € 1'075'000.00 € 1'150'000.00 €

direzione Casella d'Asolo - L = 2'900 m.
FONTE - COLLETTAMENTO E RISANAMENTIO DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE , , , ,
76 VERSO IL DEPURATORE DI SALVATRONDA - Opera da realizzare in 2 stralci - € - € - € - € - € - € - € - € 2/000°000.00 € 2/000'000.00 €
ALLACCIAMENTI - INVESTIMENTI - SOSTITUZIONI - RISANAMENTI RETI DI , , , , , , , , ' , , , , ) , ' , \
77 DISTRIBUZIONE E RISANAMENTI FOGNARI 2'470'693.86 € 2'555'924.43 € 4'505'245.76 € 2'919'378.85 € 4'300'000.00 € 5'300'000.00 € 4'300'000.00 € 4'885'866.91 € € 15'575'939.62 €
78 VIDOR - RISTRUTURAZIONE CONDOTTA VIA MARCONI - £ - £ 78'820.39 € - € 230'000.00 € - € 341'179.61 € 650'000.00 € - € 650'000.00 €
79 SERNAGLIA - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIE SERNAGLIA-PIAVE-BORGO FURO - £ - £ 492.01 € - € 106'666.27 € - € 815'333.33 € 922'491.61 € - € 922'491.61 €
30 zf};{rliolall SOLIGO - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIE SCHIRATTI-NUBIE-MORO- _ € _ € - € - € 120'666.67 € € 551'333.33 € 672'000.00 € € 672'000.00 €
ALTIVOLE - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE VIA BRENTON, VIA BARCO, VIA , , , ,
81 REGINA CORNARO - £ - £ 32'153.85 € € 337'000.00 € 369'153.85 € € € € 369'153.85 €
MONFUMO - NUOVA CONDOTTA IDROPOTABILE CON IMPIANTO DI RILANCIO E , , , , ,
82 SERBATOIO DI ACCUMULO IN VIA VITTORIO EMANUELE - £ - £ - € - € 250'000.00 € 250'000.00 € 50'000.00 € 50'000.00 € € 300'000.00 €
33 gﬂLllJéfi(l)EL;INTE - RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA IDROPOATBILE IN VIA DANTE _ € _ € - € _ € 168'333.33 € € 411'666.67 € 580'000.00 € € 580'000.00 €
84 PREALPI 2° STRALCIO MIANE SEGUSINO 717.84 € - € - € - € - £ - £ - £ - € 6'530'000.00 € 6'559'175.84 €
85 CROCETTA - COLLEGAMENTO SERBATOI CIANO - € - € - € - € - € - € - € - € 355'000.00 € 382'445.14 €
86 VALDOBBIADENE - NUOVA CONDOTTA TERRITORIO MONTANO - £ - £ - € - € - € - € - £ - € 450'000.00 € 567'293.38 €
TREVIGNANO - OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPLEMENTARI ALLA , ,
87 REALIZZAZIONE DI IF1603800 - £ - £ - € - € - £ - £ - £ - € 300'000.00 € 300'000.00 €
88 TREVISO - AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO CANIZZANO NUOVO COLLEGAMENTO - € - £ 3'432.00 € - € 200'000.00 € - € 188'568.00 € 392'000.00 € - € 392'000.00 €

Pag.5



Interventi infrastrutturali

Investimenti realizzati 2016-2017

Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 (consuntivo) anno 2017 (preconsuntivo) anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)
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. . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in . . Entrate in investimento investimento
. B investimento . investimento .. investimento . investimento .
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contributi) 2016 contributi) 2017 contributi) 2018 contributi) 2019
post 2019 quote pre 2016)
89 ADDUTRICE MASERADA - CARBONERA E COLLEGAMENTO RETE TREVISO - £ - £ - € - € - £ - £ - £ - € 7'700'000.00 € 7'700'000.00 €
90 RETE CARBONERA 1° STRALCIO E COLLEGAMENTO RETE TREVISO - £ - £ - € - € - £ - £ 20'000.00 € - € 2'080'000.00 € 2'080'000.00 €
91 VALDOBBIADENE - ADEGUAMENTO POZZI SETTOLO - £ - £ 20'880.27 € - € 211'000.00 € - £ 226'000.00 € 457'880.27 € - £ 457'880.27 €
92 PEDEROBBA - Relining condotta Schievenin S.Sebastiano-Salet - € - € 27'668.91 € - € 377'331.09 € 405'000.00 € - £ - € - € 405'000.00 €
93 QUERO - Relining condotta Schievenin - Lotto | - Sorgente-Ponte Campo - € - € - € - € 400'000.00 € 400'000.00 € - £ - € - € 400'000.00 €
94 ALANO - Relining condotta Schievenin - Lotto Il - Campo - € - € - € - € 400'000.00 € 400'000.00 € - £ - € - € 400'000.00 €
95 RECUPERO ENERGETICO PAESE-CIANO - £ - £ - € - € 300'000.00 € 300'000.00 € - £ - € - £ 300'000.00 €
96 NERVESA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO SANTA CROCE - £ - £ 355.57 € - € 264'644.43 € 265'000.00 € - £ - € - £ 265'000.00 €
97 f[:sg:l(-)li)lgiéNco VENETO - DEPURATORE DI SALVATRONDA PIANIFICAZIONE PER - £ - £ - € - € 200'000.00 € - £ 200'000.00 € - € 24'850'000.00 € 25'250'000.00 €
08 Z/IR?'L\ITEBELLUNA- REALIZZAZIONE COPERTURE E IMPIANTO DI TRATTAMENTO C € C € - € _ € € € € _ € 435'000.00 € 435'000.00 €
CASTELFRANCO VENETO - DEPURATORE DI BORGO PADOVA - MIGLIORIE A , , ,
99 SEGUITO DI SCREENING VIA - £ - £ - € - € 5'000.00 € - € - € - € 620'000.00 € 625'000.00 €
100 | MESSA A NORMA SCOLMATORI 1°, 2°,3° LOTTO 39'835.94 € - € 31'705.56 € - € 55'000.00 € 126'541.50 € 260'000.00 € 260'000.00 € - € 386'541.50 €
101 PAESE - COLLEGAMENTO FOGNARIO POSTIOMA EST - £ - £ - € - € - € - € - € - € 996'827.25 € 1'000'000.00 €
102 CARBONERA - REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COMISSO - £ - £ 8'657.08 € - € 10'000.00 € - € 50'000.00 € - € 271'342.92 € 340'000.00 €
103 CASTELCUCCO - OPERE FOGNARIE PER DISMISSIONE IMHOFF STRADA DEI COLLI - £ - £ 5'730.07 € - € 200'000.00 € 205'730.07 € 59'269.93 € 59'269.93 € - € 265'000.00 €
104 BORSO DEL GRAPPA - RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA SU VIA MOLINI VERSO _ € _ € - € - € € € € _ € 500'000.00 € 500'000.00 €
MUSSOLENTE
FARRA DI SOLIGO - REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA VERSO IL , , , ,
105 DEPURATORE DI FALZE' - £ - £ - € - € - € - € - € - € 3'000'000.00 € 3'000'000.00 €
MONTEBELLUNA - COLLEGAMENTO FOGNARIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO , ,
106 DI BUSTA VERSO CASTELFRANCO VENETO - € - £ - € - € - £ - £ - £ - € 405'000.00 € 405'000.00 €
107 TREVISO - ESTENSIONE ACQUEDOTTO ZONA INDUSTRIALE NORD VIALE DELLA _€ _€ - € - € € € € - € 200'000.00 € 200'000.00 €
REPUBBLICA
108 | TREVISO - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SANTA MARIA DEL ROVERE - € - € - € - € - € - € - € - € 1’033'000.00 € 1°033'000.00 €
109 TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA ZONA FONDERIA - € - € - € - € - € - € - € - € 300'000.00 € 300'000.00 €
110 | TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA VIA RONCOLE 1° STRALCIO - € - € - € - € 200'000.00 € 200'000.00 € 65'000.00 € 65'000.00 € - € 265'000.00 €
111 TREVISO - ESTENSIONE FOGNATURA VIA RONCOLE 2° STRALCIO - £ - £ - € - € - € - € - € - € 550'000.00 € 550'000.00 €
112 TREVISO - PIANO GENERALE DI FOGNATURA - £ - £ - € - € - € - € 30'000.00 € 30'000.00 € - € 30'000.00 €
113 TREVISO - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA CESARE PAVESE A C € C € _ € _ € € € € _ € 11'000'000.00 € 11'000'000.00 €
100.000 A.E.
114 SEGUSINO - NUOVO DEPURATORE E TRATTA FOGNARIA MILIES - € - € - € - € - £ - £ - £ - € 300'000.00 € 300'000.00 €
115 CASTELFRANCO VENETO - FOGNATURA VIA CASTELLANA TREVILLE - € - € - € - € - £ - £ - £ - € 1'200'000.00 € 1'200'000.00 €
116 | GENERICO 3'006'960.84 € 5'021'304.90 € 3'256'311.94 € 5'676'353.27 € 1'900'000.00 € 1'900'000.00 € 1'300'000.00 € 1'300'000.00 € - € 13'897'658.17 €
117 AMMORTAMENTO ORNIC - MONFENERA - £ - £ - € - € - € - € - € - € - € 364'503.00 €
118 AMMORTAMENTO FOGNATURA SERNAGLIA - MORIAGO - £ - £ - € - € - € - € - € 4'714'737.00 € - € 4'714'737.00 €
119 AMMORTAMENTO ACQUEDOTTO NERVESA - CAMPAGNOLE - £ - £ - € - € - € - € - € 2'132'508.00 € - € 2'132'508.00 €
120 AMMORTAMENTO ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO PIAVE PRESSO BARCHE - £ - £ - € - € - £ - £ - £ - € - £ 1'400'065.00 €
TOTALE 10'682'091.05€ | 18'566'679.00 € | 12'857'895.67 € | 12'426'884.92 € | 18'900'000.00 € | 17'279'327.35€ | 24'002'962.46 € | 33'923'100.69 € 110'493'324.36 € 198'993'973.51 €
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