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Relazione di accompagnamento PdI-POS

PREMESSA

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentate di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS o Gesto-
re), attestante la veridicita dei dati rilevanti ai fini del Programma degli Interventi, nel seguito si illu-
strano sinteticamente gli esiti dell’attivita di verifica e validazione delle informazioni fornite dal Ge-
store medesimo- compiuta dall’Ente di governo dell’ambito -, indicando le eventuali modifiche o in-
tegrazioni apportate secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, co-
erente e congrua.

Con Determina n. 1/2020/DSID del 29/06/2020,’ARERA ha fornito le indicazioni metodologiche per
I'aggiornamentodel Programma degli Interventi e del Piano Tariffario anche con riferimento ai para-
metri di Qualita tecnica e di Qualita contrattuale, descritti rispettivamente nelle delibere n.
917/2017/R/IDR (RQTIl)e n. 655/2015/R/IDR e successiva 547/2019R/IDR (RQSII),oltre al contenuto
minimo informativo che la documentazione a supporto deve contenere.

Nella presente Relazione di accompagnamento vengono illustrati gli interventi previsti nel Program-
ma degli Interventi (Pdl) e nel Piano delle Opere Strategiche (POS) per il periodo 2020-2023, ripor-
tandone per ciascuno il rispettivo costo, la descrizione tecnica e le motivazioni per cui & stato inserito
nel Programma stesso.

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1. Caratteristiche della gestione e del territorio
1.1.1. Perimetro della gestione e servizi forniti

In data 11 luglio 2007 I'Assemblea dell'ATO Veneto Orientale ha deliberato di affidare adATS con
modalita “in house providing” la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.l.l.) degli allora 54 Comu-
ni,prevalentemente della destra Piave, compreso il capoluogo, per un totale di circa 500.000 abitanti,
con l'intendimento di assorbire il servizio delle societa ex salvaguardate Schievenin Alto Trevigiano
S.r.l., Schievenin Gestione S.r.l., S.1.LA.S.p.a., S.I.C., Treviso, Castelfranco ed i Comuni a gestione diret-
ta.

Nel corso del 2011 é stata ultimata la fase di acquisizione della gestione del S.1.I. in tutto il territorio
dell’ambito, ad esclusione del territorio in gestione alla Societa Servizi Idrici della Castellana (assorbi-
ta dal 27/12/2012), comprendente i Comuni di Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Loria e Castello
di Godego.

Dal 27/12/2013, a seguito dell’istituzione del Comune di Quero-Vas per fusione dei Comuni di Quero
e di Vas, la Societa risultava costituita da n. 53 Comuni.

Nel corso dell’anno 2017 si sono concluse le procedure amministrative per la fusione per incorpora-
zione delle societa di gestione Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e SIA S.p.A. in Alto Trevigiano Servizi
S.r.l., eliminando di fatto i costi di gestione delle societa patrimoniali rimaste a seguito del passaggio
della gestione del S.I.I. ad ATS.

A partire dal 30/01/2019 la Societa risulta formata da n. 52 Comuni soci a seguito della fusione dei
Comuni Crespano del Grappa e Paderno del Grappa nel nuovo Comune denominato Pieve del Grap-

pa.
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La configurazione territoriale e visibile nella successivaFigura 1.
1.1.2. Caratteristiche del territorio

Settore Acquedotto

L'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie all’erogazione dell’acqua potabile agli utenti
serviti daAlto Trevigiano Servizi € garantito attraverso I'utilizzo di due diverse tipologie di fonti:

- prelievo da sorgente;
- prelievo da pozzi in falde sotterranee.

Alto Trevigiano Servizi ad oggi gestisce circa 120 pozzi e 65 sorgenti dislocati nei 52 Comuni soci, su
una superficie di circa 1.375 kmg, con un bacino di circa 500.000 abitanti.

N

Figura 1: Mappa dei Comuni in gestione di ATS.

Il quantitativo annuo mediamente prelevato dalle fonti gestite e di circa 78.000.000 mc.
| principali impianti di captazione dell’acqua, disponibili nel territorio, sono:
- Sorgente Tegorzo, in localita Quero nel Comune di Quero Vas;

- Sorgente Fium, in localita Vas nel Comune di Quero Vas;
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- Sorgente Muson, nel Comune di Castelcucco;

- Campo Pozzi Fener, nel Comune di Alano di Piave;

- Campo Pozzi Settolo, nel Comune di Valdobbiadene;

- Campo Pozzi Moriago, nel Comune di Moriago della Battaglia;

- Campo Pozzi Sant’Anna, nel Comune di Cornuda;

- Campo Pozzi Campagnole, nel Comune di Nervesa della Battaglia;
- Centrale Acquedottistica di Castelfranco Veneto;

- Pozzi di alimentazione della rete comunale di Treviso;

- Centrale acquedottistica Salettuol, nel Comune di Maserada;

- Campo pozzi di via Molini, nelComune di Borso del Grappa.

La rete acquedottistica al 31/12/2019 aveva un’estensionedi circa 4.840 km e si distingueva in 444
km di rete di adduzionee 4.395 km di rete di distribuzione.

LEGENDA:

CoNFE CoMRy
i AT £ oo < -~ g ~1'Y sersaronoiaccumns
: g F 1 N PUNTO DI CONSEGNA ALLA RETE DISTRISUTRICE.
& b | ®  pozzoaTIvO

? | & SORGENTE ATTIVA
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Figura 2: Mappa della rete adduttrice in gestione di ATS

Settore Fognatura

Il territorio presenta una generale carenza del sistema fognario; le tipologie gestite sono le reti fo-
gnarie miste, atte cioe ad intercettare anche le acque meteoriche e le reti fognarie nere con afflussi
di acque parassite pill 0 meno importanti, tali da creare problematiche sia di carattere idraulico in
corrispondenza di eventi meteorici eccezionali sia nell’ambito dei processi depurativi.

La rete fognaria nel territorio di Alto Trevigiano Servizial 31/12/2019 ha un’estensione complessiva di
1.581km di cui 487 km di fognatura mista e 1.094 km di fognatura nera, per la quale esiste un recapi-
to agli impianti di trattamento. Nel calcolo della rete mista sono stati considerati anche i km di rete
classificata di tipo “B”, ovvero rete che riceve refluo pretrattato da impianti nel Comune di Treviso,
per una lunghezza di circa 118 km.

Settore Depurazione

Il servizio si presenta in modo molto frammentato, il sistema risente delle precedenti molteplici ge-
stioni delle reti ed & pertanto caratterizzatoda un’elevata quantita di depuratori di piccole dimensio-
ni.

Al 31/12/2019 il sistema depurativo gestito da ATS constava complessivamente di 61 asset depurativi
fra impianti e vasche Imhoff (la cui distribuzione nel territorio € apprezzabile in Figura 3) cosi distinti:

- 42 hanno potenzialita inferiore a 2.000 A.E., di cui 24 posizionati in territori montani o colli-
nari;

- 13 hanno potenzialita maggiore o uguale a 2.000 A.E. ed inferiore a 10.000 A.E;

- 6 hanno potenzialita maggiore o uguale a 10.000 A.E.,dei quali I'impianto con maggior po-
tenzialita & quello di Salvatronda — Castelfranco Veneto con 73.300 A.E..
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ALLEGATO A
PLANWETRIA BIFANT) D DEPURAZIONE

R Laga

2 caborers

Figura 3: Mappa degli impianti di depurazione in gestione di ATS

Complessivamente, la capacita depurativa degli impianti e delle vasche Imhoff & di circa 417.000
A.E.distribuita nei singoli impianti come riassunta nella seguenteTabella 1.

Tabella 1 - elenco degli impianti di depurazione in gestione di ATS attivi al 31/12/2019

CAPACITA
COMUNE INDIRIZZO DEPURATIVA
AL 31/12/2019
ALANO DI PIAVE VIA PAPA GIOVANNI XXIII - FENER 4.200
ASOLO VILLA RASPA 160
ASOLO VIA CASONETTO 90
CAERANO DI SAN MARCO VIA VITTIME DEL VAJONT 400
CARBONERA VIA BIANCHINI 43.200
CASTELCUCCO STRADA DEI COLLI 90
CASTELFRANCO VENETO VIA BORGO PADOVA 110 40.000
CASTELFRANCO VENETO VIA CERCHIARA, 32 - SALVATRONDA 73.300
CAVASO DEL TOMBA VIA LERINA 420
CISON DI VALMARINO CAPOLUOGO VIA BUSI 1.000
CISON DI VALMARINO VIA MOLINO LOC. TOVENA SUD 300
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CAPACITA
COMUNE INDIRIZZO DEPURATIVA
AL 31/12/2019
CORNUDA VIA DEL LAVORO 980
CORNUDA VIA SAN VALENTINO LOC. LA VALLE 3.000
CROCETTA DEL MONTELLO VIA DEGLI ARTIGIANI, 16 240
CROCETTA DEL MONTELLO VIA RIVETTE - LOC. CIANO 5.500
FARRA DI SOLIGO VIA BOSCHET - MACELLO 5.000
FOLLINA VIA GAVA SUD 250
FOLLINA LOC. COL - VIA CASTAGNE 40
FONTE VIA CASTELLANA, 55 2.000
GIAVERA DEL MONTELLO LOC. CUSIGNANA - VIA TONIOLO 18.000
MASER VIA DEI RIZZI 95
MASERADA SUL PIAVE LOC. CANDELU - VIA VENEZIA 200
MIANE VIA CAVA 2.050
MIANE VIA CANAL 600
MONFUMO VIA CAMPIEL 260
MONFUMO LOC. LA VALLE 60
MONTEBELLUNA VIA SAN GAETANO, 240 32.000
MONTEBELLUNA VIA BUSTA, 1 600
MUSSOLENTE VIA CAMPO AVIAZIONE, 13 22.000
NERVESA DELLA BATTAGLIA LOC. BIDASIO - VIA MATTEOTTI 250
PAESE VIA BRONDI 45,000
PEDEROBBA VIA FELTRINA SN - CAPOLUOGO 3.000
PEDEROBBA LOC. COVOLO - VIA GUIZZETTA, 35 3.500
POSSAGNO VIA OLIVI 730
QUERO VAS LOC. SCHIEVENIN 260
QUERO VAS LOC. CARPEN 250
QUERO VAS LOC. SANTA MARIA 350
QUERO VAS VIA DEI FAGHER 499
QUERO VAS VIA PIAVE 250
QUERO VAS LOC. MARZIAI 112
QUERO VAS LOC. CAORERA 257
QUERO VAS LOC. SCALON 257
QUERO VAS LOC. NOAL 38
QUERO VAS CAMPAGNA DI VAS 425
REVINE LAGO VIA MARCONI 4.500
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI VIA JACOPO DA PONTE 1.000

N
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CAPACITA
COMUNE INDIRIZZO DEPURATIVA
AL 31/12/2019

SEGUSINO VIALE ITALIA, 1 3.000
SEGUSINO LOC. STRAMARE 50
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA LOC. FALZE 9.500
TARZO LOC. INTROVIGNE - SOTTORIVA 420
TARZO LOC. NOGAROLO - VIA ALPINI 160
TARZO LOC. RESERA 150
TREVIGNANO VICOLO VENEZIA 120
TREVIGNANO VIA MONTE ROSA/VIA MONTE BIANCO 171
TREVISO LOC. SANT'ANTONINO - VIA PAVESE 70.000
TREVISO LOC. S. ARTEMIO VIA PENNACCHI 700
TREVISO LOC. S. GIUSEPPE LOTT. LUIGINA 600
TREVISO LOC. S. GIUSEPPE PEEP AREA 7.5 120
TREVISO LOC. SANT'ANGELO - PEEP 8.3 190
TREVISO LOC. MONIGO VIA CAVASIN 200
TREVISO PIAZZA SAN PARISIO 100
VALDOBBIADENE LOC. BIGOLINO - VIA DEI FAVERI 10.000
VEDELAGO VIA PIAVE CAVASAGRA 28/B 2.250
VIDOR VIA RIVA ALTA FRAZIONE BOSCO 2.500
TOTALE 416.944

1.1.3. Quadro normativo regionale di riferimento al 31.12.2019

Non sono presenti aggiornamenti normativi di rilievorelativi al S.1.I. nel periodo di riferimento 2018-
2019.

Obblighi comunitari

L’art. 3 della Direttiva europea n. 91/271/CEE “Stabilisce I'obbligo di convogliare in reti fognarie le
acque reflue urbane” per agglomerati con numero di abitanti equivalenti > 2.000 al fine di implemen-
tare sempre pil la copertura del servizio di fognatura per la totalita delle utenze poste all’interno de-
gli agglomerati gestiti. La pianificazione 2020-2027 (Pdl e POS) tende in tal senso a perseguire anche
I'obiettivo generale di estendere in modo capillare la rete fognaria all’interno degli agglomerati.

L’art. 4 della Direttiva europea n. 91/271/CEE“Stabilisce I'obbligo per le acque reflue convogliate di
un trattamento secondario o equivalente” per agglomerati con numero di abitanti equivalenti >
2.000, imponendol’adempimento relativo alla presenza di un adeguato trattamento depurativoed
una sufficiente potenzialita delle capacita depurative degli impianti all’effettivo carico generato dagli
agglomerati. Pertanto il presente strumento pianificatore prevede, tra le altre cose, adeguare ed am-
pliare gli attuali impianti di depurazione nell’ottica di conseguire per quanto possibile la centralizza-
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zione gli stessi, garantire adeguati standard sui trattamenti e conseguire ottimizzazioni di carattere
gestionale.

Con riferimento inoltre all’art. 5 della stessa Direttiva, che riguarda trattamenti piu spinti per gli ag-
glomerati con oltre 10.000 A.E., attualmente non se ne richiedel’applicazione poiché la percentuale
minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane degli agglomerati interessati dalla disposizione & pari almeno al 75% sia per il fosforo
totale che per I'azoto totale.

Obblighi nazionali, regionali, sub-regionali

Con il D.Lgs.n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” sono state normate le procedure per la VAS,
VIA e I'IPPC; queste procedure possono essere considerate come linee guida ambientali nella pianifi-
cazione generale. Gli altri punti fondamentali su cui si incentra il Decreto sono: la difesa del suolo, la
tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche.

Il Piano di Tutela Acque (PTA) approvato dalla Regione Veneto nel 2009, recependo le indicazioni del
D.Lgs n. 152/2006 e della Direttiva CE 2000/60, fornisce indicazioni dettagliate in merito a quali o-
biettivi perseguire tramite la pianificazione generale del Servizio Idrico Integrato.

Con riferimento alla Direttiva europea n. 91/271/CEE ed alla definizione degli agglomerati di cui al
DGRV n. 3856 del 15.12.2009, in data 23.12.2015 con DGR n. 1955 la Regione Veneto ha revisionato
in termini di delimitazione e di carichi gli agglomerati originariamente definiti; pertanto la presente
pianificazione adattera anche le precedenti previsioni a tale modifica normativa intercorsa.

Con deliberazione n. 13 del 17/12/2015 I’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino “Veneto Orien-
tale” ha adottato I'aggiornamento del Piano d’Ambito (PdA).
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2. PREREQUISITI

Con la Delibera917/2017 sono stati introdotti 4 prerequisiti che rappresentano i livelli minimi di ser-
vizioche ogni gestore del S.1.I. deve possedere per poter accedere al meccanismo di incentivazione
associato agli standard generali introdotto dall’Autorita:

- Prerequisito 1 _ Disponibilita e affidabilita dei dati di misura;

- Prerequisito 2 _ Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti;
- Prerequisito 3 _ Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane;

- Prerequisito 4 _ Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica;

come meglio commentatidi seguito.

2.1. Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi
Ai sensi dell’art. 20 della RQTI tale prerequisito sussiste quando:

- volumi di processo (WP) misurati > 70% dei relativi volumi totali(per almeno 1'80% dell’anno
provenienti da letture effettuate sui misuratori);

- volumi di utenza (WU) misurati > 90% dei relativi volumi totali(utenti dotati di misuratore e
con almeno un consumo derivante da misura validata, da lettura o autolettura).

Pertanto ATS e in possesso del prerequisitol in quanto risulta:

Notazione .. Valore Anno Valore Anno
- Descrizione dato udm 2018 2019
WP Quota volumi di processo misurati % 91,0% 91,2%
Wu Quota volumi di utenza misurati % 97,4% 97,4%

Al fine di garantire un’adeguata misurazione dei volumi di processo e di utenza, il Gestore mantiene
un tasso di sostituzione dei misuratori di circa il 6% annuo e nei prossimi anni prevede la progressiva
installazione di misuratori di tipoSmart Metering.

2.2. Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI tale prerequisito sussiste infatti, ATS risulta:

a) essersi dotato delle procedure per I'adempimento agli obblighi di verifica della qualita 5|
dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; Sl

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; Sl

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del 5|
D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.
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Il Gestore dichiara di aver eseguito il seguente numero di campioni da controlli interni:
- perl’anno 2018, 1.543 campioni sui 1.268 definiti come valore minimo;
- perl’anno 2019, 1.662 campioni sui 1.254 definiti come valore minimo.

Non esiste un vero e proprio accordo con I’Autorita Sanitaria Locale, ma ATS € comunque in costante
comunicazione per il monitoraggio della rete e delle fonti (anche a seguito delle recenti disposizioni
sulla radioattivita).

In merito al modello Water Safety Plan (WSP), ATS specifica che:

il modello & attualmente in via di implementazione;

- come da normativa, durante I'anno 2019 e stato formato il personale tecnico che procedera
allo studio e alla stesura dei piani;

- sono stati individuati 16 differenti piani che suddividono il territorio in base all'omogeneita
dell’acqua distribuita ma nessuno di questi & ancora stato approvato dell’'ISS/Ministero della
Salute;

- @in atto una collaborazione tra ATS, la Regione Veneto ed altri Gestori del S.1.I. al fine di ot-
tenere delle linee guida comuni,utili ad una efficace ed efficiente adozione dei piani;

- sta implementando le proprie procedure aziendali e formando il personale secondo quanto
previsto dalle linee guida dell’ISS (ISTISAN 14/21).

2.3. Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Ai sensi dell’art. 22 della RQTI il prerequisito 3 sussiste in quanto nessun agglomerato del territorio
gestito da ATS e oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea — pronunciate il 19 luglio
2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

Si specifica che nel territorio gestito da ATS non sono presenti agglomerati in procedura di infrazione
2014/2059, in quanto esclusi in seguito al ricorso inoltrato dalla Commissione Europea alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea e comunicati con nota prot. 467036 del 30.10.2019 da parte della Re-
gione del Veneto.

ATS é impegnato nell’estensione della rete fognaria e nell’ampliamento della capacita di trattamento
degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati che risultano carenti, in modo da evitare
possibili future infrazioni comunitarie e mantenere il possesso del prerequisito in oggetto.

2.4. Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

Stante la larga prevalenza dei dati disponibili relativi ad indicatori e grandezze definiti all'interno del-
la Raccolta dati di Qualita tecnica 2018-2019, come riportati nei fogli “QT-Acquedotto”, “QT-
Fognatura”, “QT-Depurazione” e “QT-Altri dati” della RQTI_2020, si pud concludere che il Gestore sia
in possesso del prerequisito ex art. 23 della RQTI, in quanto I'Ente di Governo d’Ambito non ha rileva-
to sostanziali carenze riguardo alla disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica.
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3. MACRO-INDICATORIDI QUALITA TECNICA

Nel caso specifico di ATS, a fronte del pieno possesso di tutti e quattro i prerequisiti suddetti, la clas-
sificazione risultante per ciascun macro-indicatore da M1 a M6 negli anni 2020 e 2021 é riportata di
seguito, rammentando che la classificazione stessa puo andare da A (classe migliore) a C, D o E (clas-
se peggiore) e ad ogni classe corrisponde un obiettivo (ad eccezione della classe A, in cui si richiede il
mantenimento dello standard acquisito) che € tanto piu performante quanto peggiore e la classe di
partenza.

| principali soggetti erogatori dei contributi di seguito riportati sono Regione Veneto (il quale Ente
puod erogare direttamente al Gestore oppure avvalersi dell’EGA di riferimento), Comuni soci e sogget-
ti privati. Di seguito, per ciascun intervento sono riportati i contributi pubblici e privati, inclusivi di
guanto incassato negli anni 2018 e 2019 e quanto programmato dal 2020 in poi.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria
MTI-3.

3.1. M1 - Perdite idriche
3.1.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

La criticita & stata rilevata con riferimento alle condizioni
APP2.2 | Assenza parziale o totale delle reti | dei serbatoi pensili di adduzione e delle condotte adduttrici
di adduzione principali che presentano perdite poiché di eta superiore
alla vita utile.

Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di distribuzio- | La criticita & stata rilevata in quanto molte infrastrutture
DIS1.2 ne (condotte, opere civili, appa- | sono datate e presentano una quantita considerevole di
recchiature meccaniche ed elet- | perdite a causa della vetusta delle condotte.

tromeccaniche)

3.1.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:
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Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione obiettivo

2020 2021

M1la 23,84 22,65

M1b 54,99% 52,24%

Classe D D

M1 | Obiettivo RQTI 5% di M1a -5% di M1a

Valore obiettivo M1a 22,65 21,51

Anno di riferimento per valutazione obiettivo
2019

per M1

3.1.3. Investimenti infrastrutturali

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023 collegati al macro-indicatore M1.

5 —MUSSOLENTE — ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO NORD (REALIZZATO)

Lungo le Vie Molini ed Eger, situate nel Comune di Mussolente, era stato riscontrato un elevato nu-
mero di riparazioni annuali dovute alla vetusta della condotta esistente che presentava

A seguito dell’elevato numero di riparazioni annuali effettuate sulla vetusta rete:

e tratti di condotta in cemento-amianto, posati su terreno ghiaioso, cheimpedivano spesso la
localizzazione delle perdite generando di fatto un rilevante disservizio;

e tratti in materiale plastico o acciaio che risultavano sottodimensionati per soddisfare le ri-
chieste di portata.

L'intervento in oggetto ha pertanto previsto la sostituzione di un tratto di condotta di circa 1,6 km
con una nuova in ghisa DN200

6 —PIEVE DEL GRAPPA — ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA

L'intervento era presente in vecchie programmazioni ma non & mai stato realizzato, né speso nulla.
Gli importi che erano stati destinati a tale intervento, nella nuova programmazione 2020-2023, sono
stati destinati ad un intervento di fognatura sempre nelComune di Pieve del Grappa (ID 134).

11 —BORSO DEL GRAPPA — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA SEMONZETTO E ALTRE (REALIZZA-
10)
Dato lo scarso stato di manutenzione delle reti acquedottistiche in diverse zone del Comune di Borso

del Grappa, € emersa la necessita di intervenire con interventi di rifacimento delle condotte acque-
dottistiche.
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14 —FARRA DI SOLIGO — RISANAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PATRIOTI VIA MORO VIA CRO-
SERA (REALIZZATO)

A causa dell’insufficienza delle capacita di portata delle condotte esistenti, della vetusta dei materiali
in opera e della notevole frequenza di interventi di riparazione per perdite, era emersa la necessita di
intervenire con interventi di rifacimento delle condotte acquedottistiche.

16 —-VEDELAGO — RISTRUTTURAZIONE SERBATOIO PENSILE (REALIZZATO)

Tale intervento mirava al risanamento strutturale e conservativo della struttura sita in Via degli Alpini
nel Capoluogo del Comune di Vedelago. In generale lo stato di conservazione dell’opera risultava i-
nadeguato, con problematiche generali relative al calcestruzzo armato costituente la struttura e le
pareti della vasca: carbonatazione del calcestruzzo, conseguente affioramento dei ferri d’armatura e
diffusa fessurazione del copriferro. In generale il sistema di copertura & statoriammodernato, la
struttura ritinteggiata e le opere idrauliche in risalita del fusto e di connessione alla rete ammoderna-
te nelle loro parti obsolete e vetuste.

17 —RIESE PIO X — RISTRUTTURAZIONE SERBATOIO PENSILE
18 — PAESE — RISTRUTTURAZIONE SERBATOIO PENSILE S.LUCA
19— LORIA — RISTRUTTURAZIONE SERBATOIO PENSILE

Tali interventi mirano al risanamento strutturale e conservativo delle strutture siterispettivamente in
Via Callalta nel Comune di Riese Pio X, in Via San Giovanni nel Comune di Paese ed in Via Cacciatora
nel Comune di Loria. In generale lo stato di conservazione risulta inadeguato, con problematiche col-
legate al calcestruzzo armato costituente la struttura e le pareti della vasca: carbonatazione del cal-
cestruzzo, conseguente affioramento dei ferri d’armatura e diffusa fessurazione del copriferro. Inol-
trei sistemi di copertura sono da riammodernare, la struttura da tinteggiare ed all’occorrenza le ope-
re idrauliche da rinnovare nelle loro parti obsolete e vetuste.

58.2e58.3 —CASTELFRANCO VENETO — COLLETTORE CORNUDA SALVATRONDA ACQ VIA S. FLORIANO
E VIA MONTEBELLUNA (REALIZZATI)

Nell’ambito dei lavori di estensione di fognatura nera, previsti all’interno dell’intervento cod. 58.1, e
sorta I'opportunita di sostituire le condotte acquedottistiche ed i relativi allacciamenti per ridurre le
perdite e prolungare la vita utile delle opere.

66.2 —SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — RISANAMENTO ACQUEDOTTO VIA SANTA LIBERA (REALIZZATO)

Nell’ambito dei lavori di estensione di fognatura nera lungo Via Santa Libera, previsti all’interno
dell’intervento cod. 66.1, & sorta |'opportunita di sostituire la condotta acquedottistica ed i relativi
allacciamenti per ridurre perdite e prolungare la vita utile dell’opera.
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77 — DISTRIBUZIONE — SOSTITUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE CONDOTTE AMMALORATE, NUOVI AL-
LACCIAMENTI, RICERCA PERDITE, DISTRETTUALIZZAZIONE

Tale intervento comprende tutte le attivita funzionali alla corretta gestione delle reti di distribuzione
ovvero: realizzazione/rifacimento degli allacciamenti utenza, sostituzione/risanamento di condotte
ammalorate o in cemento-amianto, estensione della rete di distribuzione minore e ricerca perdite.
Questo intervento sara funzionale a limitare le perdite e di conseguenza anche le interruzioni del ser-
vizio.

Contributo privato per allacciamenti: € 700.000,00 annui (stima)dal 2020 in poi.

Contributo pubblico: € 254.477,44 — Comuni.

78 =VIDOR — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA MARCONI (REALIZZATO)

L'intervento realizzato ha consentito di ammodernare la retee ridurre le perdite che hanno compor-
tato un elevato numero di riparazioni annuali lungo Via Marconi in Comune di Vidor.

79 —SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA SERNAGLIA VIA PIAVE
VIA BORGO FURO (REALIZZATO)

Data la vetusta della condotta esistente, lungo Via Sernaglia, Via Piave e Via Borgo Furo a Falzé in
Comune di Sernaglia della Battaglia,I'intervento ha consentito di ridurre le perdite ed ammodernare
la rete.

80 —PIEVE DI SOLIGO — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA SCHIRATTI VIA NUBIE VIA MORO VIA
SARTORI (REALIZZATO)

A causa della vetusta della condotta esistente che ha comportato un elevato numero di riparazioni
annuali, lungo Via Schiratti, Via Nubie, Via Moro e Via Sartori in Comune di Pieve di Soligo si & sosti-
tuita la condotta, I'intervento ha consentito di ridurre le perdite ed ammodernare la rete.

81 —-ALTIVOLE — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA BRENTON VIA BARCO VIA REGINA CORNARO
(REALIZZATO)

A causa della vetusta della condotta esistente che ha comportato un elevato numero di riparazioni
annuali, lungo Via Brenton, Via Barco e Via Regina Cornaro nel Comune di Altivole si e sostituita la
condotta, I'intervento ha consentito di ridurre le perdite ed ammodernare la rete e ridurre la quanti-
ta di condotte in cemento amianto.

87 — TREVIGNANO — OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPLEMENTARI ALLA IF1603800

A causa della vetusta della condotta esistente che ha comportato un elevato numero di riparazioni
annualinel Comune di Trevignanoé stataprevista la sostituzione della condotta.Ll’intervento consenti-
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ra pertanto di ridurre le perdite ed ammodernare la rete e verra realizzato in concomitanza con le la-
vorazioni riferibili all'intervento cod. 55 per un contenimento dei costi.

92 —PEDEROBBA — RELINING CONDOTTA ADDUTTRICE SCHIEVENIN S. SEBASTIANO SALET (REALIZZA-
10)

93 — QUERO — RELINING CONDOTTA ADDUTTRICE SCHIEVENIN LOTTO I-SORGENTE PONTE CAMPO

Dati I'elevato grado di vetusta della condotta e le numerose rotture verificatesi in tempo recente,tale
intervento mira al risanamento strutturale e conservativo della linea adduttrice principale che dalla
sorgente Tegorzo alimenta il serbatoio Monfenera.

A causa della posizione impervia ed a tratti difficilmente accessibile, che ha comportato una notevole
difficolta nel controllo/gestione delle perditeé stata scelta la tecnica di relining per la posa in opera
della condotta.

L’entrata in funzione & prevista nel 2022 per I'intervento cod. 93.

122 — QUERO-VAS — VIDOR — MESSA IN SICUREZZA ADDUTTRICE DN80O TRATTO GALLERIA

L'intervento mira alla messa in sicurezza della condotta adduttrice della galleria stradale lungo la SP 1
BIS (BL) ovvero SP 28 (TV) che presenta perdite anche a causa di problematiche collegate allo scarso
deflusso degli scarichi idrici.

83 — MUSSOLENTE — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA DANTE ALIGHIERI

124 — SPRESIANO — SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO VIA MONTELLO

125 — FARRA DI SOLIGO — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA DEI COLLI E CAO DE VILLA
126 — VALDOBBIADENE - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO - BIGOLINO VIA CREDE

127 — VALDOBBIADENE — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN PIETRO

128 — ASOLO — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA COGORER E CA' GIUSTINIANI

129 — SAN ZENONE DEGLI EZZELINI — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA BERNARDI

130 — MUSSOLENTE — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA DELLE STATUE

131 — RIESE PIO X — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA CALLALTA E VIA DE GASPERI

132 — LORIA — MESSA NORMA ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO DISTRETTO RAMON

A causa della vetusta delle condotte esistenti che hanno comportato un elevato numero di riparazio-
ni annuali, i sopraelencati interventi consentiranno di ridurre le perdite, ammodernare la rete e ri-
durre la quantita di condotte in ghisa grigia. Tali interventi interesseranno rispettivamente:

- Via Dante Alighieri nel Comune di Mussolente;
- Via Montello nel Comune di Spresiano;

- Vie dei Colli e Cao de Villa nel Comune di Farra di Soligo;
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- Vie Crede nel Comune di Valdobbiadene;

- Via San Pietro in Comune di Valdobbiadene;

- Vie Cogorer e Ca’ Giustiniani nel Comune di Asolo;

- Vie Don Bernardi nel Comune di San Zenone degli Ezzelini;
- Via delle Statue nel Comune di Mussolente;

- Vie Callalta e De Gasperi in Comune di Riese Pio X;

- Vie a Ramon in Comune di Loria.

Si riporta di seguito la Tabella 2riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore M1, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavo-
ri in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 2 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M1

Macro—indicatore M1

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 7.920.564 € 6.694.968 € 2.368.128 €
2019 9.563.770 € 7.375.643 € 3.513.294 €
2020 7.530.435 € 8.522.765 €
2021 6.320.650 € 8.913.680 €
2022 6.379.700 € 6.653.374 €
2023 6.500.000 € 7.578.214 €
Post 2023 121.550.000 €
T°::': 2";‘;':” 171.272.580 €
2;;) J 2;53 26.730.785 € 31.668.033 €

3.1.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.
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3.2.

M2 - Interruzioni del servizio

3.2.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Per gli anni 2018 e 2019 si sono registrate rispettivamente circal.570e 1.6200re di interruzione del
servizio di durata superiore a 60 minuti.

I numero di utenti interessati dalle interruzioni summenzionate e di circa 69.700per il 2018 e
65.600per il 2019.

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

Insufficienza quantitativa
del sistema delle fonti e/o

La criticita e stata rilevata in quanto estese reti di adduzione sono
rifornite da poche fonti di approvvigionamento.Gli interventi fun-

APP1.1 | sovrasfruttamento delle | zionali alla risoluzione di questa criticita mirano ad
fonti di approvvigionamen- | un’interconnessione delle reti adduttrici ed al potenziamento delle
to fonti esistenti piuttosto che alla creazione di nuove fonti.

. La criticita e stata rilevata in quanto la rete adduttrice non risulta
Assenza parziale o totale . . s .
APP2.1 L . coprire omogeneamente il territorio gestito, demandando alla rete
delle reti di adduzione - . . . . . .
distributrice la funzione di adduzione idropotabile.
Inadeguate condizioni fisi- T . . . .
. .. La criticita & stata rilevata in alcune condotte di adduzione che pre-

APP2.2 | che delle reti e degli im- . . .

frfl R . sentano frequenti rotture e pozzi vetusti.
pianti di adduzione
Insufficiente capacita i- | La criticita viene rilevata laddove vi sia la mancanza di serbatoi di
draulica e/o scarsa flessibi- | accumulo/compensazione oppure la non disponibilita di connessioni

APP2.3 . . . .. .
lita di esercizio delle infra- | alternative che pregiudichino la flessibilita di esercizio delle infra-
strutture di adduzione strutture.

. .. .. | Lacriticita & stata rilevata a seguito dell’assenza di un sistema di ba-
Ricorrenza di interruzioni , . . . ;
. .| ckup dell’energia elettrica in caso di guasto temporaneo

APP3.1 | dovute a fenomeni naturali o . . ’: . .

- all’alimentazione elettrica,comportando un’interruzione del servi-
0 antropici .
zio.
Inadeguate condizioni fisi-
che delle reti e degli im-
DIS1.2 pianti di  distribuzione | La criticita & stata rilevata a causa delle frequenti rotture e conse-

(condotte, opere civili, ap-
parecchiature meccaniche
ed elettromeccaniche)

guenti riparazioni che producevano varie interruzioni del servizio.
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3.2.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione obiettivo

2020 2021

M2 0,82 0,72

Classe A A

M2 Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento

Valore obiettivo M2

Anno di riferimento per valutazione obiettivo per

M2 2019

3.2.3. Investimenti infrastrutturali

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023collegati al macro-indicatore M2.

1.1-NERVESA DELLA BATTAGLIA — COLLEGAMENTO CAMPO POZZI CAMPAGNOLE — VIll ARMATA 2°
STR.

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un sistema acquedottistico globale piu affidabile ed
alla riduzione dei consumi energetici nel Campo Pozzi Le Campagnole nelComune di Nervesa della
Battaglia relativo al sub-sistema acquedottistico dell’ex rete Ar.Gi.Ne..In particolare verra ampliata
I’affidabilita della zona di pianura a sud del Comune di Nervesa della Battaglia, realizzando di fatto un
sistema acquedottistico a maglie chiuse tra la rete adduttrice denominata Alto Trevigiano (alimentata
da fonti a gravita, principalmente dalla sorgente Fium a Vas ed in sub ordine dei pozzi di Fener, Val-
dobbiadene e Moriago della Battaglia ed in grado di dare un risparmio economico in periodi di dispo-
nibilita d’acqua da sorgenti montane) e le locali reti acquedottistiche dell’ex consorzio Ar.Gi.Ne., di
Spresiano, Villorba e Treviso. Gli interventi erano gia contemplati nel PdA.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

1.2 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — COLLEGAMENTO CAMPO POZZI CAMPAGNOLE — DAMETTO

Con questo intervento si crea un collegamento fra il Campo Pozzi Le Campagnole ed il serbatoio Da-
metto, in sinergia con l'intervento cod. 1, per avere maggiore flessibilita di esercizio e maggiore ca-
pacita di accumulo in caso di temporanea inservibilita dei pozzi Le Campagnole.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

2 —NERVESA DELLA BATTAGLIA — ADDUTTRICE ATTRAVERSAMENTO PIAVE

L'intervento é finalizzato ad interconnettere la rete acquedottistica adduttrice della zona sud del
comprensorio di Alto Trevigiano Servizi (area di pianura) con la condotta adduttrice dell’Alto Trevi-
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giano a nord del fiume Piave, dando la possibilita di integrare I'alimentazione della rete cosi ottenuta
con altre fonti, quali il Campo Pozzi Le Campagnole (e quindi con le reti dell’ex consorzio Ar.Gi.Ne.) e
la centrale acquedottistica di Villorba di via Cesare Battisti.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

3 —VILLORBA — AMPLIAMENTO ADDUTTRICE

L'intervento e legato alla mancanza di alternative alla fornitura nei Comuni di Villorba e Treviso ri-
spetto alle attuali risorse idriche locali che, in caso di vulnerabilita o problematiche di sorta, avrebbe-
ro come conseguenza il disservizio idropotabile nei confronti delle utenze.

L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di un primo stralcio di estensione della rete adduttrice
tra i Comuni di Villorba e Treviso per alimentare il Comune di Treviso, potenzialmente anche attra-
verso la fornitura dalla centrale acquedottistica di Villorba di Via Battisti. Inoltre, tale intervento e
funzionale ad un successivo collegamento dei due Comuni ad altre fonti di approvvigionamento idri-
co, quali il Campo Pozzi Le Campagnole a Nervesa della Battaglia e la condotta adduttrice dell’Alto
Trevigiano (che deriva dalla sorgente Fium in Comune di Quero Vas), della quale é previsto il colle-
gamento tra la zona a nord e la zona a sud del Fiume Piave con I'attraversamento del fiume stesso,
come descritto nell’intervento precedente.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

4 —CRESPANO DEL GRAPPA — BORSO DEL GRAPPA — INCREMENTO ADDUTTRICE

L'intervento riguarda I'estensione della rete denominata Comunita Montana del Grappa verso la zo-
na sud del Comune di Paderno del Grappa, verso i Comuni di Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Cre-
spano del Grappa, Borso del Grappa e Mussolente, conformemente a quanto previsto dal PdA e dai
successivi aggiornamenti.

La nuova condotta costituira un’alternativa affidabile alla fornitura idropotabile dell’area pedemon-
tana ed in particolare dei comuni sopraelencati, attualmente serviti in parte dalla rete adduttrice del-
la Sorgente Muson, dalla centrale acquedottistica di via Molini a Borso del Grappa e da altre piccole
fonti locali, per lo pil pozzi superficiali.

7 —TREVISO — RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO VIA NIEVO VIA DA PONTE (REALIZZATO)

Il rifacimento delle condotte acquedottistiche risultava necessario dato lo scarso stato di manuten-
zione delle reti nella zona di San Camillo.

10-MASER — NUOVO SERBATOIO VIA S. VETTORE

Il nuovo serbatoio, della capacita di circa 120 mc, ha funzione sia di accumulo per sopperire con piu
flessibilita ai picchi di consumo idropotabile della frazione di Coste nel Comune di Maser, sia la fun-
zione di alloggiamento per la stazione di rilancio funzionale a caricare il serbatoio di coda esistente di
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Via San Vettore. L'intervento comprende anche la realizzazione di nuove condotte in ingresso e in u-
scita al/dal serbatoio e le relative connessioni alla rete esistente.

12 —FOLLINA — PREALPI 2° STRALCIO SERBATOIO FOLLINA
84 — MIANE — SEGUSINO — ACQUEDOTTO PREALPI 2° STRALCIO

| due interventi prevedono la realizzazione di un nuovo serbatoio interrato della capacita di 5.000 mc
in Via Volpera nel Comune di Follina. Il nuovo accumulo permettera I'interconnessione tra la rete ad-
duttrice della zona della comunita montana delle Prealpi Trevigiane servita da varie sorgenti e la rete
adduttrice dell’Alto Trevigiano a servizio della zona pianeggiante; inoltre permettera I'accumulo delle
risorse idropotabili da utilizzare nei momenti di picco della richiesta idrica o l'interscambio tra reti
funzionati a diverse pressioni, necessarie per I’area in questione.

L’entrata in funzione dell’intervento cod. 12 & prevista nel 2027.

L’entrata in funzione dell’intervento cod. 84 & prevista nel 2029.

13 —NERVESA DELLA BATTAGLIA — REALIZZAZIONE BY-PASS CONDOTTA ADDUTTRICE PIAZZA SAN NI-
COLO' (REALIZZATO)

L'intervento consiste nella posa di un tratto di condotta (DN80O0) in Piazza S.Nicold a Nervesa della
Battaglia. Nello specifico si tratta dellarealizzazione di un tratto della nuova linea adduttrice (compre-
so il nuovo punto di consegna) in derivazione dal serbatoio VIl Armata e dal Serbatoio Dametto, pre-
vista per potenziare I'alimentazione idropotabile del Comune di Nervesa della Battaglia ed in futuro
di altri territori nei comuni limitrofi. Tale nuova condotta adduttrice & comunque strettamente legata
all'intervento di collegamento del Campo Pozzi Le Campagnole con il serbatoio VIII Armata.

15-ALANO DI PIAVE — PEDEROBBA — ADDUTTRICE DN600 ORNIC-MONFENERA COMPLETAMENTO

Tale intervento mira ad ottimizzare la fornitura idropotabile al serbatoio di accumulo denominato
“Monfenera” in Comune di Pederobba, a servizio dei Comuni della Comunita Montana del Grappa,
mediante la realizzazione di un collegamento tra le condotte di adduzione alimentate dalla sorgente
Tegorzo ed il serbatoio Monfenera e di un collegamento da quest’ultima alla centrale acquedottistica
Salet, in localita Fener, atto a garantire un importante integrazione dell’attuale portata fornita al ser-
batoio.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

20-ASOLO — FONTE — CONDOTTA ADDUTTRICE

L'intervento e volto all'interconnessione tra la rete di adduzione dell’Alto Trevigiano e la rete addut-
trice della comunita montana del Grappa, intercettando la prima a Casella d’Asolo (Comune di Asolo)
e collegandosi alla seconda a Fonte Alto (Comune di Fonte).
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La condotta prevista avra comunque possibilita di funzionamento bidirezionale, in modo da permet-
tere sia il bilanciamento che il mutuo soccorso (nei casi di necessita nei periodi di maggior siccita)
delle due reti adduttrici coinvolte nell’intervento.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

21 —FONTE — REALIZZAZIONE SERBATOIO LOC. FONTE ALTO

Tale intervento é finalizzato alla riattivazione del serbatoio Farra in Comune di Paderno del Grappa,
utile come volume di accumulo per la zona sud del Comune di Paderno del Grappa, che potra contare
su nuovi apporti idropotabili grazie alla realizzazione della nuova condotta di adduzione Paderno-
Fonte.

L’entrata in funzione & prevista nel 2026.

22 —PIEVE DI SOLIGO — REALIZZAZIONE SERBATOIO POLSARI

Tale intervento mira all’incremento della capacita di invaso attuale, pari a circa 30 mc, ed a soddisfa-
re e attenuare i picchi di richiesta di portata acquedottistica a servizio diretto della frazione di Soli-
ghetto ed indirettamente dell'intero Comune di Pieve di Soligo e Refrontolo, in connessione con la
rete adduttrice acquedottistica esistente e non completamente attivata, denominata “Prealpi Trevi-
giane”.

85—CROCETTA DEL MONTELLO — COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO SERBATOIO CIANO

Con questo intervento si realizzera il collegamento fra il nuovo serbatoio di Ciano (attualmente ali-
mentato dal vecchio) e la linea adduttrice che proviene da monte, aumentando la capacita di accu-
mulo e la flessibilita di esercizio della rete.

86—VALDOBBIADENE — NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE TERRITORIO MONTANO

Questo intervento prevede la sostituzione di una condotta adduttrice che, poiché situata in zona im-
pervia e sottoposta ad alte pressioni di esercizio, presenta perdite e rotture ed ecausa di numerose
interruzioni di servizio.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

89—-MASERADA — CARBONERA — REALIZZAZIONE ADDUTTRICE TRA MASERADA SUL PIAVE E TREVISO

Tale intervento mira al collegamento fra i pozzi Salettuol nel Comune di Maserada sul Piave (al mo-
mento sfruttati al di sotto della loro potenzialita) e la rete acquedottistica di Treviso, ed in futuro an-
che alla rete Alto Trevigiano, aumentando di fatto la portata fornita alla rete adduttrice principale e
fornendo al Comune di Treviso una fonte di approvvigionamento alternativa rispetto ai pozzi attual-
mente in uso.

L'intervento sara funzionale anche al futuro sviluppo delle reti di distribuzione nei Comuni di Breda di
Piave, Carbonera e Maserada sul Piave, attualmente carenti.
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L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

91-VALDOBBIADENE — ADEGUAMENTO POZZI SETTOLO

Con questo intervento si mira all’'adeguamento e al potenziamentodi pozzi esistenti nel campo Pozzi
Settolo, aumentando di fatto I'affidabilita e la capacita di portata del campo stesso. Cio comportera
inoltre una riduzione del numero di eventuali sospensioni del servizio in caso di guasti o rotture delle
singole opere.

116.1 — ADDUZIONE — MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E CONDOTTE

Tale intervento comprende tutte le attivita funzionali alla corretta gestione delle reti di adduzione:
messa in sicurezza di impianti elettromeccanici, manutenzione ordinaria di pompe, pozzi ed altri ri-
lanci, interconnessioni idrauliche su reti e impianti esistenti e ricerca perdite. Questo intervento e
funzionale a limitare le perdite e quindi anche le interruzioni del servizio.

117-PEDEROBBA — AMM. ADDUTTRICE ORNIC-MONFENERA

119.1 e119.2 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — AMM. ACQUEDOTTO CAMPAGNOLE — GALLERIA E SER-
BATOIO

120 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — AMM. ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO PIAVE PRESSO BAR-
CHE

Tali interventi,realizzati precedentemente al 2016, verranno messi in funzione e quindi entreranno in
ammortamento una volta terminate le propedeutiche lavorazioni previste rispettivamente dagli in-
terventi codd. 15,1.1,1.2 e 2.

121 — CROCETTA DEL MONTELLO — MESSA IN SICUREZZA SERBATOIO CIANO 5000 MC

L'intervento prevede la messa in sicurezza degli apparati civili ed elettromeccanici a servizio del ser-
batoio Ciano Vecchio attualmente non a norma.

123 —ALANO DI PIAVE — SALET INTERCETTAZIONE CE016 MEDIA TENSIONE — GRUPPO ELETTROGENO

Tramite la realizzazione dell’intervento in oggetto sara possibile garantire I'approvvigionamento idri-
co anche in caso di assenza di energia elettrica grazie all’ausilio del gruppo elettrogeno, evitando per-
tanto diincorrere in eventi di sospensione dell’erogazione del servizio.
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Si riporta di seguito la Tabella 3riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore M2, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavo-
ri in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 3 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M2

Macro—indicatore M2

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 803.850 € 529.311 € 525.951 €
2019 1.045.934 € 323.147 € 797.679 €
2020 1.250.700 € 1.206.856 €
2021 2.499.267 € 2.197.915 €
2022 2.854.617 € 1.390.677 €
2023 3.310.717 € 9.774.330 €
Post 2023 67.389.150 €
T°:f:': 2"(')';':” 84.080.815 €
2;2;2;53 9.915.300 € 14.569.778 €

3.2.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.
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3.3. M3 - Qualita dell’acqua erogata

3.3.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DIS1.1

Assenza parziale o totale delle La criticita e stata rilevata poiché non é presente la rete di di-

reti di distribuzione

stribuzione idropotabile.

3.3.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione obiettivo
2020 2021
M3a 0,000% 0,000%
M3b 4,14% 2,32%
M3c 0,23% 0,23%
Classe C C
M3 Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni
Valore obiettivo M3a
Valore obiettivo M3b 2,32% 0,50%
Valore obiettivo M3c
Anno di riferimento per valutazione obietti-
2019
vo per M3

3.3.3. Investimenti infrastrutturali

A causa delle problematiche di rilevamento di mercurio all’interno di pozzi privati, era emersa la ne-
cessita di estendere la rete acquedottistica laddove mancante. A tal fine sono stati previsti gli inter-
venti infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi 2020-2023collegati al macro-indicatore
M3, che vengono di seguito elencati:

- 8-—TREVISO — ESTENSIONE ACQUEDOTTO ZONA CANIZZANO LOTTO B (REALIZZATO)

Contributo pubblico: € 550.000,00 — Regione Veneto.
- 9-—TREVISO — ESTENSIONE ACQUEDOTTO ZONA CANIZZANO LOTTO C

Contributo pubblico: € 500.000,00 — Regione Veneto.
- 88 —TREVISO — ESTENSIONE ACQUEDOTTO ZONA CANIZZANO NUOVO COLLEGAMENTO LOT-

TO A (REALIZZATO)

Contributo pubblico: € 143.139,26 — Regione Veneto.
- 133 —TREVISO — ESTENSIONE ACQUEDOTTO VIA DEI MONCINI E VIA SELVATICO

N
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In aggiunta ai suddetti interventi, nel Pdl 2020-2023 sono stati previsti i successivi interventi collegati
al macro-indicatore M3.

82 — MONFUMO — SERBATOIO VIA VITTORIO EMANUELE + CONDOTTA

L'intervento é funzionale alla realizzazione di un nuovo serbatoio a servizio della rete di distribuzione
di Monfumo e di un nuovo tratto di condotta di distribuzione.

Contributo pubblico: € 27.272,73 — Comune di Monfumo.

90—-CARBONERA — ACQUEDOTTO VIA BRIGATA MARCHE E VITTORIO VENETO

L'intervento & funzionale all’estensione della rete acquedottistica laddove mancante al fine di colle-
gare la rete distributrice di Treviso con la nuova condotta riferibile all’intervento cod. 89.

Entrata in funzione prevista nel 2023.

Si riporta di seguito la Tabella 4riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore M3, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavo-
ri in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 4 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M3

Macro—indicatore M3

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 523.555 € 575.308 € 201.190 €
2019 396.189 € 551.320 € 28.235 €
2020 758.250 € 293.451 €
2021 451.250 € 699.608 €
2022 1.000.000 € -€
2023 1.000.000 € 2.265.933 €
Post 2023 -€
T°:,ar': Zi';‘,i':” 4.385.620 €
2;;);2323 3.209.500 € 3.258.992 €

3.3.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.
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3.4. M4 — Adeguatezza del sistema fognario

3.4.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture
Inadeguate condizioni fisiche delle TN . . .
. .| La criticita e stata rilevata in quanto molte infrastrutture
condotte fognarie, delle opere civi- . . .
. . . | sono datate e presentano perdite o malfunzionamenti a
FOG2.1 li, delle apparecchia-ture meccani- . L
. .. causa della vetusta delle condotte e degli impianti di sol-
che ed elettromeccaniche degli im-
. levamento.
pianti
. T La criticita & stata rilevata poiché vi sono condotte posate
Elevate infiltrazioni di acque paras- .
FOG2.2 site sotto la quota della falda acquifera che causano elevate
infiltrazioni di acque parassite.
. S . La criticita & stata rilevata in quanto sono presenti oltre il
FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati . . . d P
90% di scaricatori di piena non a norma.

3.4.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

2020 2021
M4a 0,95 0,95
M4b 91,9% 82,7%
M4c 0,0% 0,0%
Classe D D

M4 Obiettivo RQTI -10% di M4b -10% di M4b
Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b 82,7% 74,4%
Valore obiettivo M4c
Anno di riferimento per valutazione obiettivo
per M4 2019
3.4.3. Investimenti infrastrutturali

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi

2020-2023collegati al macro-indicatore M4.

51.1-FOGNATURA — ESTENSIONE RETE MINORE, ALLACCIAMENTI, RISANAMENTI, RICERCA ACQUE

PARASSITE
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L'intervento e legatoal miglioramento delle generali condizioni in cui versa la rete fognaria esistente
in gran parte del comprensorio. Esistono problematiche legate alla vetusta, al cattivo stato di conser-
vazione delle condotte con conseguente importante presenza di acque parassite, all’esistenza di e-
stese reti di fognatura mista, che comportano estreme difficolta nelle attivita di gestione del proces-
so di trattamento negli impianti di depurazione. Gli interventi di risanamento e separazione delle reti
fognarie sono funzionali al convogliamento delle acque reflue nere negli impianti di depurazione, li-
mitando al massimo la presenza di acque bianche. In molte aree del comprensorio inoltre non sono
presenti adeguate reti fognarie secondarie, la realizzazione delle quali permette di servire pilu capil-
larmente i centri abitati dislocati in prossimita delle dorsali fognarie principali.

Contributo pubblico: € 511.570,51 — Regione Veneto e Comuni.
Contributi privati per allacciamenti: € 68.050,00.

51.2 — FOGNATURA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO OPERE
CIVILI ED ELETTROMECCANICHE

Gli interventi sono volti al costante rinnovamento delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio
dei sollevamenti fognari per evitare situazioni di intasamento o fuoriuscita del refluo dai pozzetti
causati da un malfunzionamento delle stesse.

64 — CROCETTA DEL MONTELLO — CONDOTTE FOGNARIE VIA BOSCHIERI, SANT’'ANDREA, ANTIGHE

L'intervento prevede di realizzare nuovi collegamenti all'interno della rete fognaria di Crocetta del
Montello, in Via Boschieri, Via Antighe e Via Sant’Andrea, funzionali alla separazione di alcuni tratti di
fognatura mista o alla dismissione di tratti di fognatura nera soggette ad importanti infiltrazioni di
acque parassite.

67 — PAESE — RIFACIMENTO FOGNATURA SAN GOTTARDO (REALIZZATO)

L'intervento é funzionale al miglioramento delle condizioni di vetusta della rete fognaria, in localita
San Gottardo nella frazione di Padernello di Paese.

69 — REVINE LAGO - RISANAMENTO FOGNATURA REVINE TARZO + ACQUEDOTTO (REALIZZATO)

L'intervento e funzionale al miglioramento delle condizioni di vetusta della rete fognaria esistente
posata parallelamente alla SP 635, nel tratto che corre tra i Comuni di Revine Lago e Tarzo. La sud-
detta rete in pressionerisultava spesso soggetta a riparazioni e disservizi, pertanto si & sostituita la
tratta.

100.1 e100.2 —MESSA A NORMA SCOLMATORI - LOTTO 1-2-3

A causa dell’elevato numero di scolmatori non a norma presenti sul territorio, tramite gli interventi in
oggetto ATS intende avviare una consistente campagna di messa a norma degli scolmatori suddetti.
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L'intervento verra concluso nel 2025 per cui é stata richiesta apposita istanza in merito al raggiungi-
mento degli obiettivi di qualita tecnica correlati all’indicatore M4b e quindi al macro-indicatore M4.

104 — BORSO DEL GRAPPA — RIFACIMENTO FOGNATURA VERSO MUSSOLENTE (REALIZZATO)

L'intervento e funzionale al miglioramento delle condizioni di vetusta della rete fognaria esistente e
all’ladeguamento della stessa al nuovo carico proveniente dal Comune di Crespano del Grappa.

Si riporta di seguito la Tabella 5 riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al
miglioramento del macro-indicatore M4, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC
(Lavori in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 5 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M4

Macro—indicatore M4

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 1.574.825 € 1.345.449 € 430.302 €
2019 1.313.456 € 1.435.375 € 258.871 €
2020 970.850 € 837.492 €
2021 980.000 € 734.683 €
2022 1.030.000 € 1.135.244 €
2023 880.000 € 784.683 €
Post 2023 89.976.348 €
T°:f:': ;';T:” 97.666.713 €
2;?;':;53 3.860.850 € 3.492.102 €

3.4.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.
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3.5. M5 — Smaltimento fanghi in discarica
3.5.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

Assenza totale o parziale del servi-
DEP1.2 zio di depurazione in agglomerati di
dimensione inferiore ai 2.000 A.E.

La criticita viene rilevata poiché e assente il servizio di
depurazione dei reflui in agglomerati < 2000 A.E.

Inadeguato recupero di materia La criticita viene rilevata in quanto in quasi la totalita de-
DEP3.1 e/o di energia dei fanghi residui di gli impianti di depurazione e assente la produzione di
depurazione energia dai fanghi di risulta.

Inadeguate condizioni fisiche delle
condotte fognarie, delle opere civi-
FOG1.2 li, delle apparecchiature meccani-
che ed elettromeccaniche degli im-
pianti

La criticita viene rilevata poiché e assente la rete di rac-
colta dei reflui in agglomerati < 2000 A.E.

3.5.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione obiettivo
2020 2021
MPFtq,disc 49,80 49,80
%SS:ot 19,4%
M5 0,24%

M5 Classe A A
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo MFtq,disc
Anno di riferimento per valutazione obiettivo

2019
per M5

3.5.3. Investimenti infrastrutturali

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023 collegati al macro-indicatore M5.

33 — CARBONERA — INSTALLAZIONE COGENERATORE

L'intervento proposto prevede I'implementazione ed il potenziamento del processo di cogenerazione
dell'impianto di depurazione di Via Bianchini nel Comune di Carbonera.
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43.2-TREVISO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE COGENERAZIONE (REALIZZATO)

L'intervento ha previsto I'implementazione ed il potenziamento del processo di cogenerazione e del
comparto di disidratazione fanghipresso I'impianto di depurazione di Via Cesare Pavese nel Comune
di Treviso.

114.1 — SEGUSINO — INSTALLAZIONE IMHOFF E SCARICO MILIES

L'intervento prevede la realizzazione di una vasca Imhoff a servizio della localita montana di Milies
nel Comune di Segusino, attualmente sprovvista di impianti di trattamento.

114.2 — SEGUSINO — REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA LOCALITA' MILIES

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova rete di fognatura nera separata a servizio della lo-
calita montana di Milies nel Comune di Segusino, che andra a recapitare nella nuova vasca Imhoffin
realizzazione con l'intervento cod. 114.1.

Si riporta di seguito la Tabella 6riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore M5, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavo-
ri in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 6 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M5

Macro—indicatore M5

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 788.706 € -£€ 788.706 €
2019 367.120 € 649.212 € 172.474 €
2020 293.985 € 472.593 €
2021 79.630 € 357.636 €
2022 100.000 € 150.000 €
2023 -€ -€
Post 2023 -€
T°:,ar': Zi';‘,i':” 1.629.441 €
2;;;“;;53 473.615 € 980.229 €

3.5.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.

N Settembre 2020 33

ALTO TREVIGIANO SERVIZ



Relazione di accompagnamento PdI-POS

3.6. M6 — Qualita dell’acqua depurata
3.6.1. Stato delle infrastrutture e criticita

Si esplicitano le criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

Inadeguatezza di progetto, delle
condizioni fisiche, dei sistemi di
monitoraggio, dei trattamenti di
rimozione

La criticita viene rilevata in impianti che necessitano di
ammodernamento di uno o pil comparti per migliorare i
processi senza modifica di potenzialita.

DEP2.1

La criticita viene rilevata in quanto la gestione del S.1.1. de-
. riva da una acquisizione di piu gestioni, non focalizzata sul-
Estrema frammentazione del ser- . . L2 L
DEP2.2 L . la centralizzazione degli impianti depurativi, si propone la
vizio di depurazione . - L S
soppressione dei piccoli impianti a favore di impianti piu
grandi centralizzati.

La criticita viene rilevata laddove siano state realizzate o-

s s ere di dismissione di piccoli impianti, portando il refluo ad
Criticita legate alla potenzialita di P P P P

DEP2.3 impianti con taglia maggiore che devono essere adeguati
trattamento . . . Lo .
al nuovo carico in arrivo, oppure nel caso in cui vi siano si-
tuazioni di shilanciamento fra carico idraulico ed organico.
. L La criticita viene rilevata soprattutto nelle reti miste, lad-
Elevate infiltrazioni di acque pa- . . - N
FOG2.2 dove vi siano interferenze con corsi d’acqua superficiali o

rassite

falde sub-superficiali.

3.6.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore Definizione obiettivo Definizione obiettivo

2020 2021

M6 4,34% 3,90%

Classe B B

M6 Obiettivo RQTI -10% di M6 -10% di M6

Valore obiettivo M6 3,90% 3,51%

Anno di riferimento per valutazione obiettivo
2019

per M6

3.6.3. Investimenti infrastrutturali

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023 collegati al macro-indicatore M6.

29 — PIEVE DI SOLIGO — ADEGUAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA LUBIN (REALIZZATO)

L'intervento prevedeva I'adeguamento della stazione di sollevamento fognaria esistente di via Lubin,
funzionale all’'ampliamento dell’'impianto di Pieve di Soligo, al fine di permettere la regolazione delle
portate da collettare all'impianto di Via Schenelle o al depuratore di Sernaglia della Battaglia.
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30-REVINE LAGO — POTENZIAMENTO DEPURATORE A 7.500 A.E.

Il depuratore esistente, della capacita di 5.000 A.E., risulta saturo e soggetto ad un notevole afflusso
di acque parassite.

Il PdA prevedeva che i Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Tarzo recapitasse-
ro i reflui al nuovo impianto di depurazione di Follina. Il PdA prevedeva altresi che, in attesa della rea-
lizzazione dell’impianto stesso, fosse adeguato (al D.Lgs 152/2006 e al PTA) il depuratore di Revine
Lago alla funzionalita di Revine Lago e Tarzo per far confluire temporaneamente i reflui dei comuni
suddetti.

Per tale intervento si prevede I'adeguamento a 7.500 A.E. funzionale all’estensione del collettamento
dei comuni di Tarzo e Revine Lago ed anche delle frazioni di Gai, Tovena e Mura del Comune di Cison
di Valmarino. Quest’ultime godono della vicinanza al depuratore e sono situate ad una quota tale da
necessitare di un sollevamento inferiore rispetto a quello necessario al collettamento verso Cison di
Valmarino e poi Follina.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

31-ASOLO - AMPLIAMENTO DEPURATORE A 12.000 A.E.

L'intervento prevede I'ampliamento del depuratore di Asolo alla potenzialita di 12.000 A.E., atto al
trattamento dei reflui provenienti da Asolo, Maser, Castelcucco ed in fase successiva dal comune di
Monfumo, nonché al miglioramento della qualita delle acque recapitate al corpo ricettore, Torrente
Muson.

Il depuratore di Asolo, sito in Via della Sega, localita Ca Falier, ad oggi & autorizzato allo scarico come
impianto di Il categoria in torrente Muson e presenta una potenzialita di progetto di 5.000 A.E. Nel
2011 si e riscontrato il superamento, in termini di carico idraulico, delle utenze effettivamente allac-
ciate e di conseguenza la Provincia di Treviso ha notificato il blocco dell’allaccio di nuove utenze alla
rete fognaria.

Il depuratore di Maser (TV) con bacino scolante in Laguna di Venezia, sorge in Via Bosco ed & autoriz-
zato allo scarico come impianto di Il categoria. Anche questo impianto, sin dal 2010, risulta sottodi-
mensionato rispetto al carico idraulico di progetto (di 5.000 A.E.) e di conseguenzala Provincia ha im-
posto per lo stesso il divieto di realizzare nuovi collegamenti di utenze alla linea fognaria. Oltre a cio,
I'impianto di Maser andrebbe comunque strutturalmente adeguato al fine di poter rispettare i limiti
imposti dal Decreto della Provincia di Treviso n. 124/2012 del 02.04.2012.

Anche per tale intervento sara necessaria una revisione degli agglomerati identificati dal Piano di Tu-
tela delle Acque, attraverso l'identificazione di un agglomerato unico scelto tra i Comuni di Maser,
Asolo e Castelcucco.

Il vantaggio di tale modifica risiede nella possibilita di evitare il convogliamento degli scarichi
all'interno del bacino scolante della Laguna di Venezia,con la ricaduta di indubbi vantaggi nella salva-
guardia di tale sistema.
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34.1, 34.2 e 34.3 —CASTELFRANCO VENETO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE BORGO PADOVA ADE-
GUAMENTO

Gli interventi prevedono I'adeguamento di alcune sezioni dell’impianto, come:
- il sistema di trattamento dei fanghi;
- isistemi di diffusione aria, sezione ossidazione;

- la strumentazione di controllo ed automazione dei processi senza necessita di incremento
della potenzialita dell'impianto.

35 — CASTELFRANCO VENETO — AMPLIAMENTO IMPIANTO SALVATRONDA A 73.300 A.E. (REALIZZA-
10)

Relativamente a tale depuratore, sono sostanzialmente ultimatii lavori di potenziamentoa 73.300
A.E. a servizio dell’estensione della rete fognaria nei Comuni di Castelfranco Veneto (parte), Castello
di Godego, Loria, San Zenone degli Ezzelini, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, (in parte),
Fonte, Caerano di San Marco (in parte), Altivole, Riese Pio X, Vedelago (in parte).

Contributo pubblico: € 353.177,87 — Regione Veneto e Comune di Castelfranco Veneto.

36 — CASTELFRANCO VENETO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALVATRONDA ADEGUAMENTO TER-
ZIARI

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni
dell'impianto,quali il sistema di trattamento fanghi, i sistemi di disinfezione e la strumentazione di
controllo ed automazione dei processi.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.
Contributo pubblico: € 750.000,00 — Regione Veneto.

37 — PAESE — ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE (REALIZZATO)

L'impianto necessitava di modifiche per 'adeguamento al PTA.In particolare,si trattava di interventi
di ammodernamento finalizzati al rispettodei nuovi limiti normativi imposti allo scarico,consistenti
nell’ampliamento della sezione di denitrificazione tramite la realizzazione di una nuova vasca e nell’
ammodernamento delle apparecchiature.

38 — MUSSOLENTE - ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE (REALIZZATO)

L'impianto necessitava di interventi di adeguamento per |’estensione degli allacciamenti atti a riceve-
re i reflui di Mussolente, Borso del Grappa e, conformemente al recepimento della modifica sulla de-
limitazione degli agglomerati, anche di Crespano del Grappa. La potenzialita gia autorizzata prevede-
va "'ampliamento a 22.000 A.E.. Manca la realizzazione dell’adeguamento della strada di accesso al
depuratore.

Contributo pubblico: € 71.500,00 — Regione Veneto.
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40-45 - GIAVERA + VALDOBBIADENE — AMMODERNAMENTO DISIDRATAZIONE IMPIANTO DEPURA-
ZIONE

L'intervento prevede:

- I'ammodernamento di alcune sezioni dell'impianto esistente di Valdobbiadene e la realizza-
zione di opere civili destinate all'incremento della potenzialita a 15.000 A.E., per far fronte al-
la possibilita di collettare utenze di aziende vinicole dell’area ed estendere il collettamento
agli agglomerati di Santo Stefano e Guia di Valdobbiadene, attualmente privi di trattamento;

- I'ammodernamento di alcune sezioni dell'impianto esistente di Giavera (come, ad esempio,i
sistemi di diffusione dell’aria), I'installazione di un ispessitore dinamico e della strumentazio-
ne di controllo ed automazione dei processi senza incremento della potenzialita
dell'impianto.

42 — CARBONERA — REALIZZAZIONE BOX CASSONI FANGHI DEPURATORE (REALIZZATO)

L'intervento si era reso necessario al fine di gestire 'aumentodella quantita di fanghi prodotta in u-
scita dall'impianto di depurazione di Carbonera.

L'esigenza era quella di realizzare un ulteriore cassone di raccolta dei fanghi in strutture adeguate
che permettessero I'attivita di raccolta degli stessi garantendo le opportune condizioni di sicurezza
ambientale.

43.1—TREVISO — REVAMPING LINEE DI TRATTAMENTO 20.000 A.E. E 50.000 A.E. (REALIZZATO)
43.5 — TREVISO — ADEGUAMENTO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE

Gli interventi prevedono I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell’'impianto
come il sistema di trattamento bottini, il sistema di filtrazione, I'adeguamento del sistema di disidra-
tazione e la strumentazione di controllo ed automazione dei processi.

44 — TREVISO — REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE (REALIZZATO)

L'intervento prevedeva |'adeguamento a norma dell'impianto elettrico e di parte delle apparecchia-
ture elettromeccaniche coerentemente agli sviluppi ed alle previsioni di adeguamento ed amplia-
mento previste nel Piano sempre in relazione all'impianto di Treviso.

47 — VIDOR — ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE VIA BOSCO

L'intervento prevede I'adeguamento di parte delle apparecchiature elettromeccaniche oramai obso-
lete e non efficienti, nello specifico si tratta dei sistemi di compressione e di diffusione aria
dell'impianto esistente.

48 - AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE MINORI

L'intervento e finalizzato al miglioramento delle condizioni critiche di gran parte degli impianti di de-
purazione che necessitano di interventi minimi ed essenziali a soddisfare i requisiti imposti dal D.Lgs.
152/2006 e dal PTA, attraverso un adeguamento tecnico delle apparecchiature e di alcuni processi.
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50— VIDOR — INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE

L'impianto di depurazione di Vidor soffre di un eccesso di carico idraulicoin concomitanza di intensi
eventi meteorici.

A livello pianificatorio il PdA prevede che i reflui provenienti dal Comune suddetto siano convogliati
tramite nuovi collettori al depuratore di Sernaglia della Battaglia.

La rete fognaria del Comune di Vidor & mista e caratterizzata da notevoli afflussi di acque parassite
per cui, al fine di non compromettere la qualita del refluo da collettare, si & optato per un intervento
che ne limiti gli afflussi mediante interventi di separazione delle reti fognarie. Effettuato quindi il
monitoraggio delle reti, il primo stralcio delle opere prevede la separazione nelle frazioni di Colber-
taldo, rimandando agli stralci successivi il risanamento delle altre frazioni del Comune. Tale condizio-
ne rappresenta una fase transitoria al collettamento verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia,
che potra essere realizzata a seguito dell’ampliamento dello stesso depuratore.

52— POSSAGNO — CAVASO COLLETTORE FOGNARIO PRIMARIO

L'intervento é funzionale alla dismissione dei piccoli impianti di trattamento di Cavaso del Tomba e
Possagno e al conseguente accentramento del trattamento delle acque reflue nell'impianto di trat-
tamento di Pederobba in Via Feltrina, al fine di agevolare ed efficientare le attivita di gestione del
processo di depurazione.

Cio e attuabile solo attraverso la realizzazione di una condotta fognaria di DN40O per il collettamento
dei reflui afferenti ai due piccoli impianti di trattamento citati verso I'impianto di Pederobba.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

53 -ASOLO — COLLEGAMENTO FOGNARIO DEPURATORE MASER

L'esigenza di questo intervento € nataa seguito delle valutazioni sulle conseguenze generate
dall’eccesso di acque parassite nelle reti comunali (le reti fognarie degli abitati di Castelcucco, Master
ed Asolo, ad eccezione del centro storico di quest’ultimo, sono nere ma funzionanti come miste).

L'intervento in questione mira al collettamento delle acque reflue degli abitati suddetti in un unico
impianto di depurazione, ovvero quello di Asolo, attraverso 'ammodernamento dello stesso. Cio
comporterebbe la possibilita di scaricare secondo limiti meno restrittivi e al di fuori del bacino sco-
lante della Laguna di Venezia, apportando notevoli vantaggi ambientali nell’area della Laguna stessa
e garantendo inoltre economie gestionali.

L’entrata in funzione & prevista nel 2025.

54— ASOLO — REALIZZAZIONE FOGNATURA CASTELCUCCO — ASOLO (REALIZZATO)

Con la finalita di riunificare i Comuni di Maser, Asolo e Castelcucco e trattare i loro reflui presso il de-
puratore di Asolo, destinato all’ampliamento, € stato previsto il collettamento dell’attuale rete di Ca-
stelcucco verso Pagnano d’Asolo.

Il fine e da ricondurre alla necessita di dismettere la vasca Imhoff di Castelcucco per il suo adegua-
mento ai limiti imposti dal PTA.
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Contributo pubblico: € 100.000,00 — Regione Veneto.
70 — REFRONTOLO — COLLEGAMENTO FOGNATURA VERSO SERNAGLIA (REALIZZATO)

L'intervento nasceva dalla necessita di dismettere I'impianto di trattamento di Refrontolo poicheé ri-
sultavaantieconomico I'adeguamento del depuratore alle prescrizioni del PTA, come peraltro gia pre-
visto dal PdA.

71 —CRESPANO — COLLEGAMENTO FOGNARIO VERSO DEPURATORE DI MUSSOLENTE

Tale intervento permettera di collettare la rete fognaria e di convogliare i reflui afferenti all'impianto
di depurazione di Crespano del Grappa verso la rete fognaria mista di Borso del Grappa che recapita
al depuratore di Mussolente, di cui & in fase di realizzazione I'ampliamento a 22.000 A.E.. In tal modo
si vuol tendere ad eliminare la criticita costituita dalla parziale assenza di rete fognarie nella zona tra
Crespano del Grappa e Borso del Grappa, unitamente alla frammentarieta dei sistemi fognario-
depurativi del comprensorio. La condotta in previsione permettera di attuare l'accorpamento
dell’agglomerato di Crespano del Grappa all’agglomerato di Mussolente, conformemente a quanto
approvato dalla DGR n. 1955 del 23.12.2015.

Il convogliamento dei reflui di Crespano del Grappa verso la rete di Borso del Grappa consentira per-
tanto di unificare le reti fognarie di due ex agglomerati, ora unico agglomerato, con le stesse caratte-
ristiche (reti fognarie miste), mentre nella pianificazione precedente era stato previsto di recapitare i
reflui in ingresso al depuratore di Crespano del Grappa nella rete afferente all'impianto di depurazio-
ne di Salvatronda.

L’entrata in funzione & prevista nel 2022.

96 —NERVESA DELLA BATTAGLIA — ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO S. CROCE

L'intervento prevede I'adeguamento dell'impianto di depurazione che serve I'agglomerato di Santa
Croce nel Comune di Nervesa della Battaglia, attualmente non adeguato al carico idraulico recapitan-
te, tramite la fitodepurazione dei reflui in arrivo.

97—CASTELFRANCO VENETO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE SALVATRONDA AMPLIAMENTO A 120.000
AE.

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell'impianto
come il sistema di trattamento dei fanghi, i sistemi di diffusione dell’aria e la strumentazione di con-
trollo ed automazione dei processi, funzionali all'incremento alla potenzialita di 120.000 A.E..

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

99—CASTELFRANCO VENETO — BORGO PADOVA MIGLIORIE IMPIANTO A SEGUITO SCREENING VIA

L'intervento prevede I'adeguamento di alcune sezioni dell'impianto come: sistema di trattamento dei
fanghi, sistemi di diffusione dell’aria e strumentazione di controllo ed automazione dei processi, sen-
za incremento della potenzialita dell’'impianto.

N Settembre 2020 39

ALTO TREVIGIANO SERVIZ



Relazione di accompagnamento PdI-POS

101 —PAESE — COLLEGAMENTO FOGNARIO POSTIOMA EST

L'intervento e funzionale al collegamento tramite condotta fognaria della zona Est della frazione di
Postioma nel Comune di Paese alla rete afferente all'impianto di depurazione di Paese, nonché alla
dismissione di un impianto di trattamento primario.

103 — CASTELCUCCO — OPERE FOGNARIE DISMISSIONE IMHOFF (REALIZZATO)

L'intervento prevedeva la realizzazione di una tratta fognaria e di una stazione di sollevamento, fun-
zionali alla dismissione della vasca Imhoff di Castelcucco — Strada dei Colli, al momento al limite della
capacita depurativa. L'intervento era finalizzato al collettamento dei reflui di Castelcucco verso la re-
te di Asolo.

105 — FARRA DI SOLIGO — NUOVA RETE FOGNARIA VERSO SERNAGLIA

L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria che consenta la dismissione del depurato-
re di Farra di Soligo per collettare i reflui del Comune di Farra di Soligo verso il nuovo depuratore di
Sernaglia da realizzarsi con 'intervento cod. 23.

106 — MONTEBELLUNA — COLLEGAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE VIA BUSTA VERSO SALVATRON-
DA

L'intervento prevede la realizzazione di una tratta fognaria funzionale alla dismissione dell’impianto
di trattamento di Busta al fine di collettare i reflui verso il depuratore di Salvatronda e di ottenere un
miglior trattamento del refluo.

113-TREVISO — AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA PAVESE A 100.000 A.E.

L'intervento prevede I'ampliamento dell’'impianto di depurazione di Treviso poiché attualmente il ca-
rico idraulico in ingresso & pari al limite trattabile dall'impianto sebbene il carico organico sia inferio-
re alla capacita del depuratore.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

134-PIEVE DEL GRAPPA — ADEGUAMENTO IMHOFF LOCALITA'S. LIBERALE

L'intervento prevedela realizzazione di una vasca Imhoff in localita San Liberale nel Comune di Pa-
derno del Grappa a servizio della fognatura esistente.

140 — SEGUSINO — COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA VERSO RETE PEDEROBBA

L'intervento sara funzionale alla dismissione dell’'impianto di depurazione in Via Feltrina a Pederobba
e dell'impianto di depurazione di Segusino a favore del collettamento dei reflui verso il nuovo depu-
ratore di Crocetta del Montello.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.
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Si riporta di seguito laTabella 7riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore M6, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavo-
ri in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 7 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore M6

Macro—indicatore M6

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 2.316.611 € 1.931.476 € 641.351 €
2019 1.916.793 € 1.381.280 € 965.098 €
2020 1.521.180 € 799.329 €
2021 2.788.850 € 685.768 €
2022 3.977.288 € 713.949 €
2023 6.042.200 € 7.707.567 €
Post 2023 118.400.390 €
T°:f:': Zi';;':” 139.339.628 €
Zggg’:;; 14.329.518 € 9.906.613 €

3.6.4. Investimenti gestionali

Non é stata evidenziata la necessita di interventi di tipo gestionale.
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4. MACRO-INDICATORI DI QUALITA’ CONTRATTUALE

4.1. MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale

4.1.1. Criticita

Non sono state rilevate criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto.

4.1.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

2020 2021
Valore di partenza 99,386% 99,386%
Classe A A

MC1 Obiettivo RQSII

mantenimento

mantenimento

Valore obiettivo MC1

mantenimento

mantenimento

biettivo per MC1

Anno di riferimento per valutazione o-

2018

2020*

*Aj sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IpR, si assume “il persequimento dell’obiettivo per I'annualita 2020,
(...), ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I'annualita 2021”

4.1.3. Interventi infrastrutturali

Non sono stati previsti interventi infrastrutturali specifici. All'interno dell’intervento cod. 116.3 (titolo
intervento “IT”)sono previsti sviluppi di software gestionali funzionali al mantenimento degli elevati
standard raggiunti.

4.2. MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio
4.2.1. Criticita

Non sono state rilevate criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto.
4.2.2. Obiettivi 2020-2021

In relazione al macro-indicatore in oggetto si riportano gli obiettivi per il biennio 2020-2021:

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

2020 2021
Valore di partenza 97,746% 97,746%
Classe A A

MC2 Obiettivo RQSII

mantenimento

mantenimento

Valore obiettivo MC2

mantenimento

mantenimento

biettivo per MC2

Anno di riferimento per valutazione o-

2018

2020*

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IpR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per I'annualita 2020,
(...), ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I'annualita 2021”
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4.2.3. Interventi infrastrutturali

Non sono stati previsti interventi infrastrutturali specifici. All'interno dell’intervento cod. 116.3 (titolo

intervento “IT”)sono previsti sviluppi di software gestionali funzionali al mantenimento degli elevati
standard raggiunti.
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5. INTERVENTI ASSOCIATI AD ALTRE FINALITA’

5.1. Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica o contrattuale
All'interno della pianificazione in oggetto, sono presenti altresi:

- n. 36 interventi che mirano all’estensione fognaria e/o all’aumento della capacita depurativa
per adempiere alla Direttiva 91/271/CEE e per evitare I'insorgere di future procedure di in-
frazione (Preq3);

- n. 1dinterventiinfrastrutturali associati ad altre finalita diverse da quelle definite dai macro-
indicatori di Qualita tecnicae contrattuale, come ad esempio voci che comprendono
I'acquisto e la manutenzione di sedi, hardware e software, telecontrollo, impianti elettrici,
automeazzi (Altro).

5.1.1. Investimenti infrastrutturali — Preq3

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023 collegati al Prerequisito 3.

23-SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — AMPLIAMENTO DEPURATORE FALZE” A 39.000 A.E.

Il bacino fognario che confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia & costituito (come definito
dal PdA) dai Comuni di Moriago della Battaglia, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo e
Sernaglia della Battaglia. Attualmente la potenzialita del depuratore di Sernaglia della Battaglia & di
9.500 A.E..

A seguito della realizzazione dei collettori di collegamento nei Comuni di Sernaglia della Battaglia e
Moriago della Battaglia per ulteriori 4.000 A.E. (come previsto da PdA, tramite gli interventi codd.
260804001 e 260484002), & possibile proseguire con I'indispensabile ampliamento della potenzialita
del depuratore suddetto, al fine di traguardare una capacita depurativa di 39.000 A.E. e permettere
I’estensione del servizio depurazione alle utenze parzialmente allacciabili con conseguente dismissio-
ne dei piccoli impianti esistenti.

Nell’ambito dell’aggregazione sara temporaneamente attivato e adeguato anche il depuratore di Pie-
ve di Soligo alla potenzialita di 5.500 A.E..

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

24 — CROCETTA DEL MONTELLO — ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEPURATORE COVOLO

Attualmente I'impianto a servizio dell’agglomerato di Pederobba, ha potenzialita di 3.500 A.E., men-
tre il carico generato si attesta sui 12.455 A.E.. Tale agglomerato, risulta allo stato attuale tra quelli in
procedura d’infrazione n. 2014/2059 secondo la Direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/2006.

Le fasi di ampliamento della potenzialita prevista dal PdA prevedono la realizzazione di step successi-
vi che prevedono I'attivazione in una prima fase a 10.000 A.E. e successivamente a 20.000 A.E., in
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modo tale che I'incremento della potenzialita proceda di pari passo con le estensioni ed il risanamen-
to delle reti che sottendono a tale agglomerato.

La potenzialita massima prevista dal PdA potra in futuro permettere il collettamento anche di una
parte dell’agglomerato di Crocetta del Montello e nello specifico anche di una parte del Comune di
Cornuda.

L’entrata in funzione & prevista nel 2022.

Contributo pubblico: € 1.250.000,00 — Regione Veneto

25—CROCETTA DEL MONTELLO — CANALE DI SCARICO NUOVO DEPURATORE + ACQUISTO AREE

L'intervento & strettamente legato alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Covolo e
riguarda la realizzazione di un nuovo collettore di scarico dell'impianto stesso che permettera di re-
capitare la portata in uscita verso il Filume Piave.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

27—PIEVE DI SOLIGO — ADEGUAMENTO DEPURATORE VIA SCHENELLE

Nel Comune di Pieve di Soligo, esiste un impianto di depurazione in Via Schenelle, attualmente di-
smesso, ma autorizzato per la capacita di 3.500 A.E..

Il depuratore suddetto & in corso di adeguamento alla potenzialita di 5.500 A.E., attraverso |'impiego
di impianti a membrane, al fine di trattare la parte dei reflui proveniente dal capoluogo di Pieve di
Soligo e liberare potenzialita di trattamento per i reflui collettabili dai Comuni di Moriago della Batta-
glia e Sernaglia della Battaglia, in attesa del suo ampliamento alla potenzialita di 30.000 A.E..

32.1-CARBONERA — AMPLIAMENTO DEPURATORE 40.000-60.000 A.E. 1° STRALCIO

Nell’ambito di tale depuratore, si prevede di adeguare I'impianto per il rispetto dei limiti imposti dal
D.lgs. 152/99 e ss.mm.ii., nonché, di incrementare la potenzialita a 60.000 A.E. a servizio
dell’'ampliamento della rete fognaria nei Comuni di Carbonera, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul
Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba, al fine procedere con 'estensione degli al-
lacciamenti in tale area.

L’entrata in funzione & prevista nel2023.

Contributo pubblico: € 65.000,00 — Regione Veneto

39—FOLLINA — REALIZZAZIONE DEPURATORE 2.500 A.E.

In ragione di quanto prescritto nel PdA e della non conformita dell’agglomerato di Follinaalla proce-
dura d’infrazione n. 2014/2059 secondo la Direttiva 91/271/CEE (ad oggi sanata), si prevede la realiz-
zazione di un nuovo impianto di trattamento con potenzialita di 5.000 A.E. in localita La Bella (a servi-
zio di Follina e di Premaor, localita sita nel Comune di Miane), alla luce anche della variazione dei ca-
richi generati emersa con la proposta di ridefinizione degli stessi in corso di redazione. Il raggiungi-
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mento della capacita predetta avverra per step intermedi in modo da procedere di pari passo con la
realizzazione della nuova rete necessaria al collettamento.

Tale scelta e stata valutata come la pil economica rispetto alle precedenti previsioni pianificatorie
che prevedevano il collettamento verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia.

L’entrata in funzione & prevista nel2023.

41-CARBONERA — AMPLIAMENTO DEPURATORE 40000-60000 A.E. 2° STRALCIO

L'adeguamento dell'impianto di depurazione di Carbonera per il rispetto dei limiti imposti dal D.lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii, di cui & attualmente in corso la realizzazione del 1° lotto funzionale, passa ne-
cessariamente attraverso la realizzazione di un 2° lotto in cui si prevede di realizzare:

- un ampliamento del sistema di trattamento con nuove linee biologiche e nuovi volumi di rea-
zione biologica;
- potenziamento della linea fanghi;

- asservimento delle apparecchiature elettromeccaniche con un sistema automatico di con-
trollo.

Il 1° lotto funzionale sopra descritto € in corso di realizzazione e consentira esclusivamente di limitare
la criticita dovuta ai sovra flussi idraulici afferenti all'impianto di trattamento a causa delle problema-
tiche di immissione di acque parassite nella rete fognaria; mentre gli obiettivi di aumento della capa-
cita depurativa a 60.000 A.E. ed il rispetto di piu stringenti limiti allo scarico potranno essere raggiun-
ti solamente al termine dell’intervento di 2° lotto funzionale.

L’entrata in funzione & prevista nel2025.

49-CASTELFRANCO VENETO — ESTENSIONE FOGNATURA SP 102

L'intervento mira a sopperire alla criticita legata alla mancanza di infrastrutture di collettamento fo-
gnario nella zona in oggetto, interessata tra I’altro dalla presenza di un nuovo complesso ad uso ser-
vizi e dalla contestuale esecuzione di altre infrastrutture. A tal fine, & prevista la realizzazione di con-
dotte di fognatura nera con diametri da 250 mm a 500 mm.

Contributo pubblico: € 150.000,00 — Regione Veneto.

55—-TREVIGNANO — PAESE — 2° STRALCIO FOGNATURA MUSANO

L'intervento & destinato alla dismissione di fosse Imhoff e di piccoli impianti di depurazione nel Co-
mune di Trevignano e per il futuro collettamento delle frazioni di Musano e Falze, nonché della zona
industriale est di Montebelluna conformemente al PdA ed alla delimitazione aggiornata
dell’agglomerato di Paese secondo il DGR n. 1955 del 23.12.2015. L’obiettivo da perseguire &
I'incremento delle utenze collegate alla rete di fognatura nera in zone attualmente prive di infrastrut-
ture fognarie ricadenti nell’area indifferenziata di ricarica della falda freatica.

L’entrata in funzione & prevista nel2026.
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57 —ISTRANA — COLLEGAMENTO FOGNARIO VEDELAGO 1° STRALCIO

L'intervento e funzionale alla realizzazione di una rete a servizio della frazione di Fossalunga ed Istra-
na che confluisce verso il depuratore di Paese, nonché all’estensione della rete fognaria gestita da
ATS che attualmente risulta abbastanza ridotta in termini di copertura del territorio e quindi delle u-
tenze.

L’entrata in funzione & prevista nel2023.

58.1 — CASTELFRANCO VENETO — COLLETTORE FOGNARIO CORNUDA SALVATRONDA (REALIZZATO)

Una delle principali criticita rilevate nell’lambito della gestione del S.1.I. da parte di ATS é dovuta alla
scarsita della rete fognaria in area di ricarica della falda freatica i cui corsi d’acqua superficiali recapi-
tano all'interno della Laguna di Venezia. Con tale intervento si prevedeva la realizzazione di una dor-
sale principale a servizio dei Comuni di Altivole, Vedelago e Castelfranco Veneto verso il depuratore
di Salvatronda nel Comune di Castelfranco Veneto. L’intervento risulta conforme al PdA e risulta ul-
timato.

Contributo pubblico: € 758.530,80 — Regione Veneto.

59.1 - 59.2-SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — FOGNATURE VERSO SERNAGLIA 3 STRALCIO 1 LOTTO
TRATTO A (REALIZZATO) E TRATTO B

Sempre a seguito della carenza infrastrutturale della rete fognaria in area di ricarica della falda freati-
ca, con tale intervento si prevede la realizzazione di una dorsale principale a servizio dei Comuni di
Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia.
L'intervento risulta conforme al PdA ed in parte gia eseguito per i tre dei quattro lotti esecutivi previ-
sti a livello progettuale. Nella presente pianificazione di prevede 'ultimazione della tratta mancan-
te(Tratto B) e I'attivazione anche delle tratte gia realizzate.

L’entrata in funzione & prevista nel2022.
Contributo pubblico59.1: € 306.000,00 — Regione Veneto.
Contributo privato 59.2: € 1.350.000,00 — Contributi comunali vari.

60-TREVISO — RETI FOGNARIE FIERA SELVANA — VIE SECONDARIE

La criticita deriva dall’assenza di servizio di fognatura in una zona del Comune di Treviso densamente
abitato; pertanto l'intervento proposto e particolarmente vantaggioso poiché prevede di collettare
parecchie utenze con una tratta di condotta relativamente ridotta in termini di estensione.

61— TREVISO — FOGNATURA STRADA SAN PELAJO(REALIZZATO)

Tale intervento risultava critico data la necessita di collettare I'abitato di San Pelajo, nella zona nord
del Comune di Treviso, che attualmente, dopo un pretrattamento minimo, scaricava direttamente

N Settembre 2020 47

ALTO TREVIGIANO SERVIZ



Relazione di accompagnamento PdI-POS

nelle aree delle risorgive del Fiume Botteniga, con evidenti ripercussioni del punto di vista ambienta-
le sul medesimo corso d’acqua. L'intervento € completato.

Contributo pubblico: € 269.733,28 — Regione Veneto.
62 — LORIA — FOGNATURA VIA CROCE (REALIZZATO)

L'intervento nasceva dalla possibilita di estendere la rete fognaria al fine di collettarei reflui di un
maggior numero di utenze attraverso la realizzazione di una breve tratta fognaria collegata al depu-
ratore Salvatronda nel Comune di Castelfranco Veneto, attualmente ampliato alla capacita di tratta-
mento di 73.300 A.E..

Contributo pubblico: € 600.000,00 — Regione Veneto.

63 —VEDELAGO — FOGNATURA VICOLO BRESPERE VIA COLMELLO

Con tale intervento si prevede la realizzazione di un collettore primario a servizio del capoluogo di
Vedelago (parte sita all'interno del bacino scolante della Laguna di Vene-
zia),ricadentenell’agglomerato di Castelfranco Veneto, verso il depuratore di Salvatronda nello stesso
comune. L'intervento risulta conforme al PdA.

Contributo pubblico: € 500.000,00 — Regione Veneto.

65 —TREVISO — FOGNATURA ZONA FIERA 2/ E 3/ STRALCIO + ACQUEDOTTO (REALIZZATO)

L'intervento era funzionale alla realizzazione di un sistema fognario separato.

Nella zona sud-est del Comune di Treviso, interessata dall’intervento in oggetto, si rilevavaanche la
mancanza del servizio acquedottistico, attualmente compensata dalla presenza di pozzi di emungi-
mento privati che permettono I'approvvigionamento idrico.

L'intervento, pertanto, prevedeva anche |'estensione della rete di acquedotto.

Contributo pubblico: € 1.053.000,00 — Regione Veneto.

66.1 — SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — FOGNATURA VIA SANTA LIBERA (REALIZZATO)

Con tale intervento si e realizzata una rete di collettamento a servizio di una parte della frazione di
Mosnigo verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia.

Contributo pubblico: € 146.878,35 — Comune di Sernaglia della Battaglia.

68—TREVISO — COLLETTORE FOGNARIO SANTA BONA VECCHIA (REALIZZATO)

Con tale intervento si & realizzata I'estensione della rete fognaria lungo alcune vie densamente abita-
te della zona nord-ovest del Comune di Treviso.

N Settembre 2020 48

ALTO TREVIGIANO SERVIZ



Relazione di accompagnamento PdI-POS

72—FOLLINA — COLLETTAMENTO FOGNARIO LOCALITA' LA BELLA

Nel Comune di Follina la rete fognaria risulta totalmente assente, pertanto, con tale intervento verra
realizzato un collettore fognario principale in localita La Bella e Premaor, con recapito al nuovo im-
pianto di trattamento di Follina (in fase di progettazione).

L’entrata in funzione & prevista nel2024.

Contributo pubblico: € 400.000,00 — Regione Veneto.

73—-VEDELAGO — RETI FOGNATURA LOC. BARCON E FANZOLO

Vista l'ultimazione della realizzazione del collettore primario Cornuda - Salvatronda 1° stralcio e
I"'ultimazione dell’ampliamento del depuratore di Salvatronda nel Comune di Castelfranco Veneto,
I'intervento prevede I'estensione della rete secondaria di collettamento a servizio delle utenze delle
frazioni di Barcon e Fanzolo.

74 — TREVIGNANO — OPERE PER DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MUSANO (REALIZZATO)

L'intervento prevedeva la realizzazione di una tratta fognaria e stazione di sollevamento, funzionale
alla dismissione dell’'impianto di trattamento indicato, verso il depuratore di Paese ed & funzionale
alla dismissione dell'impianto di trattamento in oggetto. Tale intervento risultava indispensabile ed
improrogabile visto I’avvio del procedimento di diniego dell'autorizzazione all'esercizio e il contestua-
le rilascio dell'autorizzazione allo scarico della rete fognaria afferente al depuratore, emesso dalla
Provincia di Treviso.

Contributo pubblico: € 53.771,32 — Regione Veneto.

Contributo privato per allacciamenti: € 56.000,00.

76 — FONTE — COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA VERSO SALVATRONDA

L'intervento prevede la realizzazione di nuova dorsale primaria relativa alle reti fognarie del Comune
di Fonte destinata alla fognatura nera ed il collettamento di tratti risanati di rete esistente che non
presentano eccessi di acque parassite. L'intervento é finalizzato al collettamento al depuratore di
Salvatronda ed alla conseguente dismissione del depuratore di Fonte.

102— CARBONERA — REALIZZAZONE FOGNATURA VIA COMISSO

L'intervento consentira di collettare la fognatura esistente di Via Comisso alla rete che afferisce al
depuratore di Carbonera.Attualmente la rete di Via Comisso colletta i reflui provenienti da tratta-
menti primari privati.
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Contributo pubblico: € 152.507,49 — Regione Veneto.

108—-TREVISO — FOGNATURA SANTA MARIA DEL ROVERE

L'intervento prevede la realizzazione della nuova fognatura separata nel quartiere di Santa Maria del
Rovere nel Comune di Treviso, attualmente servita da fognatura di “tipo B” non trattata dall’'impianto
di depurazione di Treviso. L'intervento consentira notevoli benefici ambientali.

L’entrata in funzione & prevista nel 2022.

Contributo pubblico: € 1.191.900,00 — Regione Veneto.

115— CASTELFRANCO VENETO — FOGNATURA VIA CASTELLANA TREVILLE

L'intervento sara funzionale a collettare i reflui provenienti dalle utenze di Via Castellana, non servite
dal servizio di fognatura nera.

L’entrata in funzione & prevista nel 2026.

118.1 - 118.2 - 118.3 — SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — MORIAGO DELLA BATTAGLIA - AMM. RETE
FOGNARIA

Tale intervento, realizzato precedentemente al 2016, verra messo in funzione e quindi entrera in
ammortamento una volta terminate i lavori compresinell’intervento cod. 59.

136-TREVISO — REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA LOCALITA' SAN LIBERALE

137 —TREVISO — REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA VIA CAVINI

138 —TREVISO — ESTENSIONE FOGNATURA NERA VIA NOALESE

Gli interventi prevedono la realizzazione della nuova fognatura separatanel quartiere San Liberale e
nel quartiere San Giuseppe nel Comune di Treviso, attualmente servita da fognatura di “tipo B” non
trattata dall'impianto di depurazione di Treviso. Gli interventi consentiranno notevoli benefici am-
bientali, nonché la dismissione di impianti di trattamento minori e di quello a servizio dell’Aeroporto
di Treviso.

L’entrata in funzione degli interventi prevista é:
- anno 2026 per l'intervento cod. 136;
- anno 2021 per l'intervento cod. 137;

- anno 2023 per l'intervento 138.

139-TREVISO — REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA PONTE DELLA GOBBA
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L'intervento prevede la realizzazione di un attraversamento del Fiume Sile con tecnica no-dig, fun-
zionale al futuro collettamento fognario delle utenze del centro storico di Treviso verso il depuratore
di Via Cesare Pavese senza |'installazione di impianti di sollevamento.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

141-TARZO — COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA CORBANESE VERSO RETE S. PIETRO DI FELETTO

L'intervento sara funzionale a collettare i reflui provenienti dalle utenze dell’abitato di Corbanese (gia
dotato di rete di fognatura nera non attiva) nel Comune di Tarzo verso la rete fognaria di San Pietro
di Feletto, gestita da Piave Servizi S.r.l..

L’entrata in funzione & prevista nel 2022.

142 — TREVISO — FOGNATURA NERA PONTE DELLA GOBBA 2° STRALCIO

L'intervento, successivo a quello con cod. 82, permettera di estendere il collettore profondo verso il
centro storico di Treviso, evitando I'installazione di vari impianti di sollevamento.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

Si riporta di seguito la Tabella 8riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023, funzionali al mi-
glioramento del macro-indicatore prerequisito 3, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lor-
do), LIC (Lavori in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 8 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Preq3

Prerequisito 3

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 1.599.158 € 443.418 € 1.178.526 €
2019 2.511.341 € 71.929 € 2.439.412 €
2020 3.252.250 € 1.739.070 €
2021 5.524.008 € 909.027 €
2022 6.251.458 € 13.166.513 €
2023 6.830.808 € 13.069.187 €
Post 2023 27.526.225 €
T°E': zigi':” 62.812.572 €
2;?;’;;53 21.858.525 € 28.883.797 €
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5.1.2. Investimenti infrastrutturali - Altro

Vengono di seguito elencati gli interventi infrastrutturali inseriti nel Programma degli Interventi
2020-2023 non collegati ad alcun macro-indicatore specifico.

32.2 — CARBONERA — COPERTURE E CARRIPONTE DEPURATORE (REALIZZATO)

L'intervento nasceva dalla necessita di sostituire le coperture ei carriponte delle vasche di equalizza-
zione-sedimentazione nell’ambito dell’ampliamento del depuratore di Carbonera.

75-ALTIVOLE — NUOVA CONDOTTA FOGNARIA SP101

Il collettore fognario Cornuda-Salvatronda 1° stralcio, in corso di realizzazione, presenta un ramo se-
condario predisposto per il collettamento del territorio a nord del Comune di Altivole e di una parte
del Comune di Asolo. L'intervento prevede I'estensione della rete attraverso nuove condotte del di-
ametro di 300 e 400 mm, finalizzate al convogliamento verso il nuovo collettore primario Cornuda-
Salvatronda 1° stralcio del refluo proveniente dal centro abitato di Altivole e da aree del Comune di
Asolo, come la frazione di Casella d’Asolo o I'area che attualmente afferisce all'impianto di tratta-
mento Frattalunga in localita Villaraspa nel Comune di Asolo.

Contributo pubblico: € 272.727,00 — Comune di Altivole.

95 — CROCETTA DEL MONTELLO — 4.0 IMPIANTO RECUPERO ENERGETICO — SERBATOIO CIANO -
PUNTO DI CONSEGNA

L'intervento prevede I'implementazione di un impianto di recupero energetico in corrispondenza del
punto di consegna a valle del serbatoio di Ciano, che sfrutti la differenza geodetica esistente per ge-
nerare elettricita.

98 -MONTEBELLUNA — COPERTURE E TRATTAMENTO ARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. GAETANO

L'intervento prevede la realizzazione di coperture delle vasche dell'impianto di depurazione e
I'implementazione di un impianto di trattamento odorifero dell’aria per ridurre i disagi dei residenti
limitrofi all'impianto.

Contributo pubblico: € 110.990,45 — Regione Veneto.

110-TREVISO — FOGNATURA NERA VIA RONCOLE (REALIZZATO)

L'intervento consente lo scarico temporaneo dei reflui del Comune di Ponzano Veneto verso la rete
afferente al depuratore di Treviso, liberando capacita al depuratore di Carbonera, attualmente satu-
ro.

Contributo pubblico: € 265.000,00 — Regione Veneto.

111-TREVISO — FOGNATURA NERA VIA RONCOLE 2 STRALCIO E CAL DI BREDA

L'intervento, da realizzarsi successivamente a quello identificato con cod. 111, consentira un ulterio-
re sgravio del carico al depuratore di Carbonera aumentando la capacita di deflusso della rete che da
Ponzano Veneto si connette alla rete di Treviso.
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L’entrata in funzione & prevista nel 2024.

112 — TREVISO — PIANO GENERALE DI FOGNATURA (REALIZZATO)

L'intervento prevede la pianificazione degli interventi che consentano di realizzare la fognatura sepa-
rata nel centro storico di Treviso e successivamente anche nelle periferie.

116.2— LOGISTICA E MAGAZZINO

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti riconducibili a: acquisto automezzi, mi-
gliorie magazzino e logistica.

116.3-1IT

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti riconducibili a: aggiornamento sistemi
hardware e software dell’infrastruttura IT dell’azienda, miglioramento cybersecurity.

116.4 - ELETTRICO

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti riconducibili a: manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici di vari comparti aziendali, compresa la messa in sicurezza ove
necessaria.

116.5 — PATRIMONIO

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti riconducibili a: acquisto fabbricati e ter-
reni funzionali alla gestione del S.I.I., manutenzioni ordinarie e straordinarie delle sedi.

116.6 — TELECONTROLLO

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti riconducibili a: manutenzioni del sistema
di telecontrollo degli impianti, migliorie ed adeguamenti degli stessi agli standard attuali.

116.7 — GENERICO ARROTONDAMENTI

L'intervento in oggetto raggruppa una serie di investimenti non riconducibili alle altre categorie co-
me, ad esempio, servizi amministrativi generali.

135 — PAESE — ADEGUAMENTO LOCALE DISIDRATAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PAESE

L'intervento prevede I'adeguamento del locale di alloggio del comparto di disidratazione fanghi del
depuratore di Paese.
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Si riporta di seguito la Tabella 9riepilogativa degli importi previsti nel Pdl 2020-2023 identificati nella
categoria “Altro”, suddivisi per SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavori in Corso) ed IP (In-
crementi Patrimoniali, ovvero Entrate in esercizio).

Tabella 9 - importi destinati ad interventi relativi al macro-indicatore Altro

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 2.885.776 € 2.630.607 € 374.926 €
2019 2.481.125 € 2.027.807 € 561.200 €
2020 3.422.350 € 3.131.913 €
2021 4.356.345 € 3.943.962 €
2022 3.906.938 € 5.040.026 €
2023 3.936.275 € 3.610.313 €
Post 2023 48.545.434 €
T°E': zi'(‘)‘_i':” 74.012.815 €
2;?;':;53 15.621.908 € 17.726.214 €
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5.2. Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati

Benché siano presenti interventi dei comparti fognatura e depurazione definiti come FOG1.1 —
DEP1.1 — DEP1.3 e correlati al prerequisito 3 (presenza di condanne della corte di Giustizia Europea,
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)), ATS non & oggetto
di condanne in questo senso né di infrazioni comunitarie. Tuttavia la rete di fognatura gestita neces-
sita di estensioni al servizio di tutte le utenze presenti all’interno degli agglomerati, finalizzate ad evi-
tare possibili future condanne.

Gran parte degli interventi di tipo infrastrutturale del settore fognatura sono infatti volti
all’estensione fognaria laddove il servizio risulta assente.

5.2.1. Investimenti infrastrutturali — Riepilogo generale

Nella tabella sottostante, si riepilogano importi destinati al Pdl 2020-2023, cosi suddivisi:
- valore investimento annuo al lordo dei contributi;
- entrate in esercizio dell’anno al lordo dei contributi;

- lavoriin corso dell’anno.

Tabella 10 - importi totali da Programma degli Interventi

TOTALE

ALTO TREVIGIANO SERVIZ

Anno Valore investimento annuo Entrate in esercizio Lavori in corso
(lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)
2018 18.413.044 € 14.150.538 € 6.509.080 €
2019 19.595.729 € 13.815.711 € 8.736.265 €
2020 19.000.000 € 17.003.469 €
2021 23.000.000 € 18.442.277 €
2022 25.500.000 € 28.249.783 €
2023 28.500.000 € 44.790.227 €
Post 2023 473.387.547 €
Totale incluso
Pre 2018 635.200.184 €
TOTALE
2020-2023 96.000.000 € 108.485.756 €
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6. PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

Fra gli interventi programmati nel periodo 2020-2023 & prevista la realizzazione di Opere Strategiche
come definite all’art. 3 della Delibera 580/2019. Nei paragrafi successivi si riporta I’elenco degli inter-
venti allocati nel POS e la loro descrizione.

6.1. Acquedotto

1.1 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — COLLEGAMENTO CAMPO POZZI CAMPAGNOLE — Vill ARMATA 2°
STRALCIO

L'intervento e finalizzato alla realizzazione di un sistema acquedottistico globale piu affidabile ed alla
riduzione dei consumi energetici nel Campo Pozzi Le Campagnole,nel Comune di Nervesa della Batta-
glia, relativo al sub-sistema acquedottistico dell’ex rete Ar.Gi.Ne..In particolare, si mira
all’ampliamento dell’affidabilita della zona di pianura a sud del Comune di Nervesa della Battaglia re-
alizzando di fatto un sistema acquedottistico a maglie chiuse tra la rete adduttrice denominata Alto
Trevigiano (alimentata da fonti a gravita, principalmente dalla sorgente Fium a Vas ed in sub ordine
dei pozzi di Fener, Valdobbiadene e Moriago della Battaglia ed in grado di dare un risparmio econo-
mico in periodi di disponibilita d’acqua da sorgenti montane), e le locali reti acquedottistiche dell’ex
consorzio Ar.Gi.Ne., di Spresiano, di Villorba e di Treviso.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

1.2 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — COLLEGAMENTO CAMPO POZZI CAMPAGNOLE — DAMETTO

Con questo intervento si crea un collegamento fra il Campo Pozzi Le Campagnole ed il serbatoio Da-
metto, in sinergia con l'intervento cod. 1, per avere maggiore flessibilita di esercizio e maggiore ca-
pacita di accumulo in caso di temporanea inservibilita dei pozzi Le Campagnole.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

2 — NERVESA DELLA BATTAGLIA — ADDUTTRICE ATTRAVERSAMENTO PIAVE

L'intervento é finalizzato ad interconnettere la rete acquedottistica adduttrice della zona sud del
comprensorio di Alto Trevigiano Servizi (area di pianura) con la condotta adduttrice dell’Alto Trevi-
giano a nord del Fiume Piave, dando la possibilita di integrare I'alimentazione della rete cosi ottenuta
con altre fonti, quali il Campo Pozzi Le Campagnole (e quindi alle reti dell’ex consorzio Ar.Gi.Ne.) e la
centrale acquedottistica di Villorba di Via Cesare Battisti.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

15— ALANO DI PIAVE — PEDEROBBA — ADDUTTRICE DN600 ORNIC-MONFENERA COMPLETAMENTO

Tale intervento mira ad ottimizzare la fornitura idropotabile al serbatoio di accumulo denominato
“Monfenera” (della capacita di 5.000 mc) nel Comune di Pederobba, a servizio dei Comuni della Co-
munita Montana del Grappa, realizzando un collegamento con condotta del diametro di 600 mm tra
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quelle di adduzione alimentate dalla sorgente Tegorzo ed il serbatoio Monfenera, con inserimento di
un collegamento della condotta alla centrale acquedottistica Salet (sorgente e stazione di rilancio in
localita Fener), atto a garantire un importante integrazione dell’attuale portata fornita al serbatoio.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

89 — MASERADA — CARBONERA — REALIZZAZIONE ADDUTTRICE TRA MASERADA SUL PIAVE E TREVISO

Tale intervento mira al collegamento fra i pozzi Salettuol nel Comune di Maserada sul Piave (al mo-
mento sfruttati al di sotto della loro potenzialita) e la rete acquedottistica di Treviso ed in futuro an-
che con la rete Alto Trevigiano, aumentando di fatto la portata fornita alla rete adduttrice principale
e fornendo al Comune di Treviso una fonte di approvvigionamento alternativa rispetto ai pozzi at-
tualmente in uso.

L'intervento sara funzionale anche al futuro sviluppo delle reti di distribuzione nei Comuni di Breda di
Piave, Carbonera e Maserada sul Piave attualmente carenti.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

6.2. Fognatura
100.2 — MESSA A NORMA SCOLMATORI - LOTTO 1-2-3

A causa dell’elevato numero di scolmatori non a norma presenti sul territorio gestito, con
I'intervento in oggetto, ATS intende avviare una consistente campagna di messa a norma degli scol-
matori suddetti.

L'intervento verra concluso nel 2025 e verra richiesta apposita istanza in merito al raggiungimento
degli obiettivi di Qualita tecnica in tal senso.

L’entrata in funzione & prevista nel 2025.

6.3. Depurazione

23 —SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA — AMPLIAMENTO DEPURATORE FALZE’ A 39.000 A.E.

Il bacino fognario che confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia & costituito (come definito
dal PdA) dai Comuni di Moriago della Battaglia, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo e
Sernaglia della Battaglia. Attualmente la potenzialita del depuratore di Sernaglia della Battaglia & di
9.500 A.E..

A seguito della realizzazione dei collettori di collegamento nei Comuni di Sernaglia della Battaglia e
Moriago della Battaglia (come previsto da PdA, tramite gli interventi codd. 260804001 e 260484002),
€ possibile proseguire con I'indispensabile ampliamento della potenzialita del depuratore suddetto,
al fine di traguardare una capacita depurativa di 39.000 A.E. e permettere 'estensione del servizio
depurazione alle utenze parzialmente allacciabili con conseguente dismissione dei piccoli impianti e-
sistenti.
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Nell’ambito dell’aggregazione sara temporaneamente attivato e adeguato anche il depuratore di Pie-
ve di Soligo alla potenzialita di 5.500 A.E..

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

24 — CROCETTA DEL MONTELLO — ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEPURATORE COVOLO

Attualmente I'impianto a servizio dell’agglomerato di Pederobba, ha potenzialita di 3.500 A.E., men-
tre il carico generato si attesta sui 12.455 A.E.. Tale agglomerato, risulta allo stato attuale in procedu-
ra d’infrazione n. 2014/2059, secondo la Direttiva 91/271/CEE e il D.Lgs. 152/2006.

Le fasi di ampliamento della potenzialita prevista dal PdA consistono nella realizzazione in step suc-
cessivi con attivazione in una prima fase a 10.000 A.E. e successivamente nella seconda a 20.000 A.E.,
in modo tale che I'incremento della potenzialita disponibile proceda di pari passo con le estensioni
ed il risanamento delle reti che sottendono a tale agglomerato.

La potenzialita massima prevista dal PdA potra in futuro permettere il collettamento dei reflui anche
di una parte dell’agglomerato di Crocetta del M.llo e, nello specifico, anche di una parte del Comune
di Cornuda.

L’entrata in funzione & prevista nel 2022.

Contributo pubblico: € 1.250.000,00 — Regione Veneto.

25— CROCETTA DEL MONTELLO — CANALE DI SCARICO NUOVO DEPURATORE + ACQUISTO AREE

L'intervento, strettamente legato alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Covolo, e
funzionale alla realizzazione di un nuovo collettore di scarico dell'impianto stesso che permettera di
recapitare la portata in uscita verso il Fiume Piave.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

30— REVINE LAGO — POTENZIAMENTO DEPURATORE A 7.500 A.E.

Il depuratore esistente, della capacita di 5.000 A.E., risulta saturo e soggetto ad un notevole afflusso
di acque parassite.

Il PdA prevedeva che a recapitare al nuovo impianto di depurazione di Follina fossero i Comuni di
Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Tarzo ed, in attesa della realizzazione di tale im-
pianto, che fosse adeguato il depuratore di Revine Lago alla funzionalita di Revine Lago stesso e Tar-
Zo.

Attualmente tale depuratore & da adeguare al D.Lgs.n.152/2006 e al piano di Tutela delle Acque ed &
sottoposto al blocco degli allacciamenti.

Per tale impianto si prevede I'adeguamento a 7.500 A.E., funzionale all’estensione del collettamento
dei reflui dei Comuni di Tarzo e Revine Lago ma anche delle frazioni di Gai, Tovena e Mura del Comu-
ne di Cison di Valmarino, visto che queste ultime godono della vicinanza al depuratore e si trovano ad
una quota tale da necessitare di un sollevamento inferiore rispetto a quello necessario a far confluire
le acque reflue verso il depuratore di Cison di Valmarino (e in futuro a quello previsto dal presente
intervento, nel Comune di Follina).
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L’entrata in funzione & prevista 2023.

32.1 — CARBONERA — AMPLIAMENTO DEPURATORE 40000-60000 A.E. 1° STRALCIO

Nell’ambito di tale intervento, si prevede di adeguare I'impianto al rispetto dei limiti imposti dal
D.lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii., nonché, di incrementare la potenzialita a 60.000 A.E. a servizio
dell’estensione della rete fognaria nei Comuni di Carbonera, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul
Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba, per poi procedere con |'estensione degli al-
lacciamenti in tale area.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

Contributo pubblico: € 65.000,00 —Regione Veneto.

36 — CASTELFRANCO VENETO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALVATRONDA ADEGUAMENTO TER-
ZIARI

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell’impianto
come il sistema di trattamento dei fanghi, i sistemi di disinfezione e la strumentazione di controllo ed
automazione dei processi.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

Contributo pubblico: € 750.000,00 — Regione Veneto.

39— FOLLINA — REALIZZAZIONE DEPURATORE 2.500 AE

In ragione di quanto prescritto nel PdA ed in ragione della non conformita dell’agglomerato alla pro-
cedura d’infrazione n. 2014/2059 secondo la Direttiva 91/271/CEE, si prevede la realizzazione di un
nuovo impianto di trattamento di potenzialita 5.000 A.E. in localita La Bella, a servizio di Follina e di
Premaor, localita nel Comune di Miane, anche alla luce della variazione dei carichi generati. Il rag-
giungimento della capacita predetta avverra per step intermedi in modo da procedere di pari passo
con la realizzazione della nuova rete necessaria al collettamento.

Tale scelta e stata valutata come la pill economica rispetto alle precedenti previsioni pianificatorie
che prevedevano il collettamento verso il depuratore di Sernaglia della Battaglia.

L’entrata in funzione & prevista nel 2023.

41 — CARBONERA — AMPLIAMENTO DEPURATORE 40000-60000 A.E. 2° STRALCIO

L'adeguamento dell'impianto di depurazione di Carbonera per il rispetto dei limiti imposti dal D.lgs.
152/99 e ss.mm.ii, di cui & attualmente in corso la realizzazione del 1° lotto funzionale, passa neces-
sariamente attraverso la realizzazione di un 2° lotto di lavori in cui si prevede I'ampliamento del si-
stema di trattamento con nuove linee biologiche e nuovi volumi di reazione biologica, potenziamento
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della linea fanghi ed asservimento delle apparecchiature elettromeccaniche con un sistema automa-
tico di controllo.

Il 1° lotto funzionale consentira esclusivamente di limitare la criticita dovuta ai sovra flussi idraulici
afferenti all'impianto di trattamento a causa delle problematiche di immissione di acque parassite
nella rete fognaria, mentre gli obiettivi di aumento della capacita depurativa a 60.000 A.E. ed il ri-
spetto di pilu stringenti limiti allo scarico potranno essere raggiunti solamente al termine
dell’intervento di 2° lotto funzionale.

L’entrata in funzione & prevista nel 2025.

97 — CASTELFRANCO VENETO — IMPIANTO DI DEPURAZIONE SALVATRONDA AMPLIAMENTO A
120.000 A.E.

L'intervento prevede I'adeguamento civile e delle apparecchiature di alcune sezioni dell’impianto
come il sistema di trattamento dei fanghi, i sistemi di diffusione dell’aria e la strumentazione di con-
trollo ed automazione dei processi, funzionali all'incremento alla potenzialita di 120.000 A.E..

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

113 —TREVISO — AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VIA PAVESE A 100.000 A.E.

L'intervento prevede I'ampliamento dell'impianto di depurazione di Treviso poiché attualmente il ca-
rico idraulico in ingresso € pari al limite trattabile dall'impianto stesso, sebbene il carico organico sia
inferiore alla capacita depurativa.

L’entrata in funzione & prevista nel 2027.

Si riporta di seguito la Tabella 11 riepilogativa degli importi previsti nel POS 2020-2027, suddivisi per
SAL (Valore investimento annuo lordo), LIC (Lavori in Corso) ed IP (Incrementi Patrimoniali, ovvero
Entrate in esercizio).

Tabella 11 -Importi totali da Piano delle Opere Strategiche

PIANO OPERE STRATEGICHE

Anno Valore investimento Entrate in esercizio Lavori in corso
annuo (lordo contributi) (lordo contributi) (LIC dell’anno)

2018 1.034.309 € 441.667 € 592.642 €

2019 1.844.550 € 71.929 € 1.772.621 €

2020 2.768.915 € 423.656 €

2021 3.882.050 € -€

2022 5.492.850 € 3.021.972 €

2023 7.811.850 € 11.915.031 €

2024 12.146.888 € -€

2025 12.948.388€ 5.569.698 €

2026 11.375.214 € -€
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2027 11.375.214 € 30.530.900 €
Totale incluso
Pre 2018 85.173.033 €
TOTALE
2020-2027 67.801.370 € 51.461.257 €

7. EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE

7.1. Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto sono stati rispettati tutti i prerequisiti.

7.2. Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Non sussiste la necessita di richiedere istanza in quanto non & prevista alcuna aggregazione gestiona-
le.

7.3. Altro

Sussiste la necessita di richiedere istanza per la valutazione pluriennale degli obiettivi di Qualita tec-
nica del macro-indicatore M4.

Allo stato attuale ATS risulta in classe D relativamente al macro-indicatore M4 a causa della non con-
formita (per quanto attiene la quantita di solidi sospesi trattenuta) della quasi totalita degli scaricato-
ri di piena gestiti nel territorio.

La richiesta di valutazione pluriennale degli obiettivi nasce a seguito della redazione del piano di in-
tervento per la progressiva messa a norma di tutti gli scaricatori di piena gestiti (interventi codd.
100.1 e 100.2) che verra portato a compimento entro I'anno 2025, per un importo stimato dell’opera
di 1.600.000,00 €.

L'istanza e stata presentata congiuntamente alla Relazione di accompagnamento alla Qualita tecnica
2020, nonché nuovamente allegata anche alla presente relazione.
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8. ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI

8.1. Considerazioni sul macro-indicatore M3

Relativamente al calcolo di M3a, le ordinanze di non potabilita relative agli anni 2018 e 2019 sono
state emesse dai Comuni di Quero-Vas e Castello di Godego a seguito di due eventi verificatisi
nell’ottobre 2018 nel Comune di Quero-Vas (evento “Vaia”) e a giugno 2019 nel Comune di Castello
di Godego a causa di immissione accidentale di acqua non potabile all'interno della rete di
distribuzione.Conseguentemente é stato registrato un notevole incremento del valore di M3b (tasso
di campioni da controlli interni non conformi).

Prontamente rispetto al verificarsi della problematica, ATS ha effettuato quindi molte analisi
dislocate nel territorio e che si sono protratte per piu giorni al fine di indentificare 'area colpita e
garantire il ripristino delle condizioni di normale funzionamento della rete.

Alla luce di cio, il Gestore specifica chei ridotti investimenti previsti nel Pdl 2020-2023 collegati a tale
macro-indicatore sono dovuti al fatto che tali non conformita sono imprevedibili e non risolvibili
tramite interventi di tipo infrastrutturale.
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9. DATI DI QUALITA’ TECNICA PER GLI ANNI 2018 E 2019 RELATIVI AL NUOVO
PERIMETRO DI GESTIONE

Non ci sono modifiche da comunicare.

itt/ Settembre 2020 63

ALTO TREVIGIANO SERVIZI



Relazione di accompagnamento PdI-POS

10. DATI DI QUALITA’ CONTRATTUALE PER L’ANNO 2018 CON I PIU’ RECENTI
ACCADIMENTI GESTIONALI

Non ci sono modifiche da comunicare.
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APPENDICE 1- Sintesi Pdl 2020-2023

Macro- .
M1 15 7.530.435 6.320.650 6.379.700 6.500.000 26.730.785
M2 14 1.250.700 2.499.267 2.854.617 3.310.717 9.915.300
M3 3 758.250 451.250 1.000.000 1.000.000 3.209.500
M4a 3 737.500 650.000 650.000 700.000 2.737.500
M4b 2 233.350 330.000 380.000 180.000 1.123.350
M5 3 293.985 79.630 100.000 - 473.615
M6 16 1.521.180 2.788.850 3.977.288 6.042.200 14.329.518
Altro 12 3.422.350 4.356.345 3.906.938 3.936.275 15.621.908
Preq3 24 3.252.250 5.524.008 6.251.458 6.830.808 21.858.525
Totale 92 19.000.000 23.000.000 25.500.000 28.500.000 96.000.000
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APPENDICE 2- Sintesi POS 2020-2027

Interventi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
M2 5 179.125 703.317 1.173.317 1.531.017 1.816.725 2.618.225 2.618.225 2618225 | 13.258.175
M4b 1 183.350 180.000 180.000 180.000 388.174 388.174 - - 1.499.698
M6 4 770.840 1.065.900 1.923.000 4.115.600 6.712.939 6.712.939 6.712.939 6.712.939 | 34.727.097
Preq3 6 1.635.600 1.932.833 2.216.533 1.985.233 3.229.050 3.229.050 2.044.050 2.044.050 | 18.316.400
Preq4 0 - - - - - - - - -
Totale 16 2.768.915 3.882.050 5.492.850 7.811.850 | 12.146.888 | 12.948.388 | 11.375.214 | 11.375.214
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