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1 PREMESSE

Introduzione all’opera:

Il presente progetto preliminare - definitivo si riferisce agli interventi necessari all'avvio del

servizio di fognatura e depurazione nell"””Agglomerato Gaiarine”.

L'agglomerato Gaiarine comprende i territori dei Comuni di: Orsago, Godega di
Sant'Urbano, Codogne e Gaiarine: il PTA, nell'individuazione degli agglomerati, individua

un carico inquinante per questo territorio pari a 27.273 A.E. cosi suddiviso:

Popolazione | Popolazione Carico Carico generato
Codice |Agglomerato residente fluttuante | industriale totale
[A.E.] [A.E.] [A.E.] [A.E.]
28033 Gaiarine 16.773 1.750 8.750 27.273

Gli impianti di trattamento esistenti in detto territorio sono i seguenti:

« depuratore di Orsago con potenzialita di 3.500 A.E.; € un impianto con trattamenti
primario, secondario ed uno piu spinto per l'abbattimento del fosforo. Nel Piano
degli Interventi 2014 — 2017, approvato dal Consiglio di Bacino e dall'A.E.E.G.S.L., &
previsto un intervento di adeguamento e potenziamento a 5.000 A.E. (importo

progetto €500.000,00).

+ depuratore di Via del Lavoro di Codogne (250 A.E.). E' un impianto di
fitodepurazione. Con le opere di progetto si prevede la sua dismissione ed il

collegamento della rete fognaria ad esso afferente all'impianto di Campomolino;

+ depuratore di Calderano di Gaiarine con potenzialita di progetto pari a 1.200 A.E.
(recentemente I'autorizzazione allo scarico € stata ridotta a 150 A.E su richiesta del
Comune anche se la potenzialita rimane di circa 400 A.E.). E' un impianto con
trattamento primario (Imhoff). Con le opere di progetto si prevede il mantenimento
provvisorio di detto impianto, integrandone la potenzialita a 400 A.E., cosi da poter

raccogliere parte del carico necessario all'avvio dell' impianto di Campomolino;

+ depuratore di Codogné Via Farmacia con potenzialita di progetto pari a 800 A.E.. E’
un impianto di trattamento primario (Imhoff) non in funzione. Con le opere di
progetto se ne prevede l'attivazione provvisoria fino a 400 A.E. con le motivazioni di

cui al punto precedente;



« depuratore di Campomolino della potenzialita di 9.000 A.E.. E' un impianto
recentemente realizzato con trattamenti primario, secondario e terziario. Con le

opere di progetto sono previsti gli interventi per la sua attivazione.

Sono gia stati realizzati nel corso del 2011- 2012 i collettori necessari al collettamento verso
la rete principale dell'intera rete del Comune di Codogne e delle frazioni di Francenigo e

Calderano di Gaiarine (importo progetto €1.315.000,00).

Obiettivi e Finalita

L’obiettivo generale, che motiva il progetto dell’opera, dando anche seguito alle indicazioni
della Regione del Veneto e della Comunita Europea, € quello di attivare il servizio di
fognatura e depurazione nell'agglomerato di Gaiarine. Infatti, ad oggi, il servizio e attivo
solamente per il territorio del comune di Orsago e per piccole porzioni dei comuni di

Gaiarine e di Codogne.

E' stato gia realizzato il citato impianto di depurazione consortile della potenzialita di 9.000
A.E. la cui attivazione € subordinata all’esecuzione/compimento delle attivita oggetto del
progetto a titolo grazie alle quali sara possibile garantire il servizio di fognatura e
depurazione ad almeno 5.250 A.E. nei territori di Gaiarine e Codogne. Il servizio per altri

5.000 A.E. nel territorio di Orsago (oggi attivo per 3.500 A.E.) & previsto con altro progetto.

Tutte le abitazioni del territorio non collettate hanno comunque sistemi di trattamento
individuali costituiti per la maggioranza da vasche di condensa grassi + vasche Imhoff +

subirrigazione.

Intervento
L’intervento proposto consiste nella realizzazione:

« dei collettori di collegamento dei piccoli impianti esistenti nel territorio (Imhoff di
Via Farmacia e fitodepuratore di via del Lavoro in comune di Codogné e Imhoff di

Calderano, dismissione di questi ultimi) con estensione della rete fognaria;

« dell'adeguamento e avviamento degli impianti di sollevamento presenti nelle reti

fognarie esistenti;



« dei lavori di adeguamento dei collettori fognari esistenti affetti da infiltrazioni,

contropendenze, rotture, ecc.;

+ dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Campomolino (ripristino
funzionalita di alcune apparecchiature; implementazione sezione SBR per trattare i
carichi da 400 A.E a 2.000 A.E., dopo di che potra essere avviato I'impianto come
concepito e realizzato; adeguamento cabina elettrica a normativa sopraggiunta;
implementazione dell'impianto con stazione di disidratazione fanghi per il

contenimento dei costi di gestione, ecc.).

Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dell’opera € la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. di Codogné (TV) — in
sigla S.I.S.P. S.r.l. - Societa operativa di Piave Servizi S.c.r.l., affidataria della gestione del

Servizio Idrico Integrato da parte del’A.A.T.O. “Veneto Orientale”.

Area interessata

L’area interessata dall’opera sono i territori dei Comuni di Codogne e di Gaiarine e per
benefici riflessi legati al miglioramento del servizio di depurazione dei reflui urbani I'intero

territorio dell'agglomerato di Gaiarine.

Costo

Il preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a titolo € pari a 1.100.000,00 € +
LV.A.

Efficacia prevista e fondi assegnati

L’efficacia attesa € l'attivazione del servizio di fognatura nei territori di Codogne e Gaiarine
per 5.250 A.E..Si intende finanziare I'opera con contributo della Regione Veneto per €
920.000,00 e con fondi di bilancio per i rimanenti € 180.000,00. L'I.V.A. non costituisce

un costo.



2 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

L’area in esame si colloca nella parte nord-orientale della provincia di Treviso,
immediatamente ad est del territorio del comune di Conegliano, ad una distanza di circa 30

/35 km dal capoluogo di provincia.

Complessivamente ’aggregazione ha un’estensione di circa 36,2 km2 con una popolazione

residente valutata in 21.435 abitanti.

Di seguito si riportano le popolazioni residenti distinte per singolo comune secondo i dati

ISTAT del 2007 e la planimetria di inquadramento dell’area in studio.

Comune Abitanti residenti

Orsago 3.905

Godega di Sant’Urbano 6.102

Gaiarine 6.113

Codogne 5.315

Tabella 2-1 Popolazione residente
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Figura 2-1 Inquadramento dell'area su carta stradale



3 CONFIGURAZIONE E FUNZIONALITA’ ATTUALE
DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Lo stato di fatto delle reti e dei sistemi di depurazione, che costituisce la base di partenza
per tutte le considerazioni dei paragrafi seguenti, e stato acquisito nel tempo e riportato su

strumento informatico tipo GIS.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle reti di collettamento e degli

impianti di depurazione per i comuni interessati.

31 Comune di Orsago

Il comune di Orsago € posto a nord dell’aggregazione in esame. Il comune, situato al limite
nord della pianura veneta, occupa una superficie complessiva di circa 10,7 km2 ed ha una
popolazione residente di 3.905 abitanti. Il capoluogo € collocato nella parte a nord del
territorio comunale, e si estende lungo la S.P. 43 “di Orsago”, immediatamente a sud della
S.S. 13 “Pontebbana”. La porzione di territorio comunale a sud est, invece, assume un

carattere prettamente rurale, con case sparse lungo le vie Corridonia e Palt.

Il sistema di smaltimento delle acque reflue ¢ di tipo separato, e copre le aree urbanizzate
del Comune, poste a nord della linea ferroviaria Udine - Venezia: la rete a servizio del
capoluogo recapita all'impianto di Via dei Gelsi (3.500 A.E.), situato immediatamente a sud
del capoluogo. Per questo impianto € previsto, con altro progetto, un intervento di
adeguamento con aumento della potenzialita a 5.000 A.E. in attesa della realizzazione del
lungo collettore tra Godega di S.U. e Gaiarine nel quale, tramite una derivazione, verra in

futuro collettata la rete di Orsago con dismissione dell'impianto.

32 Comune di Godega di Sant’Urbano

Si tratta dell’altro Comune posto a nord dell’aggregazione in esame. Il comune di Godega di
Sant’Urbano si pone anch’esso al limite settentrionale della pianura veneta ed ha una
superficie interamente pianeggiante di circa 24,3 km2 con una popolazione residente di

6.102 abitanti, suddivisi tra il capoluogo (1.603) , Pianzano (2.469) e Bibano (2.030).



Attualmente l'intero territorio comunale € privo di rete fognaria. E' gia stato redatto ed
approvato il Progetto Generale di Fognatura Nera che prevede la realizzazione dei collettori
secondari di raccolta dei reflui nei centri abitati. Bisognera quindi realizzare il lungo
collettore che colleghera la nuova rete a quelli recapitanti all'impianto di Campomolino. Di
questo collettore (DN 400, L. = 8,5 km), sono gia stati progettati (progetto definitivo) i
primi tre stralci per complessivi 1,84 km che prevedono un importo di spesa di €

1.200.000,00.

33 Comune di Gaiarine

Il comune di Gaiarine si pone nella parte est dell’aggregazione. E’ confinante con la regione
Friuli Venezia Giulia ed ha una superficie di circa 28,7 km2; la popolazione residente ¢ di
6.113 abitanti, suddivisi tra il capoluogo (2.097 abitanti) posto ad ovest del territorio
comunale, Albina (911 abitanti) posta ad est, Campomolino (593 abitanti) posto a sud e

Francenigo (2.512 abitanti) posto a nord-est.

La rete di fognatura comunale esistente non & ancora attiva (salvo parte delle frazioni di
Calderano e Francenigo), mancano le opere di allacciamento in proprieta privata mentre
sono gia esistenti quelle in suolo pubblico (tranne in alcuni tratti di rete ove neppure queste
ultime predisposizioni sussistono). Il collettore principale si collega al collettore in arrivo da
Codogné, e prosegue lungo le vie Calderozze, Cappellari, Roma, San Liberale e Salvatoizza
verso Albina e, quindi, Campomolino. Lungo il collettore sono presenti cinque
sollevamenti: il primo a Roverbasso, il secondo in via Calderozze nelle vicinanze
dell'incrocio con via Sorgente, il terzo allinizio di via Salvatoizza, il quarto e relativo al
collettore tra Albina e Campomolino mentre il quinto e sito a monte dell’abitato di
Campomolino nel collettore principale verso il depuratore. I sollevamenti esistenti sono
vetusti e necessitano di adeguamenti impiantistici. La rete del capoluogo & interessata dalla
presenza di acque parassite. La rete di Francenigo, che dovra essere estesa per poter coprire
I'intero abitato, non € connessa alla rete afferente al depuratore comunale e recapita presso
una vasca Imhoff in localita Calderano. Recentemente e stata realizzata la tratta di
collegamento tra Calderano ed Albina propedeutica alla dismissione della vasca Imhoff
esistente ed al collettamento del carico organico ed idraulico al nuovo impianto consortile.
Inoltre e stato realizzato un collettore del DN 500 che by passa il centro di Gaiarine dove il

vecchio collettore € particolarmente affetto da fenomeni di acque parassite. Cio consente di
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far transitare in sicurezza tutti reflui provenienti dalla rete del comune di Codogné verso

I'impianto di Campomolino.

Quest'ultimo, realizzato qualche anno fa, non € ancora entrato in funzione per diverse
problematiche che, con il progetto delle opere a titolo, si intendono risolvere. Oltre ad
alcuni adeguamenti ed integrazioni negli stadi del processo (in particolare la fase di
disidratazione dei fanghi di supero) necessita avviare quelle opere che consentano la
raccolta di un carico inquinante sufficiente all'avvio dell'impianto e realizzare gli interventi
che permettano la collaudabilita di parte dei collettori nel tratto finale della rete di

adduzione all'impianto.

34 Comune di Codogne

Si tratta del Comune posto a sud-ovest dell’aggregazione in esame. Il comune di Codogne,
ed ha una superficie di circa 21,7 km2 ed una popolazione residente, di 5.315 abitanti,
suddivisi tra capoluogo (2793) e le frazioni di Cimetta (con Cimavilla) (1872) e Roverbasso
(650).

La rete separata non ha alcun allacciamento attivo (salvo la Z.1. di Cimavilla che recapita la
fitodepuratore di Via del Lavoro di cui appresso); per iniziare 1’esercizio della rete con il
presente progetto si prevede di attivare gli allacciamenti esistenti con recapito provvisorio
in due vasche Imhoff esistenti, sino al raggiungimento di un discreto numero di utenze per
poi inviare direttamente i reflui all'impianto di Campomolino abbandonando le Imhoff. La
Zona Industriale di via del Lavoro nella frazione di Cimavilla ¢ dotata di fitodepuratore
della potenzialita di 250 A.E. che con le opere di progetto verra dismesso ed i reflui

verranno fatti confluire nella rete recapitante all'impianto di Campomolino.



4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI
PROGETTO

Obiettivo del progetto a titolo e l'attivazione del servizio di fognatura e depurazione
nell'agglomerato di Gaiarine ed in particolare nel territorio dei comuni di Codogne e
Gaiarine. L'attivazione dell'impianto consortile di Campomolino (9.000 A.E.) € subordinata
all’esecuzione/compimento delle attivita di riportate nello schema seguente e

successivamente esplicitate.

Gli interventi descritti ai punti 3., 4. e 5. vengono riportati ed esplicitati per completezza
delle informazioni sulle azioni necessarie all'avvio del servizio di fognatura e depurazione
nel territorio, ma la loro esecuzione & gia prevista con fondi diversi da quelli del presente

progetto.



SCHEMA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTIVAZIONE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPOMOLINO

'CODOGNE!
FING A 400 A.E.
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENT] DI MONTE
|

ATTIVAZIONE IMHOFF VIA FARMACIA-

| POTENZIAMENTO IMHOFF GALDERANO
FINO A 400 A E. :
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENT| DI MONTE

CAMPAGNA ALLACCIAMENT] CODOGNE' -
'GALDERANO - FRANCENIGO

ISPEZIONI COLLETTORI ALBINA
CAMPOMOLINO

1
LAVORI DI ADEGUAMENTO COLLETTORI

ALBINA CAMPOMOLING
COLLAUDAZIONE

I
RIPRISTINO COLLETTORI GAIARINE

OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO Di
CAMPOMOLIND

Ipotes| B

Ipotesi A

IMPLEMENTAZIONE SBR IMPIANTO
 CAMPOMOLING 400 - 2000 A.E.

DISMISSIONE IMHOFF DI CALDERANO E
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI DI VALLE

DISMISSIONE IMHOFF DI VIA FARMACIA
CODOGNE' E ATTIVAZIONE
'SOLLEVAMENTI D| VALLE

|
DISMISSIONE IMPIANTO DI
_ FITODEPURAZIONE
ZI. CIMAVILLA 250 A E.

CAMPAGNA ALLACGIAMENT! COMUNI DI
CODOGNE' E GAIARINE

ATTIVAZIONE IMPIANTO IN CONDIZIONI
NORMALI 2000 - 9000 A E.

ATTIVAZIONE IMPIANTO GON 2000 A E.
{1250 A.E. DA ALLACGIAMENTI PIL! 750
AE. DA NUTRIENTI ESTERNI CON.
APPROVAZIONE ENTI COMPETENTI)

ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI
VIA FARMACIA CODOGNE' - GAIARINE
GAIARINE - ALBINA- CAMPOMOLING

DISMISSIONE IMHOFF DI CALDERANO E
DI VIA FARMACIA CODOGNE'

DISMISSIONE IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE
Z.1. CIMAVILLA 250 AE.

CAMPAGNA ALLAGCIAMENTI COMUNI DI
CODOGNE' E GAIARINE




Nella prima fase (colore magenta) sono riportati gli interventi necessari al raggiungimento
della potenzialita minima - in termini di abitanti equivalenti (A.E.) - per l'attivazione

dell'impianto di Campomolino (1) — (2).

Nella seconda fase (colore verde) sono riportati gli interventi/adeguamenti

propedeutici/necessari:
* al collaudo dei collettori di Albina e Campomolino (3) — (4);
« all'attivazione delle reti esistenti di Gaiarine (5);

» all’attivazione dell'impianto di Campomolino (6).

Nell'ultima fase rientrano gli interventi propri dell'attivazione dell'impianto di
Campomolino. Nell'ipotesi A (77) si prevede l'implementazione in un vasca esistente di un
sistema SBR per potenzialita da 400 A.E. A 2000 A.E.. Una volta raggiunta la potenzialita
di 2000 A.E. il sistema SBR verrebbe dismesso per attivare l'impianto secondo lo schema
depurativo di progetto. L'ipotesi B (8), invece, prevede di far convogliare i carichi raccolti
nella vasche Imhoff di Via Farmacia e di Calderano all'impianto ed integrare i carichi, per
raggiungere i 2000 A.E., con nutrienti esterni. Questa opzione necessita comunque di

avvallo da parte degli Enti competenti (Regione — Provincia).

In questa fase risulta possibile la realizzazione delle opere necessarie alla dismissione
dell'impianto di fitodepurazione in Z.I. di Cimavilla (250 A.E.). Questo intervento, il cui
costo ammonta a € 400.000,00 oltre alle spese tecniche ed all'l.V.A. e che ¢ gia stato
previsto e progettato, risulta utile:

» ad evitare, se del caso, l'attivazione della vasca Imhoff di Via Farmacia;
e perridurre l'eventuale apporto di nutrienti esterni nella ipotesi B sopra esposta;

» per accelerare 1'avvio dell'impianto di Campomolino e per eliminare i costi di

gestione del fitodepuratore;

» per garantire il rispetto dei limiti allo scarico all'interno dell'agglomerato.

Si prosegue ora nella descrizione degli interventi di cui sopra.

1. Attivazione delle vasche Imhoff di via Farmacia in comune di Codogneé ad una
potenzialitd massima di 400 A.E. (per potenzialitd superiori necessiterebbero
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ulteriori opere che, data la loro provvisorieta, non troverebbero giustificazione) e

delle quattro stazioni di sollevamento poste a monte delle stesse.Questi interventi

consentiranno il raggiungimento dei carichi minimi necessari all’avvio dell'impianto
di depurazione di Campomolino. Tali opere, il cui costo ammonta a 45.000,00 €,
oltre alle spese tecniche ed all'l.V.A. , consistono principalmente nell’adeguamento e
riattivazione dei sollevamenti, nella pulizia e manutenzione delle vasche Imhoff e

nella sistemazione degli accessi e delle recinzioni.
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Fig. 4.1 - estratto rete fognatura con ubicazione vasche Imhoff
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2. Richiesta alla Provincia di Treviso di ripristinare la potenzialita della vasca Imhoff
di Calderano fino ad almeno 400 A.E. (valore inferiore alla soglia S1 -500 A.E. -,

comunque conforme al P.T.A.), di recente declassata su espressa richiesta del

Comune di Gaiarine del 08/01/2013 (da 1200 A.E. a 150 A.E.). Messa in sicurezza

delle cinque stazioni di sollevamento poste a monte della predetta vasca Imhoff
(nelle Vie Palu, per Sacile, Fracassi, Benedetti/Fratelle, Benedetti/Ongaresca).

L'importo di spesa & quantificabile in €56.000,00 oltre le spese tecniche e 1'TVA. Tale
intervento e¢ opportuno/auspicabile al fine di velocizzare il raggiungimento dei carichi

idraulici ed organico minimi per l'avvio dell'impianto di Campomolino (senza dover

sostenere alcun costo aggiuntivo per la collettivita).

atto da www.bing.com/maps con ubicazione vasche Calderano

Fig. 4.5 - estr
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Fig. 4.9 particolari vasche Imhoff impianto di Calderano di Gaiarine

3. Parte delle condotte principali di Albina e di Campomolino non sono state

collaudate in quanto non conformi al progetto. I lavori sono stati effettuati nell'arco

temporale 2003 — 2006. Per poter preventivare i lavori necessari per renderle

collaudabili, bisogna effettuare dei lavori minimi che consentiranno
l'ispezione/indagine preliminare dei manufatti fognari eseguiti.

Il costo dell'indagine ammonta ad € 19.528,00 oltre le spese tecniche e 1'IVA. Tali
importi, come gia detto, non rientrano nel quadro economico di questo progetto. I
lavori consistono principalmente nel ricollocamento in quota di un minimo di chiusini
(attualmente ricoperti da pavimentazione stradale), nel lavaggio e video-ispezione di
suddette condotte. Le condotte oggetto di questo intervento sono riportate in colore

verde nella figura sottostante.
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FRANGENIGO
17068 AE.

GAIARINE
1.086 AE,

CAMPOMOLINO .
42AE

Fig. 4.10 - schema rete fognaria agglomerato Gaiarine; in magenta, blu e arancio rete esistente; in

verde rete esistente da adeguare.

4. Esecuzione dei lavori di adeguamento/riparazione delle predette condotte al fine di

N

poter procedere al collaudo; l'individuazione e quantificazione di tali opere e
subordinata alle operazioni di cui precedente punto.

Una stima sommaria del costo € di € 50.000,00, oltre le spese tecniche e I'l.V.A. da
verificare solo successivamente a quanto sopra. Anche questo importo, parimenti a
quello del punto precedente e di quello successivo, non rientrano nel quadro economico

di quest'opera.

5. Ripristino collettori di Gaiarine: la rete esistente nel capoluogo presenta fenomeni

di infiltrazioni di falda ed alcuni punti di criticita nello scorrimento.

L'intervento consiste in pulizie e video-ispezione di alcuni punti particolarmente critici
della rete fognaria del centro di Gaiarine e della Via Salvatoizza e nella eliminazione

delle infiltrazioni e delle problematiche di maggior rilievo (quale ad esempio
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l'interferenza esistente in prossimita della lottizzazione produttiva “Zaccariotto” -
attraversamento di cavidotto nella tubazione fognaria -). I casi con maggior evidenza di
criticita riscontrati nel collettore fognario principale in via dei Cappellari, piazza
Vittorio Emanuele II, via Roma e via San Liberale dall’esame di una video ispezione
manifestano sia un generale distacco della resina protettiva del cls costituente le
tubazioni, sia infiltrazioni quali: infiltrazione proveniente da Via Calderozze;
infiltrazioni tra giuntura pozzetto e tubazione (incrocio vie Cappellari e Mazzini); n. 3
infiltrazioni da collettori secondari (vie Mazzini, Chiesa e Spesse); ed altre anomalie,
quali: n. 6 traslazioni orizzontali o verticali tra tubo e tubo; una contropendenza

importante 15-18 cm.

Anche per il tratto in Via Roma esiste gia una video ispezione dalla quale risultano: n. 6
traslazioni orizzontali o verticali tra tubo e tubo; n. 10 infiltrazioni da giunture tubazioni
(am 12 e a m 27 dal pozzetto in P.zza Vittorio Emanuele II, angolo edificio VICINT (ex
posta) in direzione via Roma, a m 6, a m 15 ed a m 27 dal secondo pozzetto di via Roma,
partendo da quello in P.zza Vittorio Emanuele II escluso, a m 15 dal terzo pozzetto (di
fronte a pasticceria Marchesin), a m 3, a m 6 dal pozzetto fronte ambulatorio pediatrico,
am 12 e a m 18 dal pozzetto successivo a quello fronte ambulatorio pediatrico;n. 1
infiltrazione da pareti pozzetti (pozzetto fronte ambulatorio pediatrico);n.1 infiltrazioni
tra giuntura pozzetto e tubazione (pozzetto fronte ambulatorio pediatrico);n. 1

infiltrazioni da collettori secondari (via Sarcinelli));

Per via San Liberale la video ispezione evidenzia, invece, le seguenti problematiche:n. 3
infiltrazioni da collettori secondari (da via S. Rocco, allacciamento nel primo pozzetto di
via S. Liberale in corrispondenza immediatamente a valle della rotatoria, vicolo Corto
nel pozzetto all'incrocio con vicolo Alberobello, giunto allacciamenti pozzetto c/o
semaforo); n. 3 infiltrazioni da giunture tubazioni (a m 6 e a m 18 dal secondo pozzetto
di via Liberale, a m 18 dal pozzetto fronte casa Furlan (prima dell’angolo ex Moras)); n 2
infiltrazioni tra giuntura pozzetto e tubazione (grande infiltrazione nel primo pozzetto
di Via S. Liberale, pozzetto fronte accesso casa “Sandro”); n. 1 avvallamento di 16 cm
nella tratta precedente al semaforo;n. 2 distacchi longitudinali;n. 6 traslazioni

orizzontali o verticali tra tubo e tubo.

Il costo per l'esecuzione delle pulizie e delle videoispezioni suppletive € preventivato in

€ 7.500,00 mentre il costo per l'eliminazione delle problematiche sara preventivabile
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solo dopo 1'ulteriore ispezione ed una sua stima sommaria ¢ di € 20.000,00 oltre alle

spese tecniche ed all'TVA.

6. Realizzazione delle opere necessarie a garantire la funzionalita dell'impianto stesso,
ora carenti per difetti di progettazione ed esecuzione ed anche per obsolescenza di

alcune apparecchiature elettromeccaniche. Queste ultime non sono mai state

utilizzate ma, per limitarne il deperimento, vengono attivate bisettimanalmente
dalla scrivente Azienda.

L'impianto recentemente realizzato per una potenzialita di 9.000 A.E. ¢ stato concepito

come un primo lotto di un impianto complessivo da 18.000 A.E..

- B

da www.bing.com con individuazione impianto

Fig. 4.11 - estratto

22



Fig. 4.12 - planimetria impianto di Campomolino di Gaiarine (9.000A.E.)
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e

Fig. 4.13 - pianta impianto di depurazione di Campomolino
L'impianto ultimato nel 2004 & costituito dai seguenti stadi di trattamento nella linea
acque:

. grigliatura grossolana (5 cm) gia dimensionata per 18.000 A.E.;

«+ sollevamento iniziale (30 mc) dimensionato per 18.000 A.E. ed attrezzato con n. 2

elettropompe (Q=220 mc¢/h; H = 8, 5m; P = 8,5 kW);
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- grigliatura fine (3 mm) completa di nastro trasportatore e compattatore

oleodinamico dimensionata per 9.000 A.E.;
 dissabbiatura — disoleatura (126 mc) dimensionata per 18.000 A.E.;
« ripartitore dimensionato per 18.000 A.E.;
+ predenitrificazione (493 mc) realizzata per 9.000 A.E.;
- nitrificazione (1.315 mc) realizzata per 9.000 A.E.;

sedimentazione rettangolare (405 mq e 1.478 mc) dimensionata per 9.000 A.E. La linea

fanghi, invece, € composta dal solo stadio di ispessimento dinamico (224mc).
Oggi nell'impianto necessitano, in particolare:

- la manutenzione straordinaria di alcune apparecchiature (griglia fine automatica a
nastro, carroponte disoleatura, pompe di sollevamento, mixer 1 e 2, pompe di

ricircolo 1, 2 e 3, carroponte ispessitore);

« la manutenzione straordinaria e l'integrazione della strumentazione (ossigeno,

temperatura, ph/redox, portata, livello in, livello out, registratore);
- adeguamento del pozzetto di prelievo fiscale;
- l'innalzamento della cabina elettrica oggetto di inondazioni

Tali lavorazioni hanno un costo stimato di € 62.000,00 oltre alle spese tecniche ed all'TVA..
Manca inoltre la stazione di disidratazione del fango di supero necessaria al fine di
contenere i costi di gestione. Il costo preventivato per la sua realizzazione ¢ di 198.000,00 €

oltre alle spese tecniche ed all'IVA..

7. Attivazione dell'impianto di Campomolino.

L'attivazione dell'impianto e fattibile solamente dopo aver raggiunto carichi collettati da
rete superiori a 2.000 A.E.. Previe modifiche impiantistiche e di processo € possibile
attivare l'impianto a potenzialita ridotta (400 A.E. rispetto ai 9.000 A.E. di targa
dell'impianto stesso). Per detto utilizzo si fa riferimento allo studio commissionato da
S.I.S.P. S.r.l. al Dr. Stefano Zennaro di Treviso, che ipotizza, nelle prime fasi di esercizio
(fino a raggiungere il carico di 2.000 A.E.), l'utilizzo della vasca di denitrificazione con
trasformazione della stessa in un reattore tipo SBR (Sequence Batch Reactor) che ha, tra i
suoi punti di forza, la flessibilita funzionale ai carichi in ingresso. Lo studio ha verificato la
possibilita del funzionamento del SBR alle potenzialita di : 400 A.E, 800 A.E., 1250 A.E. e
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2.000 A.E.. Infatti 1'avvio dell'impianto avverra dapprima con un carico esiguo legato agli
allacciamenti che confluiscono nell Imhoff di Calderano e, se attivata in quella di Via
Farmacia. Tale carico aumentera man mano che si procedera con l'attivazione di nuovi
allacciamenti in rete. Quest'ultima, come descritto precedentemente, ¢ di tipo separato ma
con presenza di acque di infiltrazione in particolare a seguito di eventi atmosferici.
L'impianto dovra essere percio il piu possibile modulabile quale puo essere un bacino SBR
da implementare all'interno della vasca esistente di predenitrificazione. In tutte le
configurazioni si prevedono tre cicli di trattamento al giorno di 8 ore ciascuno; a sua volta
ogni ciclo sara suddiviso in diverse fasi di trattamento: riempimento 2,5 ore/ciclo; reazione
3 ore/ciclo; sedimentazione 1,2 ore/ciclo; scarico 1,0 ore/ciclo; inattivita 0,3 ore/ciclo.
Durante la fase di riempimento si svolgera il processo di denitrificazione mentre durante la
fase di inattivita potra essere realizzato lo scarico dei fanghi di supero. Queste tempistiche
di funzionamento potranno essere variate in base alla concentrazione di ammoniaca e di
nitrati in vasca. Per evitare un eventuale trascinamento di fango, lo scarico avverra tramite
pompe galleggianti attraverso il sedimentatore secondario esistente. Per i collegamenti si
utilizzera il piping esistente di ricircolo dei fanghi. Con I'incremento della potenzialita verra
aumentato gradualmente il volume di reazione, passando da un livello massimo di 1,85 m
per 400 A.E. a 3,6 m per 2000 A.E., che corrisponde al massimo battente idraulico
disponibile nella vasca di predenitrificazione.. Oltre la potenzialita dei 2.000 A.E.
I'impianto potra essere attivato in modalita continua. Le necessarie trasformazioni e

I'adeguamento dei manufatti esistenti sono:
« fornitura e installazione nel pozzo di arrivo di una filtrococlea verticale;

- installazione pompa di sollevamento (recuperata da ricircolo fanghi) per carico

diretto alla vasca SBR da pozzo di arrivo;

- installazione pompa di sollevamento (recuperata da ricircolo fanghi) per carico

diretto alla vasca SBR da tramoggia dissabbiatore;

+ installazione n. 2 pompe di scarico effluente depurato (recuperate da ricircolo

torbida aerata) con modifica tubazione di scarico e sistema galleggiante;
- inserimento lama paraschiume su divisorio tra denitrificazione e ossidazione;

- inserimento paratoia a tenuta per chiusura fori di collegamento tra vasca di

ossidazione e sedimentatore secondario;
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- installazione pompa di scarico fanghi di supero (recuperata da sistema di spurgo

esistente) con inserimento nuova tubazione di mandata all'ispessitore;

- fornitura e installazione strumentazione (sonda ammoniaca—nitrati) completa di

centralina di acquisizione, registrazione e invio dati);

. fornitura e installazione aeratore di fondo con modifica tubazioni linea aria

esistenti;
- fornitura e installazione di n. 2 sensori di livello;
- integrazione impianto elettrico e quadri elettrici di comando e controllo;
- fornitura e installazione sistema di dosaggio defosfatante a fine ciclo aerazione;
L'importo della spesa necessaria ammonta a € 130.000,00 €, oltre le spese tecniche e 'TVA.

In alternativa al punto 7 si potrebbe ipotizzare 1l'integrazione provvisoria dei carichi fino a

2.000 A.E. con apporti di nutrienti esterni. L'iter per I'avvallo di questo intervento non e al

momento certo per modifiche legislative a livello regionale in corso. Si puo ipotizzare che
comunque necessiti una vasca di accumulo e l'installazione di sonde di controllo dei carichi
per un costo complessivo presunto di € 70.000,00, oltre alle spese tecniche ed all'TVA. Le
tempistiche di avvallo non sono certe (potrebbe essere richiesta la VIA, ecc.). Inoltre, non ci
sono sufficienti garanzie circa il flusso costante ed adeguato di nutrienti esterni

all'impianto.

8. Dismissione della vasca Imhoff di Via Farmacia di Codogne ed attivazione dei
sollevamenti a valle.

Per poter attivare detti sollevamenti necessitano alcune opere impiantistiche di
adeguamento. Inoltre bisognera procedere con lo svuotamento e pulizia delle vasche. Il
costo necessario per la loro realizzazione, oltre alle spese tecniche ed all'IVA, & di €

60.000,00.

9. Dismissione della vasca Imhoff di Calderano ed attivazione dei sollevamenti di valle
(nelle Vie G. Da Camino, Ravanello, Roncat e per Campomolino, ecc.).

Per tali operazioni si puo preventivare un costo di ulteriori 45.000€.

10. Dismissione dell'impianto di fitodepurazione di Via del Lavoro Z.I. Cimavilla (250

A.E.), con costruzione di collettore di collegamento alla rete di recapito all'impianto

di Campomolino ed estensione della rete nera.

26



L'opera in progetto rientra negli interventi di completamento della rete fognaria locale di
Codogne che fa parte dell’aggregazione del sistema fognario dei comuni di Orsago, Godega
di Sant’'Urbano, Gaiarine e Codogne, prevista dal Piano d’Ambito approvato dall’Autorita
d’Ambito Ottimale “Veneto Orientale”. L'intervento in progetto andra ad integrare ed
aumentare 1'estensione delle rete fognaria di raccolta del Comune di Codogne che fa capo
ad un collettore principale che inizia in prossimita dell'abitato di Cimavilla, percorre la S.P.
15 "Cadore Mare" fino a Cimetta, prosegue poi lungo le vie G. Cesare e XXX Ottobre fino al
centro Codogneé per poi continuare il suo percorso lungo tutta Via Roma fino alla frazione di
Roverbasso, per congiungersi, quindi, al collettore principale di Gaiarine che recapitera il
refluo al nuovo depuratore consortile di Campomolino. La realizzazione della rete fognaria
in progetto andra ad aumentare il numero di abitazioni servite da rete di fognatura nera.
Attualmente, infatti, i reflui provenienti dalle civili abitazioni, una volta pretrattati
mediante vasche biologiche, vengono fatti confluire verso corpi idrici superficiali,
direttamente o mediante collettori fognari di acque bianche. Con tali opere, quindi, si
persegue anche il miglioramento della qualita delle acque superficiali e della falda del
territorio. Inoltre, si rendera possibile la dismissione dell'impianto di fitodepurazione che
attualmente raccoglie i reflui delle zona industriale di Cimavilla. L'intervento di
ampliamento della fognatura nera, che andra ad interessare tutti gli insediamenti presenti
nella zona industriale di Cimavilla, le aree urbanizzate intercettate lungo il suo percorso a
cui aggiungono un gruppo di abitazioni che si trovano a nord dell'intervento lungo la strada
provinciale “Cadore Mare”, consentira di riversare i reflui provenienti da queste aree nella
rete esistente che si trova nei pressi della frazione di Cimavilla, rete che poi recapitera i
liquami all'impianto di depurazione di Campomolino. Nel loro percorso, dalla zona
industriale al pozzetto di recapito finale, i tratti di fognatura nera seguono se possibile la
viabilita del posto passando quindi attraverso aree per la maggior parte pubbliche. Sono
interessate le aree pubbliche in cui si trova l'attuale impianto di sollevamento e
successivamente alcuni tratti di Via Valdoni fino all'incrocio di questa con la SP n.15
“Cadore Mare”. Il collegamento tra la Z.I. di Cimavilla (e quindi il fitodepuratore a servizio
della medesima zona) e Via Valdoni avverra attraversando un'area comunale ora in
concessione all'associazione Arthur's Club e poi la strada privata che alla fine va a
congiungersi con Via Valdoni. Complessivamente quindi l'intervento si compone di tre
tratti, uno in pressione e due a gravita per una lunghezza complessiva di circa 1200 m. In
occasione della posa della nuova fognatura, stante la prossimita con il sedime di posa e la

sua interferenza in diversi attraversamenti, verra sostituito un tratto di acquedotto per una
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estesa di circa 400m. L'esistente tubazione in cemento amianto DN 80 mm verra sostituita
con una tubazione in acciaio DN 100 mm; verranno inoltra rifatti gli allacciamenti alle
utenze. L'intervento di progetto € localizzato nell'area fra la zona industriale di Cimavilla e

la SP n.15 "Cadore Mare ".
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5 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Tra gli interventi sopra descritti ve ne sono alcuni che sono alternativi ad altri e certi che
possono essere attuati o meno (attivazione Imhoff esistenti di Via Farmacia piuttosto che la

dismissione del fitodepuratore di via del Lavoro).

Gli interventi descritti ai punti : 3., 4. e 5., necessari all'attivazione del sistema di fognatura
e depurazione dell'agglomerato di Gaiarine, sono ricompresi in altri progetti.

Considerando:

il budget a disposizione (contributo Regione Veneto richiesto di 920.000,00 € piu

fondi di bilancio);

+ la necessita di accelerare l'attivazione del servizio di fognatura e depurazione
nell'agglomerato di Gaiarine e, quindi, di ridurre al minimo la tempistica degli iter

di approvazione del progetto e di realizzazione delle opere;

« il vincolo del rispetto dei limiti allo scarico imposti all'impianto di fitodepurazione

all'interno dell'agglomerato con carico generato superiore ai 10.000 A.E.;

la scelta progettuale ricade sulla realizzazione delle opere come da schema temporale ed

economico riportato nella pagina seguente.
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SCHEMA TEMPORALE - ECONOMICO DEGLI INTERVENTI
PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPOMOLINO

Import
ATTIVAZIONE IMHOFF VIA FARMAGIA-
CODOGNE'
FINO A 400 A.E. € 4500000
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI DI MONTE
|
POTENZIAMENTO IMHOFF CALDERANO
FINO A 400 AE. €  56.000,00
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI DI MONTE
|
CAMPAGNA ALLACCIAMENT| CODOGNE' -
CALDERANO - FRANCENIGO
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
CAMPOMOLINO € 260.000,00
IMPLEMENTAZIONE SBR IMPIANTO
GAMPOMOLINO 400 - 2000 A E. € 13000000
|
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI DI VALLE
IMHOFF DI CALDERANO € 45.000,00
l
ATTIVAZIONE SOLLEVAMENTI DI VALLE € 6000006
IMHOFF DI VIA FARMACIA CODOGNE' 000
[
COLLETTORE DI GOLLEGAMENTO
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
Z.1. CIMAVILLA 250 A.E. E SUA € 400.000,00
DISMISSIONE
|
CAMPAGNA ALLACGIAMENTI COMUNI DI
CODOGNE' E GAIARINE
Quadro di spesa
Lavori €  996.000,00
Spese tecniche € 60.000,00
imprevisti € 44.000,00
Sommano € 1.100.000,00



6 PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA

In questa fase di progettazione sono evidenziati il metodo di redazione e 1'individuazione
degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati nella redazione del
PSC. Verranno allora date indicazioni sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel

PSC, onde permettere di inserirli nel Quadro Economico dell’opera.

Il PSC verra elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni cantiere temporaneo o
mobile ha una storia a se e non € riconducibile a procedure ingessate come puo accadere in
uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza -
questa puo essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre
uguali nel tempo. Inoltre le caratteristiche e la specialita degli interventi del presente
progetto rendono ancora piu evidente la necessita di redigere un PSC che, nella scelta del
metodo e nell'approfondimento degli argomenti che verranno trattati, tenga conto di tutte
le difficolta.

Come gia accennato, le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC), che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il metodo
e l'individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati
con l'avanzare del grado di progettazione. Nello schema di composizione il PSC sara

distinto in due parti, con uno scopo ben preciso.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano prescrizioni di
carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve
realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale andranno poi adattate alle specifiche
esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che

I'Impresa si muova con la sua autonomia operativa.

Nella seconda parte del PCS saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato
della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori,

considerato come un'ipotesi attendibile di come verranno poi eseguiti i lavori dall'impresa.

Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per fasi piu
significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative

programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei
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risultanti dall'eventuale presenza di piu imprese (o Ditte) e di prevedere 1'utilizzazione di

impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

I fattori che comportano un grado di rischio piu elevato rispetto alla normalita delle
lavorazioni stradali, di posa condotte e sottoservizi e di realizzazione di opere civili ed

impiantistiche , sono rappresentate da:

» traffico veicolare e dalla viabilita in generale; eseguendo i lavori con adeguata
delimitazione del traffico o con chiusura, seppur parziale, delle strade interessate
dai lavori, il livello rischio viene notevolmente abbassato. Sara da tener presente, la
necessita di garantire comunque l'accesso ai fabbricati frontisti la tratta stradale
interessata dai lavori siano essi residenze o attivita produttive o commerciali. Tali
elementi di rischio possono essere ulteriormente abbattuti con l'adozione di

un’opportuna segnaletica stradale.

* natura e dalle caratteristiche del terreno interessato dalle opere che condizionano

alcune scelte progettuali principalmente per i seguenti aspetti :
- stabilita e sicurezza delle pareti di scavo;
- stabilita del corpo stradale e della relativa pavimentazione a lavori ultimati.

Il primo aspetto viene garantito adottando le opportune armature degli scavi aventi
profondita superiori a 1,5 m: si deve provvedere alla necessaria sbadacchiatura per il
sostegno delle pareti dello scavo, mediante l'utilizzo di cassone modulare o, su
espressa autorizzazione del CSE, di tavoloni e puntelli di adeguata dimensione.
Dovranno essere comunque previsti sostegni dello scavo se le caratteristiche

ambientali o del terreno lo rendono opportuno.

Il secondo aspetto, invece, viene assecondato con la sostituzione del materiale di
scavo con materiale arido e di granulometria tale da appartenere ad uno dei seguenti
gruppi delle terre (A1-a, A1-b, A2-4 oppure A2-5 della classificazione delle terre
secondo le Norme Italiane CNR-UNI 10006) idonei per realizzazione di sottofondi
stradale. Tale materiale verra adeguatamente costipato in modo da limitare al
minimo gli eventuali cedimenti per costipazione successiva al riempimento dello

SCavo.

* interferenza dei lavori con le normali attivita di gestione dell'impianto di

depurazione e delle fognature. A tal proposito verranno rese edotte le imprese

32



esecutrici della procedura interna do gestione rete ed impianti in modo da poter

coordinare al meglio entrambe le attivita;
realizzazione di impianti elettrici e lavori in presenza di tensione elettrica;
installazione di macchinari;

pericolo di caduta dall’alto.
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7 INQUADRAMENTO DELI’AREA NEL CONTESTO
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Gli interventi sopra descritti, con eccezione dell'estensione della rete fognaria e del
collegamento del fitodepuratore alla rete esistente per la loro dismissione, sono interventi
puntuali all'interno delle aree gia destinate ad impianto di depurazione oppure nel contesto
delle carreggiate stradali al di sotto delle quali sono poste le linee fognarie e gli impianti di
sollevamento. Per detti interventi una verifica di compatibilita con gli strumenti urbanistici

e programmatori esistenti non ha senso .

Ad ogni buon conto si riportano gli estratti dei PAT / PRGC vigenti con indicazione degli
interventi principali. Con riferimento ai piani urbanistici sovra comunali, la scala di
pianificazione e di redazione degli elaborati di Piano € talmente ampia rispetto agli

interventi puntuali che un confronto sarebbe completamente privo di significato.

Per quanto concerne l'intervento di realizzazione della condotta di collegamento di piccoli
impianti all'impianto consortile di Campomolino ed estensione reti fognarie, 1'opera
interessa la carreggiata delle vie : Cadore Mare S.P. 15 e Valdoni. L'opera non interferisce
minimamente con le previsioni urbanistiche degli strumenti vigenti sia a livello comunale
(PAT e PRGC).

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole dei vincoli e delle trasformabilita dei PAT dei

Comuni di Gaiarine e di Codogné.
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Per quanto concerne la Rete Natura 2000 le opere di progetto interessano i territorio dei
Comuni di Codogne e di Gaiarine. Nessuno degli interventi ricade all'interno dei Siti di
Interesse Comunitario o delle Zone di Protezione Speciale presenti all'interno di detti
territori ed approvate dalla D.G.R. 18 aprile 2006 n. 1180 come integrata dalla D.G.R. del

27 febbraio 2007 n. 441.
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Con riferimento, invece ai Piani di Settore di livello regionale sono stati analizzati il Piano
di Tutela delle Acque ed il Piano d’Ambito A.T.O. Veneto Orientale.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi
dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006. Questo strumento contiene gli interventi volti a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di qualita ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs
152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema
idrico. La Regione Veneto ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale

n.107 del 5 novembre 2009.

Con il Piano di Tutela delle Acque, la Regione del Veneto individua gli strumenti per la
protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, Parte terza, e

in conformita agli obiettivi e alle priorita d’intervento formulati dalle autorita di bacino.

Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e l'uso sostenibile dellacqua, individuando le misure integrate di tutela
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale auto
depurazione dei corpi idrici e la loro capacita di sostenere comunita animali e vegetali
ampie e ben diversificate. Anche per questo il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che
devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per
non compromettere I'entita del patrimonio idrico e consentirne 1'uso, con priorita per

l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.

L’analisi delle tavole di Piano evidenzia che i Comuni di Codogne e di Gaiarine ricadono
nell’area scolante nel mare Adriatico e non sono interessati da Aree Sensibili cosi come

evidenziato dall’elaborato 2.1 “Carte delle aree sensibili”.

La Carta della Vulnerabilita Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta,
elaborato 2.2, evidenzia che I'area interessata dal progetto ricade all’interno delle aree con

grado di vulnerabilita elevato.

La Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola inserisce le aree in esame

all'interno della zona di Alta Pianura — zona di ricarica degli acquiferi.
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La Carta delle Zone Omogenee di protezione dall'inquinamento, invece, fa rientrare i
territori sui quali verranno realizzate le opere, nel contesto della Zona di pianura a bassa

intensita insediativa.

L’analisi della Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a
tutela dimostra che i Comuni di Codogné e Gaiarine non ricadono all'interno dei “Comuni

con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela”.

I Comuni di Codogné e Gaiarine, in virtu della L.R. N. 5/98 applicativa della legge Galli (L.
N. 36/94), fa parte del’Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

Geograficamente il territorio interessa la parte orientale di tale ambito.

L’A.T.O. Veneto Orientale ¢ costituito da 93 Comuni di cui 86 della Provincia di Treviso, 3

della Provincia di Venezia, 3 della Provincia di Belluno e 1 della Provincia di Vicenza.

In attuazione della L. R. 5/98 ’A.T.O. Veneto Orientale ha dato corso alla redazione del
Piano d’Ambito approvato dall’assemblea d’Ambito con delibera n. 9 del 9 dicembre
2003 e, successivamente, con deliberazione N. 6 del 25.05.2004 sono state approvate le

proposte integrative a detto Piano.

Il Piano prevede interventi di estensione della rete nera, in particolare nel Comune di
Godega di S.U., la realizzazione dei lunghi collettori di collegamento tra Gaiarine e Orsago
— Godega di S.U., l'attivazione dell'impianto di Gaiarine con la dismissione dei piccoli
impianti presenti nei territori di Codogne e Gaiarine. Con le opere del presente progetto si
da attuazione agli ultimi due punti. Nei primi anni di attuazione del Piano sono stati
realizzati i collettori necessari al collegamento delle frazioni di Calderano e Francenigo, al
by pass del centro di Gaiarine e si € proceduto con alcune estensioni della rete nera nel

Comune di Codogne.

Nel vigente Piano degli Interventi 2014-2017, approvato dall'Assemblea di Bacino con
deliberazione n. 13 del 28 marzo 2014, sono previsti i seguenti interventi nell'agglomerato

di Gaiarine:

Codice Individuazione dell'opera Importo Anno

260314301 Adeguamento impianto di Campomolino di Gaiarine € 350.000,00 2017

260194001 Completamento rete fognatura comunale di € 450.000,00 2017

Codogne - frazione di Cimavilla
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Le opere di progetto comprendono completamente questi due interventi, che si cerca di
anticipare rispetto all'annualita prevista del 2017 al fine di rispondere ai dettami delle
Direttive Europee e del Piano di Tutela delle Acque, e li integrano con alcune opere
complementari descritte nei capitoli precedenti. In particolare le opere di adeguamento
dell'impianto di depurazione attengono alle opere descritte al capitolo 4 punto 6 mentre il

secondo intervento comprende le opere di cui al punto 11 del medesimo capitolo.
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71 Analisi dei vincoli di tutela paesaggistica ricadenti

sull'area interessata dagli interventi

L’area interessata dagli interventi di progetto, rientra solamente per quanto concerne la
costruzione dello stadio di disidratazione dei fanghi nell'impianto di Campomolino,
all'interno delle aree di rispetto ambientale del Ruio Zigana (anche detto Cigana) n. 26337
dell'elenco degli idronimi per i quali permane il vincolo paesaggistico, pubblicato nel BUR

n. 103 del 17.11.98 ed all’area di rispetto dell'impianto di depurazione stesso.

Mentre il secondo rispetto € insito nella tipologia di impianto e non da luogo a prescrizioni
o modifiche (i lavori rimangono allinterno del sedime attuale) per il primo necessita

specifica autorizzazione.

45



8 VERIFICA DELLE COMPATIBILITA’ DELLA
SCELTA PROGETTUALE

81 Verifica della compatibilita con i vincoli paesaggistici

L’intervento oggetto della presente relazione ricade all'interno della fascia di rispetto del

Canale Zigana (n. 26 337).

8.2 Verifica della compatibilita della scelta progettuale con

le prescrizioni pianificatorie

La soluzione ipotizzata risponde alle previsioni degli strumenti pianificatori programmatici

a livello sovra comunale e comunale.
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9 LA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI NELLA
SCELTA PROGETTUALE

Alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti, i principali impatti che 'opera
progettata ha nel contesto territoriale in cui verra inserita, sono relativi soprattutto alla fase
di cantiere. I lavori riguardano essenzialmente le opere civili esistenti con sostituzione delle
apparecchiature elettromeccaniche, la costruzione del modesto locale di alloggio della
macchina di disidratazione del fango e la costruzione del collettore di collegamento dei

piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino.

Le nuove opere civili non daranno impatti negativi all’esterno per la presenza di siepi e per
la contiguita con i volumi esistenti; il vano di alloggio della disidratazione dei fanghi era gia
stato previsto e predisposto nel contesto dei lavori di realizzazione dell'impianto di

Campomolino.

Per quanto concerne la fase di cantiere I'impatto maggiore € legato al rumore che €
determinato dalle macchine operatrici, (autogru, escavatore, autocarri) ed la modesto
incremento di traffico per 'approvvigionamento del materiale in cantiere.

L’impatto acustico ¢ del tutto simile a quello della macchine operatrici agricole che operano
nell’area circostante I'impianto con la differenza che la fase di cantiere si sviluppera

esclusivamente nelle ore diurne.
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10 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

Per Tlesecuzione dell'opera, necessitano le approvazioni di rito da parte
dell Amministrazione comunale e dellA.A.T.O. Veneto Orientale e della Provincia di

Treviso per la parti di rispettiva competenza.
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11 QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

L'opera si intende finanziarla con contributo regionale per € 920.000,00 e, per la parte

rimanente con fondi propri di bilancio.

QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

A |LAVORI IN APPALTO

A.1|Costi per la sicurezza € 45.000,00

Attivazione Imhoff Cdogné e attivazione

A2 .
sollevamenti di monte

A3 Potenmamepto_ Imhoff Calderano e attivazione € 55.000,00
sollevamenti di monte

A.4]Adeguamento impianto di Campomolino € 255.000,00

Implementazione impianto SBR 2.000 A.E.

A5 all'interno dell'impianto di Campomolino

A6 Dlsmlssmne.vellsche Calderano e attivazione € 44.000,00
sollevamenti di valle

Dismissione vasche di Codogné e attivazione
sollevamenti di valle

Collettore di collegamento impianto di
A.8|fitodepurazione Z.I. Cimavilla a impianto di € 345.000,00
Campomolino e estensione rete

A7

A |Sommano per lavori in appalto: € 978.000,00

B |Somme a disposizione dell' Amministrazione:

B.1|Spese tecniche e generali € 60.000,00
AT - €1800000
B.3|Imprevisti ad arrotondare (circa 5% di A) ) €4400000
Sommano in totale € 1.100.000,00
Codogne, 10 /09/2014
Il Progettista

(dott. ing. Carlo Pesce)
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