Progressivo opera

Descrizione Opera

Comuni
interessati

SILE-PIAVE S.p.a.

Cronoprogramma degli interventi 2014-2017

Categoria AEEG

Criticita di riferimento

IMPORTO [€]

Anno inizio

Anno fine

Anno 2014

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Estensione, potenziamento, ristrutturazione,

opera

opera

1 sostituzione condotte ammalorate delle reti idriche Comuni vari 5 acq B.1-B.5-B.6 € 2.075.000 2014 2018 €518.750] €156.250| €337.500 €337.500
comunali di distribuzione (stralci funzionali)
Estensione, riqualificazione e sostituzione condotte

2 ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci Comuni vari 5 fgn C.1-C.2-C.5.1-C5.2 € 400.000 2014 2016 €18.750( €181.250( € 200.000 €0
funzionali)

3 Adeguamento tecnologico e prestazionale degli Comuni vari 5 fgn €53 € 100.000| 2014 2014 €100.000 €0 €0 €0
sfioratori di piena

4 Costruzione della rete di fognatura separata nel Marcon 5 fgn c5.1 € 1118040 2014 2016 €531.388| €264.837] €321.815 €0
Comune di Marcon - 5° STRALCIO

5 Costruzione della rete di fognatura separata nel Marcon 5 fan €51 € 28070 2014 2014 €228.070 €0 €0 €0
Comune di Marcon - 6° STRALCIO

6 Collegamento fognario tra 'agglomerato di Ca Tron, via| ¢ |\ 5 fgn c1 € 500000 2016 2018 €0 €o| €231.208| €245356
Burano e la rete di Marteggia - 1° stralcio funzionale

7 Completamento della rete fognaria di via Pralongo Monastier 5 fgn C1 € 403.200 2014 2014 €403.200 €0 €0 €0

3 Costrsz}lone di rete fognaria separata in localita Fagare S.Biagio di 5 fan c1 € 1.020.000 2015 2016 col 102000 €918.000 €0
a servizio dell'agglomerato urbano Callalta

9 Costruzione serbatoio idrico interrato e stazione di Monastier 6 acq A3 €  850000] 2015 2017 €o| e€ss000 €283571| €481.429
rilancio della piezometrica - 1°STRALCIO

10 Rinnovamento tecnologico ed ampliamento del Casale sul 7 dep D.2-D.4.1 € 705600 2015 2018 €0| €222921| €149.500| €153.179
depuratore di Conscio Sile/Casier

11 Adeguamento tecnologico ed ampliamento del Meolo 7 dep D.2-D.A4.1 € 500.000] 2015 2015 €0| €500.000 €0 €0
depuratore di Marteggia

12 Adeguamento tecnologico e ristrutturazione del silea 7 dep D.2-D.4.1 € 470000] 2014 2015 €236.421| €233.579 €0 €0
depuratore di Sant'Elena di Silea

13 Adeguamento alla variazione dei limiti allo scarico Silea 7 dep D.2-D.4.1 € 500000 2014 2016 €148.876| €171.124| €180.000 €0
(D.lgs. 152/2006) del depuratore di Silea
Adeguamento alla variazione dei limiti allo scarico

14 (D.Igs. 152/2006) del depuratore di Casier/Dosson - 2° Casier 7 dep D4.1 € 800.000 2016 2018 €0 €0 €80.000 €360.000
stralcio funzionale
Ampliamento ed adeguamento tecnologico

15 dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino - 2° Quarto d'Altino 7 dep D.2-D.4.1 €  2.100.000 2014 2018 €321.124| €478.876 € 650.000 €545.900
stralcio funzionale

16 Costruzione del depuratore di Fagaré a servizio S.Biagio di 7 dep DA < 680.000 2015 2015 col  €680.000 €0 €0
dell'agglomerato urbano Callalta
Interventi di manutenzione straordinaria alle reti di A.4-B.1-B.5-B.6-C.1-C.2-

17 Venti dl manutenzione straorcinarta ta Comuni vari AMT acq/fgn/dep € 2000.000| 2014 2017 €500.000| €500.000 €500.000| €500.000
acquedotto e fognatura ed agli impianti di depurazione C.5.1-C.5.2-D.2

18 Investimenti e manutenzioni al patrimonio aziendale - AMT - - € 400.000 2014 2017 €100.000f €100.000f € 100.000 € 100.000

Totale € 14.849.910 €3.106.579| €3.675.837| €3.951.594| € 2.723.364




