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1. PREMESSE

La presente Relazione accompagna il Piano degli Interventi 2014 — 2017 seguendo anche le indicazioni
metodologiche ed il contenuto informativo minimo richiesto per l'aggiornamento del programma degli
interventi, cosi come previsto all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IRD dell'A.E.E.G.S.I.

2. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE

In data 11 luglio 2007 I'Assemblea dell'ATO Veneto Orientale, delibera di affidare il Servizio Idrico Integrato,
nel territorio Destra Piave alla societa Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS Srl ) per la gestione del servizio “IN
HOUSE PROVIDING” di 54 comuni prevalentemente della destra Piave, compreso il capoluogo per
complessivi 460.000 abitanti, con l'intendimento di assorbire il servizio delle Societa ex salvaguardate
Schievenin Alto Trevigiano srl, Schievenin Gestione srl, SIA SpA, SIC, Treviso, Castelfranco ed i comuni a

gestione diretta.

Nel corso del 2011 e stata ultimata la fase di acquisizione della gestione del servizio idrico integrato in tutto
il territorio dell’ambito ad esclusione del territorio in gestione alla societa Servizi Idrici della Castellana,
comprendente i Comuni di Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Loria e Castello di Godego che a sua volta

e stata assorbita dal 27 dicembre 2012.

La societa ora € composta dal 27.12.2013 da 53 comuni data I’ istituzione del comune di Quero Vas per

fusione dei comuni di Quero e Vas. Si riporta di seguito la mappatura dei 53 comuni gestiti da ATS.
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Fig. 1 — Mappa dei comuni in gestione di ATS.
2.1. SETTORE ACQUEDOTTO

L'approvvigionamento delle risorse idriche, necessarie all’erogazione dell’acqua potabile agli utenti serviti

dall’Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.), € garantito attraverso I'utilizzo di due diverse tipologie di fonte:
— prelievo da sorgente;
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- prelievo da pozzi in falde sotterranee.
Alto Trevigiano Servizi ad oggi gestisce circa 140 pozzi e 65 sorgenti dislocati nei 53 Comuni soci, viene
servita complessivamente un’ area di circa 1’375 kmgq, con un bacino di circa 550.000 abitanti.
Il quantitativo annuo mediamente prelevato dalle fonti gestite & di circa 80.000.000 mc.
| principali impianti di captazione dell’acqua, disponibili nel territorio, sono:
- Sorgente Tegorzo, in Comune di Quero;
- Sorgente Fium, in Comune di Vas;
- Sorgente Muson, in Comune di Castelcucco;
- Campo Pozzi Fener, in Comune di Alano di Piave;
- Campo Pozzi Settolo, in Comune di Valdobbiadene;
- Campo Pozzi Moriago, in Comune di Moriago della Battaglia;
- Campo Pozzi Sant’Anna, in Comune di Cornuda;
- Campo Pozzi Campagnole, in Comune di Nervesa della Battaglia;
- Centrale Acquedottistica di Castelfranco Veneto;
- Pozzi di alimentazione della rete comunale di Treviso;
- Centrale acquedottistica Salettuol, in Comune di Maserada;
- Campo pozzi di via Molini, in comune di Borso del Grappa;
La rete acquedottistica & estesa per circa 4’870 km e si distingue in rete adduttrice per un estensione di
510 km e in rete distributrice per km 4’360.
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Fig. 2 — Mappa della rete adduttrice in gestione di ATS.
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2.2. SETTORE FOGNATURA

Il territorio presenta una generale carenza del sistema fognario, la tipologia predominante e quella delle
reti fognarie miste, atte cioé ad intercettare anche le acque meteoriche, creando problematiche di
carattere idraulico in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali e allo stesso modo problematiche
nell’ambito dei processi depurativi.

La rete fognaria nel territorio di ATS ha un estensione complessiva di 1'420 km, per la quale esiste un
recapito agli impianti di trattamento. Non sono stati considerati km di rete classificata di tipo “B” relativa al
comune di Treviso.

2.3. SETTORE DEPURAZIONE

Il territorio si presenta in modo molto frammentato, il sistema risente delle precedenti gestioni
frammentate delle reti ed & pertanto caratterizzato da tanti piccoli depuratori.

Complessivamente la capacita di targa dei depuratori e delle vasche imhoff site nel territorio & di 391.930
AE con una distribuzione della capacita dei singoli impianti riassunta nella tabella seguente:

Denominazione impianto Potenzialita (AE)
DEPURATORE DI ALANO DI PIAVE-CENTRO-FENER 6.000
DEPURATORE DI ASOLO-CA' FALIER 7.500
DEPURATORE DI CARBONERA-VIA BIANCHINI 40.000
DEPURATORE DI CASTELFRANCO VENETO-LOC. S. FLORIANO VENERI E PEEP 400
DEPURATORE DI CASTELFRANCO-BORGO PADOVA 35.000
DEPURATORE DI CASTELFRANCO-SALVATRONDA 67.500
DEPURATORE DI CISON DI VALMARINO-CAPOLUOGO 1.000
DEPURATORE DI CORNUDA - Z.I. SUD 980
DEPURATORE DI CORNUDA-LA VALLE, VIA SAN VALENTINO 2.500
DEPURATORE DI CRESPANO DEL GRAPPA-VIA 24 MAGGIO, LOC. GIARE 3.500
DEPURATORE DI CROCETTA DEL MONTELLO - PARCO VILLA ANCILLOTTO 200
DEPURATORE DI CROCETTA DEL MONTELLO-VIA BARACCA 5.000
DEPURATORE DI CROCETTA DEL MONTELLO-VIA DEGLI ARTIGIANI - ZONA PIP 240
DEPURATORE DI FARRA DI SOLIGO - ZONA P.I.P. SOLIGO 990
DEPURATORE DI FARRA DI SOLIGO-VIA BOSCHET 4.293
DEPURATORE DI FONTE-VIA CASTELLANA 2.000
DEPURATORE DI GIAVERA DEL MONTELLO-CUSIGNANA, VIA TONIOLO 18.000
DEPURATORE DI MASERADA SUL PIAVE-VIA VENEZIA LOC. CANDELU' 200
DEPURATORE DI MASER-VIA BOSCO 4,990
DEPURATORE DI MIANE - VIA CAVA 2.050
DEPURATORE DI MIANE-VIA CANAL COMBAI 600
DEPURATORE DI MONTEBELLUNA - LOC. BIADENE 1.500
DEPURATORE DI MONTEBELLUNA - LOC. BUSTA 600
DEPURATORE DI MONTEBELLUNA-SAN GAETANO 30.000
DEPURATORE DI MUSSOLENTE-CAMPO AVIAZIONE 12.000
DEPURATORE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA-VIA MATTEOTTI - LOC. BIDASIO 150
DEPURATORE DI PAESE - AERA PEEP LOC. PORCELLENGO 180
DEPURATORE DI PAESE-VIA BRONDI 45.000
DEPURATORE DI PEDEROBBA-COVOLO 3.500
DEPURATORE DI PEDEROBBA-VIA FELTRINA 2.500
DEPURATORE DI QUERO-SCHIEVENIN 400
DEPURATORE DI REFRONTOLO-VIA COSTA 600
DEPURATORE DI REVINE LAGO-LAGO 5.000
DEPURATORE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELIN-VIA J. DA PONTE - LOC. CARO 1.000
DEPURATORE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELIN-VIA VIAZZA - CA' RAINATI 600
DEPURATORE DI SEGUSINO-VIA ITALIA 3.000
DEPURATORE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - VIA CAL DEL SOLIGO 9.000
DEPURATORE DI TREVISO - LOTT. LUIGINA - LOC. SAN GIUSEPPE 600
DEPURATORE DI TREVISO-SANT'ANTONINO, VIA PAVESE 50.000
DEPURATORE DI TREVISO-VIA PENNACCHI-LOC. S. ARTEMIO 0
DEPURATORE DI VALDOBBIADENE-BIGOLINO, VIA DEI FAVERI 10.000
DEPURATORE DI VEDELAGO - VIA PIAVE 1.000
DEPURATORE DI VIDOR-VIA RIVA ALTA 2.500
TOTALE: 382.073
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La parte residua é trattata attraverso vasche imhoff dislocate nel territorio.

3. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Nella presente relazione vengono illustrate le opere previste nel Piano degli Interventi (Pdl), riportandone,
oltre al costo ed ad una descrizione tecnica, le motivazioni che hanno portato al loro inserimento nel Piano
stesso.

Con deliberazione n.643/2013/R/IDR del 27/12/2013 — art.7 dell’allegato A - 'A.E.E.G.S.I. ha fornito delle
indicazioni metodologiche per aggiornare il Pdl ed un contenuto informativo minimo che Ia
documentazione in merito deve contenere. Il presente elaborato quindi ha come riferimento anche tali
criteri.

4. LIVELLI DI SERVIZIO e LIVELLI OBBIETTIVO

Nelle informazioni da fornire, vengono richiesti dall’Autorita i livelli di servizio attuali e di obiettivo. Tali
livelli vengono di seguito pertanto definiti per tutti e tre i segmenti del Sll. Il processo di pianificazione,
infatti, nasce proprio dal confronto tra i livelli di servizio attualmente esistenti e gli obiettivi a breve, medio
e lungo termine da raggiungere per migliorare il servizio.
| principali riferimenti normativi per la definizione dei livelli sono quelli relativi alla qualita delle acque
potabili e di scarico, e quelli inerenti ai contenuti delle Carte di Servizio. In particolare per quest’ultimi sono
fondamentali il D.P.C.M. 04-03-1996 — Disposizioni in materia di risorse idriche — e il D.P.C.M. 29-04-1999 —
Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato- che, oltre agli
aspetti relativi alla contrattualistica ed al rapporto con gli utenti, prevede per esempio per le utenze
domestiche:

— un carico idraulico di 5 m relativo al solaio di copertura del piano abitabile piu elevato;

— un carico massimo al punto di consegna di 70 m rispetto al piano stradale.
L'analisi dei livelli di servizio esistenti presuppone la corretta valutazione di tutte le informazioni risultanti
dalla ricognizione su stato di consistenza, funzionalita, efficienza e servizio delle infrastrutture preposte al
servizio idrico integrato allo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del servizio.
Gli aspetti rilevanti della qualita del servizio o fattori di qualita del servizio possono essere descritti da
opportune variabili quantitative e da parametri qualitativi definiti come parametri di performance.
L’analisi dei livelli di servizio esistenti si concretizza quindi con l'individuazione dei valori attuali degli
parametri di performance in grado di fornire un giudizio corretto sulla qualita del servizio e quindi in
definitiva sull’efficienza, efficacia ed economicita del servizio reso.
Per quel che riguarda le acque potabili e reflue inoltre, si intende come livello minimo il non superamento
dei limiti qualitativi previsti da normativa (in particolare per le potabili destinate al consumo umano dal
D.lgs 31/2001 e dalle Linee Guida Regionali di cui al DGRV n. 15/2009, mentre per le reflue dal D.lgs
152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107/2009 e s.m.i.).
Verranno quindi di seguito indicati come livelli insufficienti quelli relativi a situazione dove tali limiti non
sono rispettati, mentre, in positivo, potranno avere piu classificazioni (sufficiente, buono, ottimo, ecc.) in
funzione della migliore qualita delle acque o di altri parametri.
Facendo riferimento anche al PdA del 2003, per quanto ancora attuale e attinente invece alle opere, i livelli
di servizio indagati sono:
Acquedotto:

- copertura del servizio;

- qualita dell’acqua;

- dotazione idropotabile e portata minima per unita abitativa;

- pressione minima al punto di consegna (utenza);

— pressione massima al punto di consegna;

- perdite;

— continuita del servizio;

— adeguatezza volumi di compenso;

- efficienza energetica;

- campagna di sostituzione contatori all’utenza;
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- presenza di telecontrollo;

- reti chiuse anziché aperte.
Fognatura:

- copertura del servizio;

- idoneita reti esistenti: pendenze, materiali, obsolescenza, tenuta (in entrata — acque parassite — ed

in uscita, rincolli a monte, ecc.);

— presenza di reti separate;

- idoneita pozzetti;

— idoneita scaricatori di piena;

- allacciamenti.
Depurazione:

- presenza del servizio;

— qualita dell’acqua di scarico;

— adeguatezza ai parametri in ingresso (blocco allacciamenti, ecc.);

- ottimizzazioni energetica, dei reagenti e dei fanghi;

— telecontrollo;

- odori e rumori.
Per quanto concerne i livelli da raggiungere si riconferma quanto previsto dal PdA 2003/2004, ovvero:
| livelli di servizio obiettivo che si intendono conseguire attraverso I'attuazione degli interventi previsti nel
programma degli interventi e attraverso la riorganizzazione del servizio di gestione si possono sintetizzare
nel graduale raggiungimento di una configurazione tecnico-operativa ottimale, caratterizzata dalle qualita
fondamentali di servizio che, per i diversi settori, possono essere cosi descritti in accordo con le linee guida
della Regione Veneto:
Settore acquedottistico
Efficacia: capacita di distribuire acqua potabile (senza inquinanti o sostanze sgradevoli) inogni luogo, nella
misura richiesta, a pressione idonea costante e senza soluzione di continuita.
Affidabilita: bassa probabilita di deficienza del sistema (fattori fondamentali dell’efficacia sono la
reticolazione e la scala delle strutture).
Efficienza: impiego minimale di materiali, risorse umane ed energia per la produzione di un servizio
ottimale.
Economicita: minimi costi di servizio (fattore predominante I’economia di scala).
Versatilita: capacita di adeguamento alle variazioni della domanda e dei vincoli (ambientali, sociali,
legislativi) nonché alle innovazioni tecnologiche.
Qualita basilari del prodotto: (positive) temperatura costante moderata, gradevolezza organolettica,
mineralita calcica; (negative) sali alcalini e solfati, nitrati, ferro e manganese, metalli pesanti, solventi
clorurati, antiparassitari e diserbanti.
Settore depurazione
Efficacia: capacita di rimuovere adeguatamente le sostanze inquinanti trattabili (BOD,COD,SST).
Affidabilita: bassa probabilita di deficienza dell'impianto di depurazione nella rimozione totale o parziale
delle sostanze trattabili e di quelle nutrienti (azoto, fosforo e loro composti).
Efficienza: impiego minimale di materiali ed energia per I'ottenimento di un adeguato livello di
depurazione.
Versatilita: capacita di adeguamento alle variazioni qualitative e quantitative dei liquami influenti, nonché a
quelle eventuali dei limiti di qualita degli affluenti.
Settore fognature
Efficacia: capacita di far defluire i liquami e I'acqua di pioggia senza provocare rigurgiti, sedimentazione o
deposito di materiali solidi sul fondo, senza ostruzioni accidentali e senza che si verifichino fenomeni di
fermentazione all’interno dei collettori.
Affidabilita: ridotta probabilita di interruzione dei deflussi per malfunzionamenti o arresti di impianti di
sollevamento, condotte o dispositivi di regolazione.
Economicita: minimi costi di servizio ottenibili attraverso I'ottimizzazione del rapporto costi fissi d’'impianto
e costi variabili/energia di sollevamento.
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Qualita basilari del sistema: corretta e precisa progettazione delle reti; raccolta e trattamento delle acque
di prima pioggia.

In funzione delle criticita riscontrate e dei livelli obbiettivo sopra riportati, viene redatto il Programma degli
Interventi (Pdl).

Le variazioni sostanziali riscontrate tra Pdl e PdA, riguarda:

correzioni errori riscontrati (su dimensionamenti, costi,ecc.);

aggiornamenti per sopraggiunte esigenze, modifiche normative, ecc.;

integrazioni (opere necessarie ma non previste);

previsione di finanziamento delle grandi opere opere di interconnessione da parte di soggetti terzi
al pari di quanto fatto nel Veneto centrale. Esclusione dal PEF (non dalla programmazione) delle
grandi opere acquedottistiche di interconnessione, ritenute da non porsi a carico della tariffa;
diversa programmazione degli interventi di estensione/sostituzione reti distributrici sia di
acquedotto che di fognatura: nel Piano d’Ambito vigente I’estensione di tali reti viene specificato
solo per pochi Comuni, mentre la ristrutturazione & prevista indistintamente come “eliminazione
perdite”; tale previsione € risultata spesso non rispecchiare le effettive esigenze delle reti comunali,
quindi di difficile gestione, specie per interventi non previsti (urgenze, lavori da eseguirsi
contestualmente ad altri — piste ciclabili, acque meteoriche, ecc. - con economie di scala, contributi
non programmati, ...); viene introdotta pertanto una piu generica categoria per tali interventi,
senza vincoli cronologici e territoriali e quindi di maggior razionalita, flessibilita e facilita di
gestione.

possibilita di flessibilita e possibilita di intervento in determinate fattispecie che si determineranno
nel corso degli anni.

A cio devono aggiungersi le linee guida del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino dell’A.T.O. “Veneto
Orientale”:

dovra essere data priorita allladeguamento degli impianti non ancora in regola con la normativa
vigente, ovvero per i quali i Comuni o i consorzi sono ancora responsabili;

e necessario prevedere lI'ampliamento e potenziamento delle reti fognarie e impianti di
depurazione con lo scopo di collettare il maggior numero di utenze, al fine di adempiere alla
Direttiva 91/271/CEE in merito al trattamento delle acque reflue urbane;

risulta doveroso prevedere una quota annuale verosimile di investimenti da destinare alle
manutenzioni straordinarie di tutte le strutture del Servizio Idrico Integrato, al fine di ridurre le
perdite di acquedotto, diminuire I'immissione di acque parassite in fognatura e aumentare
Iefficienza degli impianti;

appare infine evidente l'esigenza di estendere al maggior numero possibile di impianti il
telecontrollo.

5. CRITICITA’ DEL SERVIZIO E STRATEGIE DI INTERVENTO

In ragione degli standard riportati nei paragrafi precedenti si evidenziano di seguito le categorie con la
quale si intendono raggruppare le criticita dei servizi di adduzione acquedottistica, distribuzione
acquedottistica, fognatura e depurazione, ovvero:

Criticita di approvvigionamento idrico

A (captazione e adduzione)
Al assenza delle infrastrutture di acquedotto
A4 vetusta delle reti e degli impianti
A5 risanamento/potenziamento rete esistente
B Criticita nella fornitura di acqua potabile
(potabilizzazione e distribuzione)
B.1 vetusta delle reti e degli impianti;
B.2 qualita dell’acqua non conforme agli usi umani;
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B.4 alto livello di perdite e presenza perdite occulte;

C Criticita del servizio di fognatura
C1 assenza del servizio;
C.2 vetusta delle reti e degli impianti;

C5.1 separazione rete fognatura mista nera

C5.2 ottimizzazione gestione e miglioramento degli scarichi
D Criticita del servizio di depurazione

D.2 vetusta degli impianti di depurazione;

D.4.1 ridotta capacita degli impianti di depurazione;

D.4.2 miglioramento dei processi;

5.1. CRITICITA’ A1 - ASSENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO

Nel territorio di ATS, come gia previsto dal PdA risultano fondamentali alcuni interventi poiché in grado di

collegare con rete chiusa le diverse fonti disponibili e poter garantire dei risparmi energetici (utilizzo di

risorsa a gravita invece che emunta da pozzo) nei periodi di disponibilita d’acqua in quota. Nello stesso

tempo tale strategia consente di ampliare il numero di sistemi acquedottistici connessi tra di loro, creando

di fatto una fonte alternativa nel caso di disservizi di un sub-sistema acquedottistico rispetto ad un altro.

In tale ottica, si identificano come interventi che mirano alla riduzione della criticita individuata i seguenti

interventi:

— Collegamento del campo pozzi "Le Campagnole” con il nuovo serbatoio di Nervesa della Battaglia 1
stralcio

— Serbatoio di Nervesa della Battaglia di via VIl Armata

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un sistema acquedottistico globale piu affidabile ed alla

riduzione dei consumi energetici nell campo pozzi le Campagnole in comune di Nervesa della Battaglia

relativo al sub-sistema acquedottistico del ex rete Ar.Gi.Ne.. in particolare si amplia I'affidabilita della zona

di pianura a sud del comune di nervesa della Battaglia realizzando di fatto un sistema acquedottistico a

maglie chiuse tra la rete adduttrice denominata Alto Trevigiano (alimentata da fonti a gravita,

principalmente dalla sorgente Fium a Vas ed in sub ordine dei pozzi di Fener e Valdobbiadene), in grado di

dare un risparmio economico in periodi di disponibilita d’acqua da sorgenti montane, con le locali reti

acquedottistiche dell’ex consorzio argine, di Spresiano, di Villorba e di Treviso. Gli interventi erano gia

contemplati nel PdA.

- Costruzione della condotta adduttrice Crespano - Borso

L’intervento riguarda 'estensione della rete denominata Comunita Montana del Grappa, verso le zona sud

del comune di Paderno del Grappa, verso il comune di Fonte, di San Zenone degli Ezzelini, di Crespano e

Borso del Grappa conformemente a quanto previsto dal PdA. In tal modo si realizza una valida e sicura

alternativa che fornisce una maggior risorsa idrica dell’area pedemontana, attualmente servita da piccole

fonti locali, per lo piu pozzi superficiali e quindi migliorando complessivamente la qualita generale

dell’acqua fornita.

- Ampliamento strutture acquedottistiche nei comuni del comprensorio di Alto Trevigiano Servizi.
Intervento nel Comune di Villorba

L'intervento é legato alla mancanza di alternative alla fornitura dei comuni di Villorba e Treviso rispetto alle

attuali risorse idriche locali che in caso di vulnerabilita vedrebbero come unica conseguenza il disservizio,

pertanto l'intervento si prefigge di creare un primo stralcio di estensione della rete adduttrice tra comuni di

Villorba e Treviso (in una prima fase alimentato dalla centrale acquedottistica di Villorba di via Battisti)

funzionale ad un successivo collegamento e approvvigionamento tra i due comuni alla futura fornitura

idrica dall’area del Montello (Campo Pozzi Campagnole e rete Alto Trevigiano derivata dalla Sorgente Fium

di Vas).

- Estensione Rete Acquedottistica Loc. San Liberale - Paderno del Grappa

La criticita e evidenziata da una scarsa fornitura della rete idrica nelle vicinanze della sorgente San Liberale,

in comune di Paderno del Grappa pertanto I'opportunita da ricercare & quella di creare un estensione del

servizio idrico per utenze vicine alla fonte di approvvigionamento.
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5.2. CRITICITA’ A4 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Ricade in tale categoria un unico intervento gia identificato, vi sono poi una serie di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui & stato riassunto uno specifico intervento di carattere
generale del Pdl.

- Risanamento strutturale serbatoio pensile di Ponzano Veneto

Tale intervento che mira al risanamento strutturale, per la quale & gia stato predisposto un progetto e
ricevuto un contributo regionale.

5.3. CRITICITA’ A5 - RISANAMENTO/POTENZIAMENTO RETE ESISTENTE

Lo stato di conservazione della rete adduttrice di ATS risulta mediamente buono, poiché le reti adduttrici
coprono il servizio senza rilevare grosse perdite e i disservizi per rotture sono rari, vi sono solamente due
criticita da evidenziare, ovvero:

- Realizzazioni condotta adduttrici di collegamento tra campo pozzi e serbatoio via VIl Armata 2 stralcio

Si evidenzia la necessita di potenziare il collegamento del Campo pozzi le Campagnole, con il Serbatoio
Dametto, in comune di Nervesa della Battaglia, legato non alla vetusta delle opere, bensi alla necessita di
potenziare tali condotte agli interventi di collegamento della rete es Ar.Gi.Ne. con la rete Alto Trevigiano di
cui si e riportato in precedenza.

— Sostituzione di tratto di condotta idrica lungo la S.P. 26 "Pedemontana del Grappa”. Cavaso del Tomba
La necessita riguarda I'adeguamento della rete esistente denominata Comunita Montana del Grappa, la cui
posa realizzata tra gli anni ‘80 e ’90, evidenzia in alcune zone con presenza di terreni aggressivi, alcune
perdite e dei disservizi negli interventi di riparazione.

L'intervento previsto e negli obbiettivi conforme al PdA anche se in quest’ultimo di prevedeva di realizzare
una nuova condotta di diametro pari all’esistente (400 mm) secondo un diverso tracciato, mentre nel caso
in questione ATS propone di realizzare una nuova condotta di diametro maggiore dell’esistente (600 mm)
secondo un tracciato vicino all’esistente, creando una alternativa a maggior fornitura idrica dell’area
Pedemontana del Grappa, per i comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba, Paderno del Grappa, Borso del
Grappa e Romano d’Ezzelino. L’intervento previsto riguarda un primo stralcio dell’intervento nel suo
complesso che riguarda i comuni elencati, e tal modo di operare in tracciato vicino all’esistente permette di
poter eseguire il potenziamento a stralci successivi ottenendo di stralcio in stralcio un beneficio immediato.
Nel contempo risanando successivamente la vecchia condotta, si amplifica, sia in termini di affidabilita che
di risparmio energetico, il beneficio nell’area del grappa e dei colli Asolani.

5.4. CRITICITA’ B1 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

La criticita riguarda diverse zone del territorio e tale criticita sara il motivo per la maggior parte degli
interventi di carattere generale, come la sostituzione di condotte in materiale non piu idoneo al servizio
come cemento amianto o condotte in acciaio posate oramai da piu di 50 anni di vita. Interventi gia
specificati nella loro particolarita riguardano:

- Ristrutturazione delle rete idrica a Treviso in via Nievo e via Da Ponte

La criticita & evidenziata dalla necessita di rifacimento delle condotte acquedottistiche dato lo scarso stato
di manutenzione delle reti acquedottistiche nella zona san Camillo in comune di Treviso.

- Potenziamento della condotta idropotabile di via Artesini in comune di Riese Pio X

Al criticita nasce dalla vetusta delle reti esistenti nella zona sud-est del comune, realizzate in acciaio con piu
di 50 anni e di diametro del tutto insufficiente al servizio, con la possibilita di estensione della rete in modo
da connettersi con la rete acquedottistica del comune di Vedelago e quindi contribuire anche per la rete di
distribuzione a favorire la creazione di reti chiuse, garanzia anche di maggior efficienza in caso di possibili
disservizi localizzati.

5.5. CRITICITA’ B2 - QUALITA’ DELL’ACQUA NON CONFORME AGLI USI UMANI

La problematica & stata evidenziata soprattutto con la presenza di sostanze inquinanti in zona di
emungimento da falda, ed e legata soprattutto alla conformazione geomorfologica del nostro territorio,
con una ampia presenza di comuni serviti in fascia di ricarica della falda con una notevole comunicazione
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tra le falde causata da elevato numero di pozzi realizzati, che creano di fatto una veicolo di trasporto degli
inquinanti tra le diverse falde.

Esempi del nostro territorio sono gli inquinamenti derivanti da elevata presenza di nitrati, dovuta alla
massiccia attivita di fertilizzazione del terreni agricole e la presenza in falde, pit o0 meno prfonde di sostanze
inquinanti, come ad esempio il mercurio nell’area sud del comune di Treviso, che ha obbligato ad un
approvvigionamento mediante cisterne nelle aree prive di acquedotto. Per fronteggiare tali problematiche
gli interventi previsti sono a completamento di un intervento gia eseguito nella frazione di Canizzano in
comune di Treviso che mira all’estensione del servizio acquedottistico a discapito dell’utilizzo dei pozzi
privati che rilevano tracce di mercurio, ovvero:

— Nuova rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto B

La criticita € evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica a seguito delle problematiche
di rilevamento di mercurio rilevato nei pozzi privati.

— Nuova rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — San Vitale — Lotto C

La criticita € evidenziata dalla necessita di estendere la rete acquedottistica a seguito delle problematiche
di rilevamento di mercurio rilevato nei pozzi privati.

5.6. CRITICITA’ B4 - ALTO LIVELLO DI PERDITE E PRESENZA DI PERDITE OCCULTE

La criticita riguarda diverse zone del territorio e anche tale criticita sara il motivo per la parte degli

interventi di carattere generale, come la sostituzione di condotte in materiale non pil idoneo al servizio

come cemento amianto o condotte in acciaio, senza rivestimento interno, posate oramai da piu di 50 anni

di vita. Interventi gia specificati nella loro particolarita, che mirano alla sostituzione di tratte

acquedottistiche con un numero elevato di perdite riguardano:

- Alimentazione nord comune di Mussolente — Potenziamento della condotta idropotabile di via Molini in
comune di Borso del Grappa e di via Eger in Comune di Mussolente

La criticita e riferita all’elevato numero di riparazioni all’anno a causa della vetusta della condotta esistente,

lungo via Molini, in cemento amianto su terreno ghiaioso che impedisce spesso anche la localizzazione della

perdita generando di fatto un rilevante disservizio.

5.7. CRITICITA’ C1 - ASSENZA DEL SERVIZIO

La criticita & legata alla parziale presenza del servizio di fognatura e depurazione, rilevata (globalmente)
sulla maggior parte del territorio di ATS, basti semplicemente confrontare le estensioni delle reti di
fognatura, rispetto a quella dell’acquedotto per dar riscontro della carenza del servizio.

Tale deficienza poi si rileva di conseguenza anche nella insufficienza di capacita depurativa presso gli
impianti di trattamento esistenti. Inoltre le normative e gli obblighi sul collettamento, sia regionali, che
nazionali, ma soprattutto comunitari, mettono ancor di piu evidenza su I'orientamento verso il quale si
dovra procedere.

ATS nello specifico prevede di realizzare prioritariamente gli interventi di estensione della rete fognaria per
gli ambiti che hanno gia disponibilita ad essere collettati a depuratori con capacita residua, per gli altri gli
interventi di estensione dovranno necessariamente essere legati agli interventi di ampliamento o
adeguamento dei depuratori.

L’estensione del servizio fognario mira anche dalla possibilita di dismettere alcuni impianti di depurazione o
impianti di trattamento (imhoff) obsoleti e della quale sarebbe antieconomico un loro adeguamento, nel
contempo, il collettamento e il controllo in un unico impianto di capacita congrua crea, delle garanzie
anche di efficienza dei processi depurativi.

— Realizzazioni nuovo collettore tra Z.I. Montebelluna, Falzé e Musano

L'intervento & destinato alla dismissione di imhoff e piccoli impianti di depurazione in comune di
Trevignano e per il collettamento futuro delle frazioni di Musano, Falze nonché della zona industriale est di
Montebelluna conformemente al PdA. Gli obbiettivi da perseguire sono I'incremento delle utenze collegate
alla rete di fognatura nera, in zone attualmente prive di infrastrutture fognarie ricadenti nell’area
indifferenziata di ricarica della falda freatica.

- Realizzazione di nuove fognature di collegamento di Vedelago ed Istrana verso il depuratore di Paese
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La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di

una rete a servizio della frazione di Fossalunga ed Istrana verso la rete che confluisce verso il depuratore di

Paese. L’'intervento risulta conforme al PdA e mira all'incremento di utenze colettabili in zone attualmente

prive di infrastrutture fognarie che ricadono nella fascia di ricarica della falda freatica.

- Realizzazione di nuove fognature in comune di Istrana verso depuratore di Paese

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di

una rete a servizio della frazione di Pezzan e Sala di Istrana verso la rete che conferisce verso il depuratore

di Paese. L'intervento risulta, negli obbiettivi, conforme al PdA e mira all'incremento di utenze colettabili in

zone attualmente prive di infrastrutture fognarie che ricadono nella fascia di ricarica delle falde freatiche.

— Collettore fognario Cornuda — Salvatronda stralcio I° (Salvatronda — Caselle d’Altivole)

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria in area di ricarica della falda freatica i cui corsi d’acqua

superficiali recapitano all’interno della laguna di Venezia. Con tale intervento si prevede la realizzazione di

una dorsale principale a servizio dei comuni di Altivole, Vedelago e Castelfranco Veneto verso il depuratore

di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto. L’intervento risulta conforme al PdA, ed in parte in fase di

esecuzione in due lotti esecutivi dei tre previsti in fase progettuale.

- Ampliamento schema fognario - depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della
Battaglia — Lavori di realizzazione reti fognarie consortili

- Ampliamento schema fognario depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della
Battaglia. Ampliamento schema fognario interno in Comune di Moriago della Battaglia.

- Ampliamento _schema fognario-depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della
Battaglia. Lavori di realizzazione reti fognarie consortili _4°stralcio (3° e 4° lotto) — OPERE
COMPLEMENTARI

La criticita deriva dalla assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di

una dorsale principale a servizio dei comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia verso il

depuratore di Sernaglia della Battaglia. L'intervento risulta conforme al PdA ed in parte gia eseguito in tre

lotti esecutivi dei quattro previsti a livello progettuale. Si € sempre in presenza di aree di ricarica della falda
freatica.

— Interventi Realizzazione di fognatura nera completa di allacciamenti a servizio dell’impianto natatorio di
Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti, Caduti sul Lavoro e Vicolo Zanella. 2° stralcio.

La criticita deriva dall’assenza di servizio di fognatura, in una zona del comune di Treviso densamente

abitato, pertanto lintervento proposto e particolarmente vantaggioso poiché prevede di collettare

parecchie utenze con una tratta di condotta relativamente breve.

— Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo nel Comune di Treviso

L'analisi delle stato attuale della rete di fognatura del comune di Treviso ha evidenziato le seguenti criticita,

come gia riportato nel PdA, ovvero assenza di uno strumento di pianificazione generale, presenza di acque

di infiltrazione esterna nella rete nera, modesto carico organico collettato verso I'impianto di depurazione

in rapporto all’estensione della rete, presenza significativa di fognature di tipo misto con scarico diretto sui

numerosi corsi d’acqua presenti nel territorio e scarsa percentuale di popolazione servita collegata alla
depurazione mediante il sistema fognario.

Per affrontare in forma razionale la pianificazione delle fognature di Treviso si ritiene necessario prevedere

ad una ricognizione puntuale dello stato attuale, propedeutico alla definizione delle soluzioni tecniche

ottimali, anche di tipo non tradizionale, per le fognature della citta. Lo studio dovra affrontare anche le
problematiche delle reti miste esistenti fornendo soluzioni che tengano conto della possibile riabilitazione

del patrimonio infrastrutturale esistente mediante riabilitazione e/o riclassificazione delle condotte e

impianti.

Al termine dello studio potranno essere avviati gli interventi per i quali al momento non e possibile dare

una quantificazione precisa. Nel piano degli investimenti si e tuttavia inserita una quota per tener conto

delle importanti necessita finanziarie per il completamento delle fognature del capoluogo.

Per la rete di fognatura nera si deve evidenziare che i tracciati dei collettori principali esistenti sono

sostanzialmente conformi alle indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

evidenziando una congruita della primo progetto generale a quelli che sono stati gli indirizzi successivi di

pianificazione regionale; non sono pertanto da prevedersi sostanziali revisioni all'impostazione seguita

finora.
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Il programma degli interventi per la fognatura nera prevede il risanamento delle condotte attraverso

I’eliminazione delle infiltrazioni di acque esterne, la realizzazione delle predisposizioni mancanti di

allacciamento alle utenze lungo le strade dotate di condotte fognarie, il collettamento al depuratore

centralizzato delle aree attualmente dotate di rete nera ma prive di trattamento depurativo, e infine

I’estensione delle reti verso aree attualmente sprovviste di fognatura secondo la pianificazione che verra

adottata.

Tale intervento risulta critico data la necessita di collettare 'abitato di San Pelajo, che attualmente, dopo

un pretrattamento minimo, scarica direttamente nelle aree delle risorgive del Botteniga con evidenti

ripercussioni del punto di vista ambientale sul medesimo corso d’acqua.

— Realizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di Loria

L'intervento deriva dalla possibilita di estendere la rete fognaria, collettando parecchie utenze con la

realizzazione di una breve tratta fognaria, che collettera verso un depuratore, quello di Salvatronda in

comune di Castelfranco Veneto in fase di ampliamento.

- Realizzazione nuova fognatura nera in strada Vicinale delle Brespere, Via Colmello e Via Lazzaretto in
Comune di Vedelago

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di un

collettore primario a servizio del capoluogo di Vedelago (parte sita all’ interno del bacino scolante della

laguna di Venezia) verso la rete collettata al depuratore di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto.

L'intervento risulta conforme al PdA.

- Ampliamento della rete idrica, della rete nera e riqualificazione della rete bianca a Treviso in zona Fiera -
2° e 3° stralcio

La criticita deriva dall’assenza del servizio fognario nella zona, pertanto si prevede di realizzare gia un

sistema separato. Nella stessa zona la criticita € estesa anche alla mancanza del servizio acquedottistico in

zona sud-est del comune di Treviso dove attualmente I'approvvigionamento idrico viene realizzato

attraverso pozzi di emungimento privati.

Si prevede pertanto I'estensione di entrambi i servizi come peraltro gia previsto negli obbiettivi dal PdA.

- Completamento della rete fognaria di Via Santa Libera e della stazione di Sollevamento lungo la SP 34 in
Comune di Sernaglia della Battaglia

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la realizzazione di

una rete a servizio di una parte della frazione di Mosnigo verso la rete che collettata al depuratore di

Sernaglia della Battaglia.

— Treviso - Rete fognatura nera Via Tiepolo, Stretti, Morosini

La criticita deriva dalla vetusta di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la I'estensione della

rete fognaria lungo tali vie densamente abitate nella zona nord-est del comune di Treviso.

— Interventi prioritari per l'estensione e il risanamento di fognatura nera esistente e realizzazione di rete
adduttrice acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine Lago e Tarzo lungo la S.P. 635 - LOTTO B

La criticita deriva dalla vetusta della rete fognaria esistente lungo la SP 635, in pressione che risulta spesso

soggetta a riparazioni e disservizi, pertanto si prevede la sostituzione della tratta e |'estensione della stessa

in zone non collettate.

- Maserada - Fognatura e acquedotto Via XXV Aprile

La criticita deriva dall’ assenza di rete fognaria e quindi con tale intervento si prevede la I'estensione della

rete fognaria lungo tali vie densamente abitate nel capoluogo di Maserada. L'intervento si compone anche

di un estensione del servizio acquedottistico.

- Realizzazione rete acquedottistica e fognaria lungo Via Oberdan, Natisone e Don Sturzo a Castagnole di
Paese

La criticita e evidenziata dalla mancanza della rete fognaria e dalla necessita di rifacimento delle condotte

acquedottistiche dato lo scarso stato di manutenzione delle opere. Si prevede, vista anche la concomitanza

con un intervento del comune di Paese, che prevede il risanamento della superficie stradale e realizzazione

di illuminazione pubblica, di realizzare I'intervento in tale fase per garantire un vantaggio economico nel

non dover realizzare le asfaltature, che saranno eseguite dal comune nell’ambito delle loro lavorazioni.
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5.8. CRITICITA’ C2 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Lo stato di conservazione della rete fognaria in se non e critico salvo le problematiche di immissioni delle
acque parassite che sara trattato in apposito paragrafo e una sola rilevazione di condotta posata tra gli anni
‘80 e ‘90 che evidenza cattivo stato di conservazione e problematiche di contropendenze nella posa,
pertanto si prevede il suo rifacimento.

- Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1 in comune di Paese

La criticita deriva dalla vetusta e dallo stato di conservazione delle rete fognaria, in loc. San Gottardo nella
frazione di Padernello di Paese.

5.9. CRITICITA’ C5.1 - SEPARAZIONE RETE FOGNATURA MISTA/NERA

La problematica della presenza di acque parassite nella fognatura, € assieme all’assenza del servizio di

collettamento una delle problematiche maggiori del territorio.

La presenza di eccessi di acqua bianca nelle reti porta alla saturazione per quanto riguarda il carico idraulico

della maggior parte dei depuratori presenti nel territorio.

Si prevede di iniziare all’allontanamento delle acque parassite attraverso la realizzazione di nuove reti

fognarie separate. Le zone dove maggiormente si evidenziano tali problematiche sono riconducibili ai

seguenti interventi:

— Interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere in comune di Vidor - Opere di 1° stralcio

L'impianto di depurazione di Vidor & pesantemente influenzato nel trattamento a causa di un eccesso di

carico idraulico, in concomitanza di intensi eventi meteorici.

A livello pianificatorio il PdA prevede che i reflui provenienti dal comune fossero convogliati tramite nuovi

collettori alla rete affluente al depuratore di Sernaglia della Battaglia.

La rete fognaria del comune di Vidor &€ mista e caratterizzata da notevoli afflussi di acque parassite,

pertanto al fine i non compromettere nella qualita il refluo da collettare € quello di limitare gli afflussi

mediante interventi di separazione delle reti fognarie. Effettuato quindi il monitoraggio delle reti, il primo

stralcio delle opere prevede la separazione nell’ambito delle frazioni di Colbertaldo, prevedendo in stralci

successivi il risanamento delle altre frazioni del comune.

Un alternativa possibile a tale intervento & ampliamento del depuratore di Vidor a portate maggiori con

importi di spesa superiori e tempi di intervento maggiori.

— Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere nei comuni di Asolo,
Maser, Castelcucco

La criticita e legata all’eccesso di acque parassite nelle reti comunali, la rete di tali comuni, ad eccezione del

centro storico di Asolo e rete nera, ma funzionante come rete mista.

La criticita in questione deve essere analizzata con la proposta di collettamento degli abitati di Asolo e

Castelcucco in un unico agglomerato con il comune di Maser.

Pertanto, prevedendo 'ammodernamento del solo depuratore di Asolo e convogliati i reflui di Maser verso

Asolo, si avrebbe la possibilita di scaricare con dei limiti meno restrittivi e scaricare I'effluente depurato al

di fuori del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, con notevoli vantaggi ambientali, per un’area delicata

come la Laguna di Venezia e con indubbie econome gestionali.

Un alternativa possibile a tale intervento e I’ ampliamento sia del depuratore di Maser, che del depuratore

di Asolo, poiché il carico idraulico della rete di Asolo difficilmente potra essere ridotto, vista la necessita di

intervenire soprattutto nel centro storico di tale cittadina le cui fognature sono canalizzate sotto gli edifici

storici, pertanto con importi di spesa superiori e tempi di intervento maggiori.

- Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere nei comuni di Fonte,
Crespano e Paderno del Grappa.

Le problematiche sono analoghe ai caso precedenti e prevedono una prima fase di interventi di

risanamento.

- Collettamento di via Papa Luciani in comune di Pieve di Soligo

Le problematiche sono analoghe ai casi precedente, con tratti di rete mista che confluisce in rete nera, che

appositamente sollevata confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia.
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Nell’ottica di una separazione delle reti, eliminazione di acque parassite e risparmi economici nel non dover

sollevare acqua fi fognatura bianca, & gia in corso la realizzazione di nuova tratta esclusivamente nera e

ridestinazione della rete mista esclusivamente a fognatura bianca scaricata direttamente sul fiume Soligo.

- Adeguamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda

La criticita deriva dalla scarsita di rete fognaria separata e dalla necessita di eliminare acque parassite

affluenti in grossa quantita.

- Fognatura e acquedotto di Via Kennedy e Via Galileo a Cornuda ed eliminazione acque parassite dalla
rete fognaria afferente al depuratore di Ciano del Montello

La criticita deriva dalla necessita di effettuare una separazione delle reti miste che fanno confluire al

depuratore grosse quantita d’acqua, ed al contempo eliminare tutte le fonti di immissioni nella rete che

confluisce al depuratore.

5.10. CRITICITA’ C5.2 - NECESSITA’ DI OTTIMIZZARE LA GETIONE DEGLI IMPIANTI E
MIGLIORAMENTO DEGLI SCARICHI

La criticita deriva dall’opportunita di collettare reti fognarie e gestire il trattamento in modo unico in un

depuratore maggiormente efficiente con economicita gestionali. Appartengono a tale categoria le seguenti

situazioni di criticita:

— Collettamento del depuratore PIP di Farra di Soligo

L'intervento prevede la successiva dismissione del depuratore in zona industriale di Farra di Soligo

collettando il refluo al depuratore di Sernaglia della Battaglia, I'intervento previsto nel PdA & conforme

anche agli obbiettivi del PTA e la dismissione del depuratore di PIP Soligo garantira economicita nella

gestione del servizio, nonché portera alla risoluzione della problematica dell’attuale scarico del depuratore

effettuato tramite dispersione nel suolo poiché la zona & priva di un corpo idrico recettore adeguato.

Un alternativa possibile a tale la realizzazione di uno scarico tramite sollevamento e realizzazione di una

tratta fognaria che comporta maggiori costi gestionali.

- Collettamento deqli impianti esistenti di depurazione verso |'impianto di Pederobba

L'intervento intende far fronte alle problematiche relative alla gestione dei piccoli impianti imhoff di

Possagno e Cavaso collettando verso un unico impianto di depurazione di Crocetta, secondo quanto

stabilito anche dal PdA. L’intervento sara realizzato attraverso la realizzazione di nuove tratte fognarie.

— Realizzazioni nuove reti fognarie di collegamento tra Castelcucco e Pagnano d'Asolo

Nella finalita di riunificare I'agglomerato di Maser ad Asolo e Castelcucco, e nell’ampliamento del

depuratore di Asolo, si prevede il collettamento dell’attuale rete di Castelcucco verso Pagnano d’Asolo e

quindi verso il depuratore di Asolo.

La necessita e da ricondurre alla necessita di dismettere la vasca imhoff di Castelcucco per un suo

adeguamento ai limiti imposti dal PTA.

Un alternativa possibile a tale la realizzazione & l'adeguamento dell'impianto esistente del tutto

antieconomico a fronte della realizzazione di collegamento alla rete fognaria di Asolo.

— Refrontolo - Collegamento della rete fognaria verso Sernaglia

La criticita deriva dalla necessita di dismettere I'ID di Refrontolo per anti-economicita dell’adeguamento del

depuratore alla PTA, come peraltro gia previsto dal PdA.

5.11. CRITICITA’ D2 - VETUSTA’ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Come descritto precedentemente, la situazione delle reti fognarie va di pari passo con lo stato dei
depuratori, il loro ampliamento ed il loro miglioramento nei processi depurativi.

A tale criticita viene direttamente collegato lo stato di vetusta del depuratore di Pieve Soligo, lasciando al
altri indici tutte le altre criticita relative agli impianti di depurazione.

- Ampliamento del depuratore di via Schenelle alla potenzialita di 5'000 AE a Pieve di Soligo.

Nel comune di Pieve di Soligo, esiste un impianto di depurazione in via Schenelle, attualmente dismesso,
ma autorizzato per la capacita di 3’500 AE.

Si prevede di adeguare ed ampliare tale ID alla potenzialita di 5'000 AE con utilizzo di impianti a membrane,
(parzialmente recuperabili ed utilizzabili successivamente in altri impianti, ad esempio in comune di Follina)
al fine di trattare la parte dei reflui proveniente dal capoluogo di Pieve di Soligo e liberare potenzialita di
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trattamento per i reflui collettabili dai comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, al
depuratore stesso di Sernaglia della Battaglia, in attesa del suo ampliamento alla potenzialita di 30'000 AE.

5.12. CRITICITA’ D4.1 - RIDOTTA CAPACITA’ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

La situazione estesa a molti depuratori & la necessita di ampliamento a seguito della saturazione della

capacita di collettamento. A tale categoria sono riconducibili:

- Ampliamento del depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia da 9°500 AE a 30'000 AE.

Il bacino fognario che confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia € costituito (come definito dal

PdA) dai comuni di Moriago della Battaglia, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo e Sernaglia

della Battaglia. Attualmente il depuratore di Sernaglia della Battaglia & alla potenzialita di 9'500 AE.

Gli interventi previsti dallo stesso PdA, ovvero la costruzione del collettore di collegamento dei Comuni di

Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia (Intervento 260804001) al depuratore di Sernaglia della

Battaglia attraverso la costruzione di una condotta di circa 9’000 m € in corso di ultimazione (sono stati

ultimati 3 dei 4 stralci esecutivi), inoltre I'intervento 260484002 recentemente ultimato in Comune di

Moriago della Battaglia, frazione di Mosnigo e Moriago della Battaglia capoluogo con 4700 m di collettore

fognario realizzato & stato completamente ultimato.

Pertanto realizzati collettori per il possibile collettamento di circa 4’000 AE risulta indispensabile

I'ampliamento delle potenzialita del depuratore esistente alla potenzialita di 30.000 AE, tale da permettere

I’estensione del servizio di depurazione alle utenze potenzialmente allacciabili e la successiva dismissione

dei piccoli impianti esistenti.

Nell’ambito dell’aggregazione sara temporaneamente attivato ed adeguato anche il depuratore di Pieve di

Soligo, di cui si e descritto in precedenza.

- Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla potenzialita di 20'000 AE in comune di Crocetta
del Montello.

Attualmente I'impianto ha potenzialita di 5'500 AE, ovvero per 5'000 AE relativi al depuratore e 500 AE

attraverso I'utilizzo di “depuratori mobili” dislocati presso I'impianto stesso.

L'impianto e caratterizzato da notevoli afflussi di acque parassite, pertanto se da un lato serve intervenire

per I'ampliamento, risulta necessario intervenire anche attraverso il risanamento della rete fognaria.

Il PdA prevedeva attraverso il codice intervento 260254301 un primo step di realizzazione di un nuovo

impianto della potenzialita di 8'500-9°000 AE a servizio della rete esistente di Crocetta del M.llo e della

parte est del comune di Cornuda, funzionale anche al collettamento della rete del comune di Pederobba.

- Ampliamento del depuratore alla potenzialita di 7'500 AE a Revine Lago.

Il depuratore esistente, della capacita di 5’000 AE, risulta saturo e con notevole afflusso di acque parassite.

Il PdA prevedeva a recapitare al nuovo impianto di depurazione di Follina fossero i comuni di Miane,

Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago e Tarzo, ed in attesa di tale realizzazione che fosse adeguato il

depuratore di Revine Lago alla funzionalita di Revine Lago e Tarzo.

Attualmente tale depuratore & da adeguare alla nuova 152/2006 e al piano di Tutela delle Acque e

sottoposto a blocco degli allacciamenti.

Per tale intervento si prevede I'adeguamento a 7'500 AE funzionale all’estensione del collettamento dei

comuni di Tarzo e Revine Lago ed anche delle frazioni di Gai, Tovena e Mura del comune di Cison di

Valmarino, visto che quest’ultime perché godono della vicinanza al depuratore ed ad una quota tale da

necessitare di un sollevamento inferiore rispetto a quello necessario a confluire al depuratore di Cison di

Valmarino e successivamente a quello previsto in comune di Follina.

Tale intervento pertanto necessita una modifica degli agglomerati come identificato dal Piano di Tutela

delle Acque per collettare anche le frazioni predette di Cison di Valmarino (Gai, Mura e Tovena per una

popolazione di circa 960 ab.) all’ ID di Revine Lago.

- Ampliamento del depuratore di Asolo alla potenzialita di 12'000 AE con adeguamento alle prescrizioni
del Piano di Tutela Acque.

L'intervento prevede I'ampliamento del depuratore di Asolo alla potenzialita di 12'000 AE atto al

trattamento dei reflui provenienti da Asolo, Maser, Castelcucco e Monfumo.

Il depuratore di Asolo (TV), sito in via della Sega, localita Ca Falier, ad oggi e autorizzato allo scarico come

impianto di Il categoria in torrente Muson e presenta una potenzialita di progetto di 5.000 AE, come
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riportato nella relazione di collaudo funzionale seguita dalle opere di ampliamento del 2009. Nel 2011 si e
riscontrato il superamento, in termini di carico idraulico, delle utenze effettivamente allacciate e di
conseguenza la Provincia di Treviso ha notificato il blocco del collegamento alla rete fognaria di nuove
utenze.

Il depuratore di Maser (TV), sorge in via Bosco ed & autorizzato allo scarico, come impianto di Il categoria, in
bacino scalante in Laguna di Venezia. Anche questo impianto dal 2010 risulta sottodimensionato rispetto al
carico idraulico di progetto (di 5.000 AE) e di conseguenza la Provincia ha imposto il divieto di realizzare
nuovi collegamenti di utenze alla linea fognaria. Oltre a questo I'impianto di Maser andrebbe comunque
strutturalmente adeguato al fine di poter rispettare i limiti imposti dal Decreto della Provincia di Treviso n.
124/2012 del 02.04.2012. L’intervento proposto riguarda le opere di potenziamento del depuratore di
Asolo (sito in localita Ca Falier in via della Sega) a 12.000 A.E., finalizzate:

- al trattamento dei reflui prodotti dal Comune e dei reflui prodotti dal vicino comune di Maser
(attualmente recapitati al depuratore comunale sito in via Bosco Loc. Crespignaga), che
recapiteranno al depuratore di Asolo in seguito alla dismissione del depuratore comunale;

- al miglioramento della qualita delle acque recapitate al ricettore (Torrente Muson).

Il depuratore di Asolo, in forza delle norme di PTA del 2009 art. 25, deve rispettare i limiti in
concentrazione per il fosforo e per I'azoto relativi allo scarico in Area Sensibile in agglomerato superiore a
100.000 A.E. (agglomerato Castelfranco V.) - colonna D Tab. 1 dell’Allegato A delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.T.A. Regione Veneto 2009 e s.m.i.

La pianificazione del PdA prevedeva che i reflui di Asolo, in seguito alla dismissione degli obsoleti e non piu
adeguati impianti di depurazione comunali, siano trasferiti al depuratore consortile di Salvatronda
(Castelfranco V.to), in corso di ampliamento ed adeguamento, mediante la realizzazione di dedicati sistemi
di collettamento generale.

Le ipotesi di progetto della pianificazione vigente premettono altresi che i sistemi fognari dei comuni da
conferire all'impianto di Salvatronda (in particolare Asolo), affetti da importanti problematiche di acque
parassite, siano preventivamente risanati al fine di non recapitare acque reflue eccessivamente diluite
all'impianto consortile di Salvatronda in quanto ne comprometterebbero il funzionamento stesso.

Per quanto attiene al depuratore di Maser, esso risulta insufficiente ed il suo adeguamento non e piu
prorogabile.

In tale prospettiva, nell’attesa delle opere ed azioni di risanamento dei sistemi fognari comunali, e nella
necessita di adeguare gli impianti di depurazione comunali di Asolo e Maser, sia al disposto legislativo sia ai
maggiori carichi in arrivo (la Provincia ha posto il blocco degli allacciamenti fognari nei comuni finché gli
impianti non saranno adeguati), risulta necessario adeguare gli impianti alla norma vigente permettendo al
contempo l'allaccio delle nuove utenze.

ATS si trova dunque nell’obbligo dell’adeguamento dei due impianti; per quanto attiene a quello di Asolo,
esso dovra garantire il rispetto della norma allo scarico per un periodo provvisorio e cioe fino all’allaccio
definitivo della fognatura comunale all'impianto di Salvatronda.

Poiché, in virtu dei lavori di collettamento generale che sono in corso per lo schema di centralizzazione di
Castelfranco-Salvatronda, il trasferimento delle portate da Maser ad Asolo risulta particolarmente agevole
(anche in relazione alle giaciture dei terreni che permettono i recapiti a gravita) e poiché da un punto di
vista economico e preferibili gestire un solo depuratore a servizio dei due comuni (I’assunzione é basata su
una ipotesi di fattibilita di riqualifica di uno o due impianti che mette in evidenza le economie di scala di
avere un solo depuratore), ATS si € orientata verso tale intervento.

Anche per tale intervento sara necessaria una revisione degli agglomerati identificati dal Piano di Tutela
delle Acque, identificando un agglomerato unico tra i comuni di Maser, Asolo e Castelcucco.

Il vantaggio per tale tipo di richiesta di modifica e la possibilita di evitare il convogliamento degli scarichi
all'interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia e quindi indubbi vantaggi nella salvaguardia di tale
sistema.

Alternativa possibile a tale la realizzazione sono I'adeguamento del depuratore di Asolo e di quello di Maser
come detto prima interventi dei tutto antieconomici.

- Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto funzionale
Nell’ambito di tale depuratore, si prevede di adeguare I'impianto per il rispetto dei nuovi limiti imposti dal
D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., honché, di incrementare la potenzialita a 60'000 AE a servizio dell’estensione
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della rete fognaria nei comuni di Carbonera, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto,
Povegliano, Spresiano e Villorba, al fine procedere con I'estensione degli allacciamenti in tale area.
Intervento contestuale all’'ampliamento sara il risanamento delle reti contro le immissioni consistenti di
acque parassite nelle reti affluenti.

- Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno
Nell’ambito di tale depuratore, si prevede di adeguare I'impianto per il rispetto dei nuovi limiti imposti dal
D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., nonché, di incrementare la potenzialita a 60'000 AE a servizio dell’estensione
della rete fognaria nei comuni di Castelfranco Veneto (parte), Castello di Godego, Loria, San Zenone degli
Ezzelini, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, (in parte), Fonte, Caerano di San Marco (in parte),
Altivole, Riese Pio X, Vedelago (in parte).

L'agglomerato previsto dal PTA sara oggetto di richiesta di modifica, come descritto anche in precedenza
per considerare I'agglomerato tra i comuni Asolo, Maser e Castelcucco.

— Lavori di adequamento dell'impianto di depurazione di Mussolente

L'impianto necessita di interventi di adeguamento per |'estensione degli allacciamenti e destinata a
ricevere i reflui di Mussolente, Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Si sta valutando la possibilita di adeguare tale ampliamento al collettamento anche dell’agglomerato di
Crespano del Grappa, limitata temporalmente, attraverso la realizzazione di una condotta di circa 600 metri
e mediante una modifica degli agglomerati. L'intervento permettera di raggiungere in questo ID la
potenzialita di 16'500 AE in termini di carico organico e accogliere anche i reflui di Crespano del Grappa,
previo lieve modifica della parte biologica del progetto di ampliamento del depuratore di Mussolente.
Alternativa possibile a tale previsione & ampliare il depuratore di Salvatronda alla potenzialita di 120'000
AE, ma allo stato attuale non sono disponibili, ne progetto delle opere e risorse a copertura dell’intervento.

5.13. CRITICITA’ D4.2 - NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO DEI RENDIMENTI DEI PROCESSI
DEPURATIVI

Vi sono alcune criticita relative agli impianti di depurazione esistente che prevedono interventi di

manutenzione e ammodernamento delle apparecchiature rivolte al miglioramento dell’efficienza dei

processi depurativi ed alla contestuale riduzione dei costi di gestione e per all’ladeguamento al PTA, come

ad esempio:

- Adeguamento funzionale della sezione biologica del depuratore di Paese a sequito dei limiti imposti dal
P.T.A.

L'impianto necessita di modifiche per il suo adeguamento al PTA, in particolare sono necessari interventi di

ammodernamento al fine di rispettare i nuovi limiti normativi imposti allo scarico e si identificano

sostanzialmente nell’lampliamento della sezione di denitrificazione ed ad un ammodernamento delle

apparecchiature installate ad depuratore.

- Impianto "sperimentazione S.C.E.N.A." presso depuratore Carbonera e Impianto trattamento surnatanti

Si prevede una sperimentazione all'impianto di depurazione di Carbonera per la rimozione via Nitrito di

azoto e fosforo da surnatanti anaerobici conseguendone i benefici come rimozione dei carichi inquinanti di

Azoto e Fosforo, in recepimento del Piano di Tutela della Acque.

- Ammodernamento apparecchiature e adequamento impianti di depurazione minori

Sono critiche le situazioni generali di gran parte degli impianti di depurazione che necessitano di interventi

minimi ed essenziali a garantire il minimo ammodernamento per soddisfare i requisiti imposti dalla

normativa DLgs 152/2006 e PTA, attraverso un adeguamento tecnico delle apparecchiature e di alcuni

processi.

6. RIASSUNTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Si riporta di seguito a riassunto delle criticita esposte un resoconto in forma tabellare delle criticita
evidenziate associate all’'intervento proposto a miglioramento della situazione esistente.

COoD. COMUNE DESCRIZIONE CRITICITA' AREA
1 SERNAGLIA DELLA Ampliamento del depuratore consortile di Sernaglia della D41 DEP
BATTAGLIA Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE ’
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COoD. COMUNE DESCRIZIONE CRITICITA' AREA
Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla
2 CROCETTA DELM.LLO potenzialita di 20'000 AE in comune di Crocetta del Montello b4.1 DEP
Ampliamento del depuratore di via Schenelle alla potenzialita
3 PIEVE DI SOLIGO di 5'000 AE a Pieve di Soligo b2 DEP
4 REVINE LAGO Ampliamento del depuratore alla potenzialita di 7'500 AE a D41 DEP
Revine Lago
5 ASOLO Ampliamento del depura.t(?re .aIIa pc?tenzia?lité di 12’00 AE con D41 DEP
adeguamento alle prescrizioni del Piano di Tutela Acque
6 CARBONERA Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da D41 DEP
40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto funzionale
7 CASTELFRANCO VENETO OP22?7 Potenziamen?o .depuratore di Salvatronda per D41 DEP
allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno
Adeguamento funzionale della sezione biologica del
8 PAESE depuratore di Paese a seguito dei limiti imposti dal P.T.A. b4.2 DEP
9 MUSSOLENTE Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di D41 DEP
Mussolente
Impianto "sperimentazione S.C.E.N.A." presso depuratore
10 CARBONERA Carbonera e Impianto trattamento surnatanti presso D4.2 DEP
depuratore Carbonera
1 COMUNI VARI A'mmoderr'1ament.o apparecchiature e adeguamento impianti D4.2 DEP
di depurazione minori
12 VIDOR Interven.ti S“ sepa.razione delle reti fognarie da miste a nere - 51 FOG
Opere di 1° stralcio
13 ASOLO - MASER - Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti 51 FOG
CASTELCUCCO D.G. fognarie da miste a nere )
14 FONTE - CRESPANO - Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti 51 FOG
PADERNO D.G. fognarie da miste a nere
15 PIEVE DI SOLIGO Collettamento di via Papa Luciani e Pieve di Soligo C5.1 FOG
16 FARRA DI SOLIGO Collettamento del depuratore PIP di Farra di Soligo C5.2 FOG
17 POSSAGNO - CAVASO - Collettamento degli impianti esistenti di depurazione verso 5.2 FOG
PEDEROBBA I'impianto di Pederobba )
18 ASOLO - MASER Realizzazione collettore fognario tra Maser e Asolo C5.2 FOG
19 CASTELCUCCO - ASOLO Realizzazioni nuove reti flognarie di collegamento tra 5.2 FOG
Castelcucco e Pagnano d'Asolo
20 MONTEBELLUNA - Realizzazioni nuovo collettore tra Z.I. Montebelluna, Falze e c1 FOG
TREVIGNANO Musano
21 VEDELAGO - ISTRANA Realizzazione di nuove fognature C1 FOG
22 ISTRANA Realizzazione di nuove fognature verso depuratore di Paese C1 FOG
ALTIVOLE - VEDELAGO - Collettore fognario Cornuda — Salvatronda stralcio I°
23 S c1 FOG
CASTELFRANCO V.TO (Salvatronda — Caselle d’Altivole)
Ampliamento schema fognario - depurativo recapitante al
24 MORIAGO - SERNAGLIA depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia — Lavori di C1 FOG
realizzazione reti fognarie consortili.
Realizzazione di fognatura nera completa di allacciamenti a
25 TREVISO servizio dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana lungo Via C1 FOG
Rigamonti, Caduti sul Lavoro e Vicolo Zanella. 2° stralcio.
26 TREVISO Intervenjci peril completa?ment.o della fognatura nera in via c1 FOG
San Pelajo nel Comune di Treviso
27 LORIA Rea.lizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di c1 FOG
Loria
Realizzazione nuova fognatura nera in strada Vicinale delle
28 VEDELAGO Brespere, Via Colmello e Via Lazzaretto in Comune di Cc1 FOG
Vedelago
29 CROCETTA Adeguamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del 51 FOG
Montello e Cornuda
Fognatura e acquedotto di Via Kennedy e Via Galileo a
30 CORNUDA Cornuda ed eliminazione acuge parassite dalla rete fognaria C5.1 FOG
afferente al depuratore di Ciano del Montello
Ampliamento della rete idrica, della rete nera e
31 TREVISO riqualificazione della rete bianca a Treviso in zona Fiera - 2° e C1 FOG

3° stralcio

Pag. 18



COoD. COMUNE DESCRIZIONE CRITICITA' AREA
SERNAGLIA DELLA Corqpletamento della rete fognaria di Viz? Santa Liberz.a e della
32 stazione di Sollevamento lungo la SP 34 in Comune di C1 FOG
BATTAGLIA . .
Sernaglia ella Battaglia
33 PAESE Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1 Cc2 FOG
34 TREVISO Treviso - Rete fognatura nera Via Tiepolo, Stretti, Morosini C1 FOG
Interventi prioritari per |'estensione e il risanamento di
35 REVINE LAGO - TARZO fognatura .ne.ra esister?tfe e re?alizzazic?ne. di r(.ete adduttrice c1 FOG
acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine Lago e Tarzo
lungo la S.P. 635 - LOTTO B
36 MASERADA SUL PIAVE Maserada - Fognatura e acquedotto Via XXV Aprile C1 FOG
37 REFRONTOLO Refrontolo - Collegamento verso Sernaglia C5.2 FOG
38 NERVESA DELLA Realizzazioni condotta adduttrici di collegamento tra compo AS ACQ
BATTAGLIA pozzi e serbatoio via VIl Armata 2 stralcio
20 NERVESA DELLA Collegamento del campo pozzi "Le Campagnole" con il nuovo Al ACQ
BATTAGLIA serbatoio di Nervesa della Battaglia 1 stralcio
Ampliamento strutture acquedottistiche nei Comuni del
42 VILLORBA comprensorio di Alto Trevigiano Servizi. Intervento nel Al ACQ
Comune di Villorba
43 CAVASO DEL TOMBA fostituzione di tratto di conotta idrica lungo la S.P. 26 AS ACQ
Pedemontana del Grappa". Cavaso del Tomba
44 ;?)E{Z?ESL%ERLA?DEQPPA " | Costruzione della condotta adduttrice Crespano - Borso Al ACQ
Alimentazione nord comune di Mussolente — Potenziamento
45 MUSSOLENTE della condotta idropotabile di via Molini in comune di Borso B4 ACQ
del Grappa e di via Eger in Comune di Mussolente
6 PADERNO DEL GRAPPA Estensione Rete Acquedottistica Loc. San Liberale - Paderno Al ACQ
del Grappa
47 PONZANO VENETO Risanamento strutturale serbatoio pensile di Ponzano Veneto A4 ACQ
Realizzazione rete acquedottistica e fognaria lungo Via
48 PAESE Oberdan, Natisone e Don Sturzo a Castagnole di Paese ¢l ACQ
49 TREVISO Ristrutturazione delle rete idrica a Treviso in via Nievo e via B1 ACQ
Da Ponte
50 TREVISO Nuovg rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — B2 ACQ
San Vitale — Lotto B
51 TREVISO Nuov:?1 rete idrica a Treviso in zona S.Angelo — Canizzano — B2 ACQ
San Vitale — Lotto C
52 RIESE PIO X Potenzian?er?to de!la condotta idropotabile di via Artesini in B1 ACQ
comune di Riese Pio X
57 RIESE PIO X Adeguamento del sistema fognario nel comune di Riese Pio X C1 FOG
Interventi di ampliamento e ammodernamento delle reti -
53 COMUNI VARI inter.v.enti di adeguz?1mento/ manutenzione degli impian.ti e / GEN
stabili - parte elettrica - parte telecontrollo, strumentazione e
piccola attrezzatura
Ampliamento schema fognario depurativo recapitante al
54 MORIAGO DELLA depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia. c1 FOG
BATTAGLIA Ampliamento schema fognario interno in Comune di Moriago
della Battaglia.
Ampliamento schema fognario-depurativo recapitante al
55 SERNAGLIA DELLA depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia. Lavori di c1 FOG
BATTAGLIA realizzazione reti fognarie consortili 4°stralcio (3° e 4° lotto) —
OPERE COMPLEMENTARI
56 g;g;éﬁiﬂm Serbatoio via VIl Armata Al

7. DESCRIZIONE DEI PARAMETRI DI PERFORMANCE E DEFINIZIONE DELLE CLASSI

Il presente paragrafo descrive i parametri identificati per la valutazione della performance relativa alle
criticita individuate negli impianti e nelle rete in gestione ad Alto Trevigiano Servizi Srl.

| parametri e le relative classi di performance di assegnazione in base ai valori dei parametri di ogni criticita
sono stati identificati considerando range di valori per ogni parametro rappresentativi delle peculiarita del
territorio su cui ATS Srl gestisce il Servizio Idrico Integrato, delle tecnologie e materiali utilizzati per la
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realizzazione delle reti e degli impianti, dell’esperienza e delle valutazioni del personale tecnico ed
operativo maturate nel corso degli anni durante I'attivita di gestione del S.L.I. stesso.

7.1. RITICITA’ A1 - ASSENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO

PARAMETRO DI PERFORMANCE: km rete adduzione / km rete acquedotto totale

Il parametro rapporta l'estensione della rete acquedottistica di adduzione all’estensione della rete
acquedottistica totale (rete di adduzione + rete di distribuzione) nell’lambito territoriale in cui & stata
individuata la criticita ed & pianificato un intervento migliorativo.

Il valore del rapporto € un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio si ritiene che la performance del
parametro in oggetto ¢ valutabile secondo la seguente scala di valori.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 0,12 insufficiente
0,12 +0,16 sufficiente
> 0,16 buono

7.2. CRITICITA’ A4 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: anno di costruzione/ristrutturazione

Il parametro mira ad individuare I'anno di realizzazione degli impianti o reti acquedottistiche o di eventuali
ristrutturazioni per definire la performance degli impianti o reti in cui & stata individuata la criticita.

L'anno di realizzazione o ristrutturazione da indice della vetusta degli impianti o delle reti sulla base delle
classi di performance individuate in considerazione delle tecnologie e materiali adottati comunemente per
la realizzazione delle opere nei periodi passati e della vita media degli impianti e delle reti acquedottistiche
di adduzione o captazione.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 1980 vetusto
1980 <+ 2000 sufficiente
> 2000 buono

PARAMETRO DI PERFORMANCE 2: stato di conservazione

Il parametro definisce qualitativamente lo stato di conservazione degli impianti o delle reti.

L’assegnazione alla classe di performance e effettuata direttamente sulla base delle valutazioni effettuate

dal personale tecnico ed operativo nel corso delle attivita di manutenzione e gestione degli impianti e reti

di adduzione.
PERFORMANCE
insufficiente
sufficiente
buono

7.3. CRITICITA’ A5 - RISANAMENTO/POTENZIAMENTO RETE ESISTENTE

PARAMETRO DI PERFORMANCE : km di rete risanata o potenziata/km rete totale

Il parametro rapporta I'estensione della rete acquedottistica risanata o potenziata all’estensione della rete
acquedottistica di adduzione di alimentazione idropotabile per ambito territoriale in cui é stata individuata
la criticita ed e pianificato un intervento migliorativo.

Il valore del rapporto € un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate in
considerazione delle caratteristiche di esercizio della rete di adduzione di riferimento per I'ambito
territoriale in cui & stata individuata la criticita.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
< 04 ‘insufficiente

Pag. 20



0,4+0,6 sufficiente
> 0,6 buono

7.4. CRITICITA’ B1 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: anno di costruzione/ristrutturazione

Il parametro mira ad individuare I'anno di realizzazione degli impianti o reti di potabilizzazione o
distribuzione o di eventuali ristrutturazioni per definire la performance degli impianti o reti in cui e stata
individuata la criticita.

L'anno di realizzazione o ristrutturazione da indice della vetusta degli impianti o delle reti sulla base delle
classi di performance individuate in considerazione delle tecnologie e materiali adottati comunemente per
la realizzazione delle opere nei periodi passati e della vita media degli impianti e delle reti acquedottistiche
di distribuzione o potabilizzazione.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 1980 vetusto
1980 + 2000 sufficiente
> 2000 buono

PARAMETRO DI PERFORMANCE 2: materiale impiegato

Il parametro individua il materiale utilizzato nella realizzazione degli impianti e reti di distribuzione.

Sulla base dell’esperienza e delle valutazioni effettuate nel corso delle attivita di manutenzione e gestione
degli impianti e reti di distribuzione e potabilizzazione sono stati individuati materiali a cui sono attirbuibili
diverse classi di performance.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
cemento amianto,
ghisa grigia, acciaio di
scarsa qualita da adeguare
Altri materiali idoneo al servizio

7.5. CRITICITA’ B2 - QUALITA’ DELL’ACQUA NON CONFORME AGLI USI UMANI

PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: n. parametri biologici/chimici/fisici non conformi

Il parametro fornisce un’ indice sulla conformita dell’acqua all’utilizzo per usi umani considerando il
numero di parametri dalle analisi chimiche sui campioni d’acqua riscontrati non conformi.

Le classi di performance per questo parametro sono due in quanto un numero la discriminante nella
considerazione dell’idoneita dell’acqua all’utilizzo per scopi umani & data anche solamente da un
parametro chimico, fisico o biologico risultato non conforme.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
> 1 non idoneo

0 idoneo

PARAMETRO DI PERFORMANCE 2: gg sospensione/anno

Il parametro definisce il grado di conformita all’utilizzo dell’acqua per scopi umani in base al numero di
giorni annui di sospensione dalla possibilita di utilizzo per usi umani.

Le classi di performance sono definite in base alle problematiche inerenti la non conformita all’'uso umano
riscontrate nell’attivita di gestione e fornitura del servizio idropotabile.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
< 2 gg sospensione/anno | insufficiente

2 + 1 gg sospensione/anno | sufficiente

< 1 gg sospensione /anno | buono
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0 gg sospensione/anno ‘ott/'mo

7.6. CRITICITA’ B4 - ALTO LIVELLO DI PERDITE E PRESENZA DI PERDITE OCCULTE
PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: n. riparazioni su tratte omogenee/anno

Il parametro valorizza il numero di perdite e la presenza di perdite occulte nelle reti di distribuzione
conteggiando il numero di riparazioni eseguite nei tratti di rete omogenea in cui & stata individuata la
criticita.

Il valore del numero di riparazioni annuo, ripartito per tratti omogenei di rete acquedottistica sulla base
anche dell’esperienza maturata nella manutenzione delle reti , permette di individuare le classi di
performance sul livello di perdite che rispecchia la condizione della rete o impianto in esame.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 2 riparazioni/anno buono
2 + 4 riparazioni/anno sufficiente
<4 riparazioni /anno insufficiente

7.7. CRITICITA’ C1 - ASSENZA DEL SERVIZIO

PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: km rete fognaria / km rete acquedotto bacino

Il parametro rapporta |'estensione della rete fognaria all’estensione della rete acquedottistica totale
nell’ambito del bacino interessato dalla rete fognaria in cui & stata individuata la criticita ed & pianificato un
intervento migliorativo.

Il valore del rapporto € un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e degli indirizzi dati dalla normativa
vigente in merito alla realizzazione delle reti fognarie e all’allacciamento delle utenze si ritiene che la
performance del parametro in oggetto € valutabile secondo la seguente scala di valori.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
<03 insufficiente
0,3+0,5 sufficiente
0,5+0,7 buono

> 0,7 ottimo

PARAMETRO DI PERFORMANCE 2 : utenze fognatura / utenze totali

Il parametro rapporta il numero di utenze allacciate alla fognatura al numero totale di utenze totale
(fognatura e acquedotto) nell’ambito territoriale interessato dalla rete fognaria in cui e stata individuata la
criticita ed & pianificato un intervento migliorativo.

Il valore del rapporto e un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e degli indirizzi dati dalla normativa
vigente in merito alla realizzazione delle reti fognarie e all’allacciamento delle utenze si ritiene che la
performance del parametro in oggetto e valutabile secondo la seguente scala di valori.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
<03 insufficiente
0,3+0,5 sufficiente
0,5+0,7 buono

> 0,7 ottimo

7.8. CRITICITA’ C2 - VETUSTA’ DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

PARAMETRO DI PERFORMANCE 1: anno di costruzione/ristrutturazione

Il parametro mira ad individuare I'anno di realizzazione delle reti e impianti di fognatura, o di eventuali
ristrutturazioni, per definire la performance degli impianti e reti in cui & stata individuata la criticita.
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L'anno di realizzazione o ristrutturazione & indice della vetusta degli impianti o delle reti sulla base delle
classi di performance individuate in considerazione delle tecnologie e materiali adottati comunemente per
la realizzazione delle opere di fognatura nei periodi passati e della vita media degli impianti e delle
condotte di fognatura.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 1980 vetusto
1980 + 2000 sufficiente
> 2000 buono

PARAMETRO DI PERFORMANCE 2: stato di conservazione

Il parametro definisce qualitativamente lo stato di conservazione degli impianti o delle reti di fognatura.
L'assegnazione alla classe di performance e effettuata direttamente sulla base delle valutazioni effettuate
dal personale tecnico ed operativo nel corso delle attivita di manutenzione e gestione degli impianti e reti
di fognatura.

PERFORMANCE
insufficiente
sufficiente

buono

7.9. CRITICITA’ C5.1 - SEPARAZIONE RETE FOGNATURA MISTA/NERA

PARAMETRO DI PERFORMANCE: km rete fognaria nera/ km rete fognatura totale bacino

Il parametro rapporta 'estensione della rete fognaria nera all’estensione della rete fognaria totale (nera +
mista) nell’ambito del bacino interessato dalla rete fognaria in cui & stata individuata la criticita ed e
pianificato un intervento migliorativo.

Il valore del rapporto € un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, degli indirizzi dati dalla normativa
vigente in merito alla realizzazione delle reti fognarie e all’allacciamento delle utenze e delle problematiche
riscontrate nella gestione degli impianti di depurazione cui afferiscono estese reti di fognatura mista si
ritiene che la performance del parametro in oggetto e valutabile secondo la seguente scala di valori.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

<04 insufficiente
0,4+0,7 sufficiente
> 0,7 buono

7.10. CRITICITA’ C5.2 - NECESSITA’ DI OTTIMIZZARE LA GETIONE DEGLI IMPIANTI E
MIGLIORAMENTO DEGLI SCARICHI

PARAMETRO DI PERFORMANCE: n. comuni serviti / n. impianti di depurazione

Il parametro rapporta il numero di comuni serviti da impianti di depurazione al numero di impianti di

depurazione presenti nell’lambito dei bacini in cui & stata individuata la criticita ed & pianificato un

intervento migliorativo.

Il valore del rapporto e un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

Le classi di performance, sotto riportate, sono state individuate in considerazione delle problematiche di

gestione degli impianti di depurazione in alcuni ambiti territoriali con bacini fognari fortemente

frammentati e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio (possibilita di collettamento tra bacini

fognari).

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE
‘< 1 ‘insufficiente
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1+3 sufficiente
3+5 buono

>5 ottimo

7.11. CRITICITA’ D2 - VETUSTA’ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO DI PERFORMANCE: anno di costruzione/ristrutturazione

Il parametro mira ad individuare I'anno di realizzazione degli impianti di depurazione, o di eventuali
ristrutturazioni, per definire la performance degli impianti in cui & stata individuata la specifica criticita.
L'anno di realizzazione o ristrutturazione ¢ indice della vetusta dell'impianto sulla base delle classi di
performance individuate in considerazione delle tecnologie, dei materiali e delle apparecchiature adottate
comunemente per la realizzazione degli impianti di depurazione nei periodi passati e della vita media degli
impianti stessi.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

< 1980 vetusto
1980 <+ 2000 sufficiente
> 2000 buono

7.12. CRITICITA’ D4.1 - RIDOTTA CAPACITA’ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO DI PERFORMANCE: A.E. trattati / popolazione bacino

Il parametro rapporta in numero di A.E. trattati da un impianto di depurazione alla popolazione del bacino
afferente all'impianto di depurazione in cui e stata individuata la criticita ed e pianificato un intervento
migliorativo.

Il valore del rapporto € un indicatore di performance sulla base delle classi di performance individuate.

In considerazione delle problematiche riscontrate nella gestione degli impianti di depurazione si ritiene che
la performance del parametro in oggetto & valutabile secondo la seguente classificazione di performance.

VALORE PARAMETRO PERFORMANCE

<04 insufficiente
0,4+0,7 sufficiente
> 0,7 buono

7.13. CRITICITA’ D4.2 - NECESSITA’ DI MIGLIORAMENTO DEI RENDIMENTI DEI PROCESSI
DEPURATIVI

PARAMETRO DI PERFORMANCE: qualita del processo depurativo (qualita del refluo, rendimento
energetico, ecc...)

Il parametro definisce qualitativamente la qualita del processo depurativo di un impianto di depurazione in
cui si riscontra la criticita.

L’assegnazione alla classe di performance e effettuata direttamente sulla base delle valutazioni effettuate
dal personale tecnico specializzato e dei riscontri sul campo nel corso delle attivita di manutenzione e
gestione degli impianti di depurazione.

PERFORMANCE
cattivo

sufficiente

buono

8. ATTRIBUZIONE DEI PARAMETRI DI PERFORMANCE ALLE CRITICITA’ EVIDENZIATE

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri di performance e delle classi di performance
definite per le criticita individuate.
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€D comune DESCRIZIONE AARE Parametrol | Giudidol | Parametro2 |  Giudido2
Ampliamento del depuratore
1 ;EAITI"'\II'QEII:IIQ DELLA consortile di Sernaglia della DEP 0.47 sufficiente
Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE
Realizzazione di nuovo impianto Ristrutturazion
CROCETTA DEL di depurazione fino alla e anno 2000 -
2 | mLLo potenzialita di 20'000 AE in PEP | (stato generale | SUfMicient
comune di Crocetta del Montello obsoleto)
Ampliamento del depuratore di Attualmente
3 PIEVE DI SOLIGO | via Schenelle alla potenzialita di DEP -
i o non utilizzato
5'000 AE a Pieve di Soligo
Ampliamento del depuratore alla
4 REVINE LAGO potenzialita di 7'500 AE a Revine DEP 0.90 buono
Lago
Ampliamento del depuratore alla
5 | AsoLo potenzialita di 12000 AE con DEP 0.55 sufficiente
adeguamento alle prescrizioni
del Piano di Tutela Acque
Valutato
Ampliamento dell'impianto di insufficiente
depurazione di Carbonera da causa
6 | CARBONERA 40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto DEP 0->7 I'eccesso di
funzionale carico
idraulico
OP2277 Potenziamento
CASTELFRANCO depuratore di Salvatronda per .
7 VENETO allgcciamento Comuni di Afolo, DEP 0-52 sufficiente
Fonte e Paderno
Adeguamento funzionale della
8 | PAESE sezione biologica del depuratore | ., sufficiente
di Paese a seguito dei limiti
imposti dal P.T.A.
Valutato
Lavori di adeguamento LU
9 MUSSOLENTE dell'impianto di depurazione di DEP 0.88 v causa
Mussolente eccesso d
carico
idraulico
Impianto "sperimentazione
S.C.E.N.A." presso depuratore
10 | CARBONERA Carbonera e Impianto DEP sufficiente buono
trattamento surnatanti presso
depuratore Carbonera
Ammodernamento
11 | COMUNI VARI apparecchiature e adeguamento | DEP
impianti di depurazione minori
Interventi di separazione delle
12 | VIDOR reti fognarie da miste a nere - FOG 0.2 insufficiente
Opere di 1° stralcio
ASOLO - MASER - | Risanamento delle reti e Non definibile
13 | CASTELCUCCO interventi di separazione delle FOG allo stato
D.G. reti fognarie da miste a nere attuale
FONTE - Risanamento delle reti e Non definibile
14 | CRESPANO - interventi di separazione delle FOG allo stato
PADERNO D.G. reti fognarie da miste a nere attuale
15 | PIEVEDISOLIGo | Collettamento divia Papa Luciani | - 0.97 buono
e Pieve di Soligo
16 | FARRA DIsOLIGo | Collettamento del depuratore | ., - 1 insufficiente
PIP di Farra di Soligo
POSSAGNO - Collettamento degli impianti
17 | CAVASO - esistenti di depurazione verso FOG 0.6 insufficiente
PEDEROBBA I'impianto di Pederobba
18 | ASOLO - MASER Realizzazione collettore fognario FOG 1 insufficiente

tra Maser e Asolo
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€D comune DESCRIZIONE AARE Parametrol | Giudidol | Parameto2 | Giudido2
Realizzazioni nuove reti fognarie
19 CASTELCUCCO - di collegamento tra Castelcucco FOG 1.5 insufficiente
ASOLO ,
e Pagnano d'Asolo
Realizzazioni nuovo collettore tra
20 "I\'/IIR?E\’\IIEI\?::;ILCL)JNA " | 1. Montebelluna, Falze e FOG 0.20 insufficiente 0.22 insufficiente
Musano
21 IVSI_EI_[F){EAL'\'?AGO i Realizzazione di nuove fognature | FOG 0.20 insufficiente 0.22 insufficiente
22 | ISTRANA Realizzazione di nu9ve fognature FOG 0.20 insufficiente 0.22 insufficiente
verso depuratore di Paese
CII;E:&LGEO- ) Collettore fognario Cornuda —
23 Salvatronda stralcio I° FOG 0.37 sufficiente 0.48 sufficiente
CASTELFRANCO .
(Salvatronda — Caselle d’Altivole)
V.TO
Ampliamento schema fognario -
depurativo recapitante al
MORIAGO - depuratore consortile di . . -
24 SERNAGLIA Sernaglia della Battaglia — Lavori FOG 0.21 Insufficiente 0.23 insufficiente
di realizzazione reti fognarie
consortili.
Realizzazione di fognatura nera
completa di allacciamenti a
25 | TREVISO S?FYIZIO dellimpianto nat?torlo FOG 0.27 insufficiente 0.20 insufficiente
di Fiera e Selvana lungo Via
Rigamonti, Caduti sul Lavoro e
Vicolo Zanella. 2° stralcio.
Interventi per il completamento
26 | TREVISO della fognatura nera in via San FOG 0.27 insufficiente 0.2 insufficiente
Pelajo nel Comune di Treviso
Realizzazione della fognatura
27 | LORIA nera di Via Croce in Comune di FOG 0.34 sufficiente 0.48 sufficiente
Loria
Realizzazione nuova fognatura
nera in strada Vicinale delle
28 | VEDELAGO Brespere, Via Colmello e Via FOG 0.37 sufficiente 0.48 sufficiente
Lazzaretto in Comune di
Vedelago
Adeguamento sistema fognario
29 | CROCETTA nei Comuni di Crocetta del FOG 0.23 insufficiente
Montello e Cornuda
Fognatura e acquedotto di Via
Kennedy e Via Galileo a Cornuda
30 | CORNUDA ed eliminazione acuqge parassite FOG 0.23 insufficiente
dalla rete fognaria afferente al
depuratore di Ciano del Montello
Ampliamento della rete idrica,
31 | TREVISO dellarete nfera © rlquallflca.uone FOG 0.27 insufficiente 0.20 insufficiente
della rete bianca a Treviso in
zona Fiera - 2° e 3° stralcio
Completamento della rete
fognaria di Via Santa Libera e
32 SERNAGLIA DELLA della stazione di Sollevamento FOG 0.21 insufficiente 0.23 insufficiente
BATTAGLIA . .
lungo la SP 34 in Comune di
Sernaglia ella Battaglia
Rifacimento fognatura e
33 | PAESE acquedotto lungo Via San FOG 1990 sufficiente insufficiente
Gottardo 1
34 | TREVISO Treviso - Rete fognatura nera Via FOG 0.27 insufficiente 0.20 insufficiente

Tiepolo, Stretti, Morosini
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cobD ARE . . e
COMUNE DESCRIZIONE A Parametro 1 Giudziol | Parametro2 Giudizio2
Interventi prioritari per
|'estensione e il risanamento di
fognatura nera esistente e Dato non
REVINE LAGO -
35 realizzazione di rete adduttrice FOG 0.41 sufficiente rappresentativ
TARZO L. .. .
acquedottistica a servizio dei o
Comuni di Revine Lago e Tarzo
lungo la S.P. 635 - LOTTO B
MASERADA SUL Maserada - Fognatura e
36 FOG 0.36 fficient 0.57 b
PIAVE acquedotto Via XXV Aprile suticiente uono
37 | REFRONTOLO Refrontolo - Collegamento verso | 1 insufficiente
Sernaglia
Realizzazioni condotta adduttrici
NERVESA DELLA di collegamento tra compo pozzi . .
1960 tust ffi t
38 | gaTTAGLIA e serbatoio via VIl Armata 2 ACQ versto nsutticiente
stralcio
Collegamento del campo pozzi
NERVESA DELLA "Le Campagnole" con il nuovo ) -
. ffi
40 BATTAGLIA serbatoio di Nervesa della AcQ 0.03 insufficiente
Battaglia 1 stralcio
Ampliamento strutture
acquedottistiche nei Comuni del
42 | VILLORBA comprensorio di Alto Trevigiano ACQ 0 insufficiente
Servizi. Intervento nel Comune di
Villorba
Sostituzione di tratto di condotta
CAVASO DEL idrica lungo la S.P. 26
43 AC 0 insufficient
TOMBA "Pedemontana del Grappa". Q insutticiente
Cavaso del Tomba
CRESPANO DEL .
44 | GRAPPA - BORSO ggz:t“tzr:‘c’zifei”zgzndgszo ACQ 0.14 sufficiente
DEL GRAPPA i
Alimentazione nord comune di
Mussolente — Potenziamento
45 | MUSSOLENTE della condotta idropotabile divia | ¢ 11 insufficiente
Molini in comune di Borso del
Grappa e di via Eger in Comune
di Mussolente
Estensione Rete Acquedottistica
46 PADERNO DEL Loc. San Liberale - Paderno del ACQ 0.28 buono
GRAPPA
Grappa
Risanamento strutturale
47 PONZANO serbatoio pensile di Ponzano ACQ circa 1970 vetusto insufficiente
VENETO
Veneto
Realizzazione rete
48 | PAESE acquedottistica e fognaria lungo | 0.20 insufficiente 0.22 insufficiente
Via Oberdan, Natisone e Don
Sturzo a Castagnole di Paese
Ristrutturazione delle rete idrica tecedent Acciaio di
49 | TREVISO a Treviso in via Nievo e via Da ACQ antecedente vetusto cclaio al . non idoneo
1980 scarsa qualita
Ponte
365
Nuova rete idrica a Treviso in esclusivament
50 | TREVISO zona S.Angelo — Canizzano — San ACQ 1 non idoneo e per pozzi insufficiente
Vitale — Lotto B privati non
gestiti da ATS
365
Nuova rete idrica a Treviso in esclusivament
51 | TREVISO zona S.Angelo — Canizzano —San | ACQ 1 non idoneo e per pozzi insufficiente
Vitale — Lotto C privati non
gestiti da ATS
Potenziamento della condotta tecedent ‘
52 | RIESE PIO X idropotabile di via Artesini in AcqQ | anecedente vetusto cemento non idoneo
1980 amianto

comune di Riese Pio X
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cob

COMUNE

DESCRIZIONE

ARE

Parametro1

Giudizio 1

Parametro2

Giudizio 2

57

RIESE PIO X

Adeguamento del sistema
fognario nel comune di Riese Pio
X

FOG

0.37

sufficiente

53

COMUNI VARI

Interventi di ampliamento e
ammodernamento delle reti -
interventi di adeguamento/
manutenzione degli impianti e
stabili - parte elettrica - parte
telecontrollo, strumentazione e
piccola attrezzatura

GEN

54

MORIAGO

Ampliamento schema fognario
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia.
Ampliamento schema fognario
interno in Comune di Moriago
della Battaglia.

FOG

0.21

Insufficiente

0.23

insufficiente

55

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

Ampliamento schema fognario-
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia. Lavori
di realizzazione reti fognarie
consortili 4°stralcio (3° e 4° lotto)
— OPERE COMPLEMENTARI

FOG

0.21

Insufficiente

0.23

insufficiente

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

Serbatoio via VIl Armata

ACQ

0.03

insufficiente

COMUNI VARI

Allacciamenti all’utenza

GEN

COMUNI VARI

Installazione contatori

GEN

9. ATTRIBUZIONE DEI PARAMETRI OBBIETTIVO ALLE CRITICITA’ EVIDENZIATE

Si riassumono di seguito i risultati attesi per le criticita evidenziate a seguito degli interventi previsti dal Pdl

2014-2017.
COD. COMUNE DESCRIZIONE AREA | Parametrol | Giudiziol Parametro2 Giudizio2
SERNAGLIA DELLA Ampliar.nent.o del de!ouratore
1 BATTAGLIA consortile di Sernaglia della DEP 0.84 buono
Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE
Realizzazione di nuovo impianto
CROCETTA DEL di depurazione fino alla
2 Imuo potenzialita di 20'000 AE in DEP 2017 buono
comune di Crocetta del Montello
Ampliamento del depuratore di
3 PIEVE DI SOLIGO | via Schenelle alla potenzialita di DEP 2017 buono
5'000 AE a Pieve di Soligo
Ampliamento del depuratore alla
4 REVINE LAGO potenzialita di 7'500 AE a Revine DEP 0.93 buono
Lago
Ampliamento del depuratore alla
5 | AsoLO potenzialita di 12'000 AE con. DEP 0.58 sufficiente
adeguamento alle prescrizioni del
Piano di Tutela Acque
Ampliamento dell'impianto di
6 | CARBONERA depurazione di Carbonera da DEP 0.85 buono
40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto
funzionale
OP2277 Potenziamento
CASTELFRANCO depuratore di Salvatronda per
/ VENETO allzf\)cciamento Comuni di Aspolo, DEP 0.89 buono

Fonte e Paderno
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CcoD. COMUNE DESCRIZIONE AREA | Parametrol | Giudiziol | Parametro2 Giudizio2
Adeguamento funzionale della
8 PAESE sclenone blologu?a del.d(.apyratore DEP buono
di Paese a seguito dei limiti
imposti dal P.T.A.
Lavori di adeguamento
9 MUSSOLENTE dell'impianto di depurazione di DEP 1.20 buono
Mussolente
Impianto "sperimentazione
S.C.E.N.A." presso depuratore
10 | CARBONERA Carbonera e Impianto DEP buono
trattamento surnatanti presso
depuratore Carbonera
Ammodernamento
11 | COMUNI VARI apparecchiature e adeguamento DEP
impianti di depurazione minori
Interventi di separazione delle
12 | VIDOR reti fognarie da miste a nere - FOG 0.35 insufficiente
Opere di 1° stralcio
ASOLO - MASER - | Risanamento delle reti e i Nor.‘b.l
13 | CASTELCUCCO interventi di separazione delle FOG ;T(f;;t'oe
D.G. reti fognarie da miste a nere attuale
FONTE - Risanamento delle reti e i Nor?b.l
14 | CRESPANO - interventi di separazione delle FOG ;leos:;t:)e
PADERNO D.G. reti fognarie da miste a nere attuale
15 |PIEVEDISoLgo | Collettamento divia Papa Luciani | 0.99 buono
e Pieve di Soligo
16 | FARRADISOLIGo | Collettamento del depuratore PIP | ) - 1.33 sufficiente
di Farra di Soligo
POSSAGNO - Collettamento degli impianti
17 | CAVASO - esistenti di depurazione verso FOG 3 sufficiente
PEDEROBBA I'impianto di Pederobba
18 | ASOLO - MASER Realizzazione collettore fognario FOG 15 sufficiente
tra Maser e Asolo
Realizzazioni nuove reti fognarie
19 | CASTELCUCCO- collegamento tra Castelcucco e | FOG 3 sufficiente
ASOLO '
Pagnano d'Asolo
Realizzazioni nuovo collettore tra
MONTEBELLUNA -
. s 21 insuffici .
20 TREVIGNANO Z.1. Montebelluna, Falzeé e FOG 0 insufficiente 0.59 buono
Musano
VEDELAGO - . . . . - . -
21 ISTRANA Realizzazione di nuove fognature | FOG 0.20 insufficiente 0.23 insufficiente
22 | ISTRANA Realizzazione di nu9ve fognature FOG 0.20 insufficiente 0.22 insufficiente
verso depuratore di Paese
ALTIVOLE -
VEDEI?AGO ) Collettore fognario Cornuda —
23 Salvatronda stralcio I° FOG 0.39 sufficiente 0.50 sufficiente
CASTELFRANCO AL
(Salvatronda — Caselle d’Altivole)
V.TO
Ampliamento schema fognario -
depurativo recapitante al
MORIAGO - depuratore consortile di ) . -
2 0.23 ffi t 0.30 ffi t
4 SERNAGLIA Sernaglia della Battaglia — Lavori FOG msutiiciente sutficiente
di realizzazione reti fognarie
consortili.
Realizzazione di fognatura nera
completa di allacciamenti a
25 | TREVISO s_erVIZIO dellimpianto nf‘:ltatono di FOG 0.28 insufficiente 0.22 insufficiente
Fiera e Selvana lungo Via
Rigamonti, Caduti sul Lavoro e
Vicolo Zanella. 2° stralcio.
26 | TREVISO Interventi per il completamento FOG 0.28 insufficiente 0.20 insufficiente

della fognatura nera in via San
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CoD.

COMUNE

DESCRIZIONE

AREA

Parametro1

Giudizio 1

Parametro2

Giudizio 2

Pelajo nel Comune di Treviso

27

LORIA

Realizzazione della fognatura
nera di Via Croce in Comune di
Loria

FOG

0.34

sufficiente

0.48

sufficiente

28

VEDELAGO

Realizzazione nuova fognatura
nera in strada Vicinale delle
Brespere, Via Colmello e Via
Lazzaretto in Comune di
Vedelago

FOG

0.37

sufficiente

0.48

sufficiente

29

CROCETTA

Adeguamento sistema fognario
nei Comuni di Crocetta del
Montello e Cornuda

FOG

0.27

insufficiente

30

CORNUDA

Fognatura e acquedotto di Via
Kennedy e Via Galileo a Cornuda
ed eliminazione acuqe parassite
dalla rete fognaria afferente al
depuratore di Ciano del Montello

FOG

0.24

insufficiente

31

TREVISO

Ampliamento della rete idrica,
della rete nera e riqualificazione
della rete bianca a Treviso in
zona Fiera - 2° e 3° stralcio

FOG

0.28

insufficiente

0.20

insufficiente

32

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

Completamento della rete
fognaria di Via Santa Libera e
della stazione di Sollevamento
lungo la SP 34 in Comune di
Sernaglia ella Battaglia

FOG

0.21

insufficiente

0.23

insufficiente

33

PAESE

Rifacimento fognatura e
acquedotto lungo Via San
Gottardo 1

FOG

2014

buono

buono

34

TREVISO

Treviso - Rete fognatura nera Via
Tiepolo, Stretti, Morosini

FOG

0.28

insufficiente

0.22

insufficiente

35

REVINE LAGO -
TARZO

Interventi prioritari per
|'estensione e il risanamento di
fognatura nera esistente e
realizzazione di rete adduttrice
acquedottistica a servizio dei
Comuni di Revine Lago e Tarzo
lungo la S.P. 635 - LOTTO B

FOG

0.42

sufficiente

non
rappresentativo

36

MASERADA SUL
PIAVE

Maserada - Fognatura e
acquedotto Via XXV Aprile

FOG

0.36

sufficiente

buono

37

REFRONTOLO

Refrontolo - Collegamento verso
Sernaglia

FOG

1.33

sufficiente

38

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

Realizzazioni condotta adduttrici
di collegamento tra compo pozzi
e serbatoio via VIIl Armata 2
stralcio

ACQ

2015

buono

Buono

40

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

Collegamento del campo pozzi
"Le Campagnole" con il nuovo
serbatoio di Nervesa della
Battaglia 1 stralcio

ACQ

0.03

insufficiente

42

VILLORBA

Ampliamento strutture
acquedottistiche nei Comuni del
comprensorio di Alto Trevigiano
Servizi. Intervento nel Comune di
Villorba

ACQ

0.02

insufficiente

43

CAVASO DEL
TOMBA

Sostituzione di tratto di condotta
idrica lungo la S.P. 26
"Pedemontana del Grappa".
Cavaso del Tomba

AcQ

0.02

insufficiente
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CoD.

COMUNE

DESCRIZIONE

AREA

Parametro1

Giudizio 1

Parametro2

Giudizio 2

44

CRESPANO DEL
GRAPPA - BORSO
DEL GRAPPA

Costruzione della condotta
adduttrice Crespano - Borso

ACQ

0.15

sufficiente

45

MUSSOLENTE

Alimentazione nord comune di
Mussolente — Potenziamento
della condotta idropotabile di via
Molini in comune di Borso del
Grappa e di via Eger in Comune
di Mussolente

ACQ

buono

46

PADERNO DEL
GRAPPA

Estensione Rete Acquedottistica
Loc. San Liberale - Paderno del
Grappa

ACQ

0.28

buono

47

PONZANO
VENETO

Risanamento strutturale
serbatoio pensile di Ponzano
Veneto

AcCQ

2014

buono

buono

48

PAESE

Realizzazione rete
acquedottistica e fognaria lungo
Via Oberdan, Natisone e Don
Sturzo a Castagnole di Paese

ACQ

0.20

insufficiente

0.23

insufficiente

49

TREVISO

Ristrutturazione delle rete idrica
a Treviso in via Nievo e via Da
Ponte

ACQ

2014

buono

ghisa

Idoneo

50

TREVISO

Nuova rete idrica a Treviso in
zona S.Angelo — Canizzano — San
Vitale — Lotto B

ACQ

idoneo

ottimo

51

TREVISO

Nuova rete idrica a Treviso in
zona S.Angelo — Canizzano — San
Vitale — Lotto C

ACQ

idoneo

ottimo

52

RIESE PIO X

Potenziamento della condotta
idropotabile di via Artesini in
comune di Riese Pio X

ACQ

2014

buono

ghisa

Idoneo

57

RIESE PIO X

Adeguamento del sistema
fognario nel comune di Riese Pio
X

FOG

0.39

sufficiente

0.50

sufficiente

53

COMUNI VARI

Interventi di ampliamento e
ammodernamento delle reti -
interventi di adeguamento/
manutenzione degli impianti e
stabili - parte elettrica - parte
telecontrollo, strumentazione e
piccola attrezzatura

GEN

54

MORIAGO

Ampliamento schema fognario
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia.
Ampliamento schema fognario
interno in Comune di Moriago
della Battaglia.

FOG

0.23

insufficiente

0.30

sufficiente

55

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

Ampliamento schema fognario-
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia. Lavori di
realizzazione reti fognarie
consortili 4°stralcio (3° e 4° lotto)
— OPERE COMPLEMENTARI

FOG

0.23

insufficiente

0.30

sufficiente

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

Serbatoio via VIl Armata

ACQ

0.03

insufficiente

COMUNI VARI

Allacciamenti all’utenza

GEN

COMUNI VARI

Installazione contatori

GEN
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10.RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON IMPORTI E CRONOPROGRAMMA

Si riporta di seguito I’elenco e la distribuzione nel quadriennio della messa in ammortamento delle opere.

COD. COMUNE DESCRIZIONE AREA 2014 2015 2016 2017
, | sERasupea | e | oep ;
BATTAGLIA Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE 2.500.000,00
Realizzazione di nuovo impianto
) CROCETTA DEL di depurazione fino alla DEP € €
M.LLO potenzialita di 20'000 AE in 800.000,00 600.000,00
comune di Crocetta del Montello
Ampliamento del depuratore di €
3 PIEVE DI SOLIGO via Schenelle alla potenzialita di DEP
5'000 AE a Pieve di Soligo 800.000,00
Ampliamento del depuratore alla €
4 REVINE LAGO potenzialita di 7'500 AE a Revine DEP 800.000,00
Lago
Ampliamento del depuratore alla
potenzialita di 12'000 AE con €
> ASOLO adeguamento alle prescrizioni del DEP 2.000.000,00
Piano di Tutela Acque
Ampliamento dell'impianto di
depurazione di Carbonera da €
6 CARBONERA 40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto DEP 3.041.299,79
funzionale
OP2277 Potenziamento
7 CASTELFRANCO depuratore di Salvatronda per DEP €
VENETO allacciamento Comuni di Asolo, 3.010.000,00
Fonte e Paderno
Adeguamento funzionale della
8 PAESE sezione biologica del depuratore DEP €
di Paese a seguito dei limiti 1.113.000,00
imposti dal P.T.A.
Lavori di adeguamento €
9 MUSSOLENTE dell'impianto di depurazione di DEP 2.270.000,00
Mussolente
Impianto "sperimentazione
S.C.E.N.A." presso depuratore €
10 | CARBONERA Carbonera e Impianto . DEP 150.000,00
trattamento surnatanti presso
depuratore Carbonera
Ammodernamento € € € €
11 | COMUNIVARI apparecchiature e adeguamento | DEP | ¢ 500 00| 400.000,00| 800.000,00|  800.000,00
impianti di depurazione minori
Interventi di separazione delle €
12 | VIDOR reti fogl”!arle da mpte anere - FOG 800.000,00
Opere di 1° stralcio
ASOLO - MASER - | Risanamento delle reti e €
13 | CASTELCUCCO |nt§rvent| (.:|I separ.a2|one delle FOG 1.200.000,00
D.G. reti fognarie da miste a nere
FONTE - Risanamento delle reti e €
14 | CRESPANO - interventi di separazione delle FOG 600.000.00
PADERNO D.G. reti fognarie da miste a nere R
Collettamento di via Papa Luciani €
15| PIEVE DISOLIGO e Pieve di Soligo FOG 100.000,00
Collettamento del depuratore PIP €
1 D L
6 | FARRADISOLIGO di Farra di Soligo FOG 150.000,00
POSSAGNO - Collettamento degli impianti €
17 | CAVASO - ?gﬁenndlqepumzmnevemo FOG 800.000,00
PEDEROBBA I'impianto di Pederobba
Realizzazione collettore fognario €
18 | ASOLO - MASER tra Maser e Asolo FOG 1.200.000,00
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CoD.

COMUNE

DESCRIZIONE

AREA

2014

2015

2016

2017

19

CASTELCUCCO -
ASOLO

Realizzazioni nuove reti fognarie
di collegamento tra Castelcucco e
Pagnano d'Asolo

FOG

€

800.000,00

20

MONTEBELLUNA -
TREVIGNANO

Realizzazioni nuovo collettore tra
Z.1. Montebelluna, Falze e
Musano

FOG

€
1.500.000,00

21

VEDELAGO -
ISTRANA

Realizzazione di nuove fognature

FOG

€

1.100.000,00

22

ISTRANA

Realizzazione di nuove fognature
verso depuratore di Paese

FOG

€
400.000,00

23

ALTIVOLE -
VEDELAGO -
CASTELFRANCO
V.TO

Collettore fognario Cornuda —
Salvatronda stralcio I°
(Salvatronda — Caselle d’Altivole)

FOG

€
9.465.000,00

24

MORIAGO -
SERNAGLIA

Ampliamento schema fognario -
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia — Lavori
di realizzazione reti fognarie
consortili.

FOG

€
2.800.000,00

€
2.000.000,00

25

TREVISO

Realizzazione di fognatura nera
completa di allacciamenti a
servizio dell'impianto natatorio di
Fiera e Selvana lungo Via
Rigamonti, Caduti sul Lavoro e
Vicolo Zanella. 2° stralcio.

FOG

€

513.673,55

26

TREVISO

Interventi per il completamento
della fognatura nera in via San
Pelajo nel Comune di Treviso

FOG

€
955.100,00

27

LORIA

Realizzazione della fognatura
nera di Via Croce in Comune di
Loria

FOG

€
600.000,00

28

VEDELAGO

Realizzazione nuova fognatura
nera in strada Vicinale delle
Brespere, Via Colmello e Via
Lazzaretto in Comune di
Vedelago

FOG

€
750.000,00

29

CROCETTA

Adeguamento sistema fognario
nei Comuni di Crocetta del
Montello e Cornuda

FOG

€
250.000,00

30

CORNUDA

Fognatura e acquedotto di Via
Kennedy e Via Galileo a Cornuda
ed eliminazione acuqe parassite
dalla rete fognaria afferente al
depuratore di Ciano del Montello

FOG

€

350.000,00

31

TREVISO

Ampliamento della rete idrica,
della rete nera e riqualificazione
della rete bianca a Treviso in
zona Fiera - 2° e 3° stralcio

FOG

€
1.100.000,00

32

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

Completamento della rete
fognaria di Via Santa Libera e
della stazione di Sollevamento
lungo la SP 34 in Comune di
Sernaglia ella Battaglia

FOG

€
270.000,00

33

PAESE

Rifacimento fognatura e
acquedotto lungo Via San
Gottardo 1

FOG

€

260.000,00

34

TREVISO

Treviso - Rete fognatura nera Via
Tiepolo, Stretti, Morosini

FOG

€

800.000,00
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COoD. COMUNE DESCRIZIONE AREA 2014 2015 2016 2017
Interventi prioritari per
|'estensione e il risanamento di
fognatura nera esistente e
35 'IFE/I-E\\I;IZ’\:)E LAGO - realizzazio_ne_di rete afit?luttri_ce FOG 424.000’03
acquedottistica a servizio dei
Comuni di Revine Lago e Tarzo
lungo la S.P. 635 - LOTTO B
36 MASERADA SUL Maserada - Fognatura e FOG €
PIAVE acquedotto Via XXV Aprile 150.000,00
Refrontolo - Collegamento verso €
37 REFRONTOLO Sernaglia FOG 90.000,00
Realizzazioni condotta adduttrici
38 NERVESA DELLA di collegamento tra compo pozzi ACQ €
BATTAGLIA e serbatoio via VIIl Armata 2 1.200.000,00
stralcio
Collegamento del campo pozzi
0 NERVESA DELLA "Le Campagnole" con il nuovo ACQ €
BATTAGLIA serbatoio di Nervesa della 1.080.000,00
Battaglia 1 stralcio
Ampliamento strutture
acquedottistiche nei Comuni del €
42 | VILLORBA com.prensorlo di Alto Trevigiano . ACQ 1.100.000,00
Servizi. Intervento nel Comune di
Villorba
Sostituzione di tratto di condotta
43 CAVASO DEL idrica lungo la S.P. 26 ACQ €
TOMBA "Pedemontana del Grappa". 390.000,00
Cavaso del Tomba
CRESPANO DEL .
|G- somsa | SoIeInn  acg | s
DEL GRAPPA T
Alimentazione nord comune di
Mussolente — Potenziamento
della condotta idropotabile di via €
4> | MUSSOLENTE Molini in comune di Borso del ACQ 370.000,00
Grappa e di via Eger in Comune
di Mussolente
s [PRDERNODEL | oo el | Aca :
GRAPPA 500.000,00
Grappa
47 PONZANO Selsrf)r;::)? s r;)teo nsstllreu Eitiulgzl:za no ACQ €
VENETO 150.000,00
Veneto
Realizzazione rete
acquedottistica e fognaria lungo €
48 | PAESE Via Oberdan, Natisone e Don ACQ 450.000,00
Sturzo a Castagnole di Paese
Ristrutturazione delle rete idrica €
49 | TREVISO a Treviso in via Nievo e via Da ACQ 190.000,00
Ponte
Nuova rete idrica a Treviso in €
50 | TREVISO zgna S.Angelo — Canizzano — San ACQ 550.000,00
Vitale — Lotto B
Nuova rete idrica a Treviso in €
51 | TREVISO z<?na S.Angelo — Canizzano — San ACQ 800.000,00
Vitale — Lotto C
Potenziamento della condotta €
52 | RIESE PIO X |dmpMamm§|waAneynnn ACQ 300.000,00
comune di Riese Pio X
Adeguamento del sistema €
57 | RIESE PIO X fognario nel comune di Riese Pio FOG 400.000,00
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CoD.

COMUNE

DESCRIZIONE

AREA

2014

2015

2016

2017

53

COMUNI VARI

Interventi di ampliamento e
ammodernamento delle reti -
interventi di adeguamento/
manutenzione degli impianti e
stabili - parte elettrica - parte
telecontrollo, strumentazione e
piccola attrezzatura

GEN

€
2.470.000,00

€
1.190.000,00

€
2.500.000,00

€
2.850.000,00

54

MORIAGO

Ampliamento schema fognario
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia.
Ampliamento schema fognario
interno in Comune di Moriago
della Battaglia.

FOG

€
1.277.055,33

55

SERNAGLIA DELLA

BATTAGLIA

Ampliamento schema fognario-
depurativo recapitante al
depuratore consortile di
Sernaglia della Battaglia. Lavori di
realizzazione reti fognarie
consortili 4°stralcio (3° e 4° lotto)
— OPERE COMPLEMENTARI

FOG

€
162.686,63

NERVESA DELLA

BATTAGLIA

Serbatoio via VIl Armata

ACQ

€
1.035.738,54

COMUNI VARI

Allacciamenti all’utenza

GEN

€
700.000,00

€
700.000,00

€
700.000,00

€
700.000,00

COMUNI VARI

Installazione contatori

GEN

€
200.000,00

€
200.000,00

€
200.000,00

Aggiornamento del 24.03.2014
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